

„MČ Praha 2, chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/28 Vyšehradská 21 - 37“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/131

číslo smlouvy zhotovitele: 003 037

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

č. ú.: 5050013259/5500

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci ze dne 16.12.2015.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „MČ Praha 2, chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/28 Vyšehradská 21 - 37“, ze dne 26. 9. 2016 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku jsou nezbytné dodatečné stavební práce a o výškovou úpravu plynových regulátorů a dodávka a montáž nového zábradlí, které bylo ve špatném stavu, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Jedná se o:

- nedostatečnou úpravu žulových silničních obrubníků a tím zároveň předložba vozovky podél obrubníků
- změna konstrukce chodníku z důvodu špatných podkladních vrstev a častému najíždění vozidel na chodník, a to podklad ze štěrkodrtě tl. 100mm a podklad z podkladového betonu tl. 100mm. Z tohoto důvodu došlo k méněpráci v konstrukci podklad ze štěrkodrtě tl. 200mm.

- ve vjezdech nebude osazen varovný slepecký pás.
- O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto dodatkem mění článek IV. Smlouvy (Cena díla) jak níže uvedeno.

III. ZMĚNA ČL. IV. SMLOUVY (CENA DÍLA)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	1 620 946,62 Kč
DPH 21% dle základní smlouvy	340 398,79 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy	1 961 345,41 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 135 029,18 Kč
DPH 21% za méně práce	- 28 356,13 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	- 163 385,31 Kč
Cena za více práce bez DPH	652 261,98 Kč
DPH 21% za více práce	136 975,02 Kč
Cena celkem za více práce vč. DPH	789 237,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 138 179,42 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 2	449 017,68 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 vč. DPH	2 587 197,10 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – soupis méněprací
 - b) Příloha č. 2 – soupis víceprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:



15. 12. 2016

objednatel



pověř

zace



ředitel společnosti

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)