

## Změnový list č. 1 ze dne 22.3.2023

Název akce:	Výroba a aplikace 7 ks nových polepů uvítacích cedulí		
Číslo smluvního vztahu:	247/ORAD/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		Freeline.cz s.r.o.	
Radniční 1/2		Alej Boženy Němcové č.p. 527	
Most 434 01		Most 434 01	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín realizace zakázky: do 31.3.2023			
<u>Nové řešení:</u>			
Termín realizace zakázky: do 3 týdnů od předání tiskových dat. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín prodlužuje o další týden.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Z důvodu požadavku na straně zadavatele byly pozastaveny přípravné tiskové práce. Zadavatel poskytne zhotoviteli nová tisková data, která zohlední jeho aktuální potřeby související se změnou vizuální identity.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 31.3.2023
Nový termín dokončení díla:	do 3 týdnů od předání tiskových dat. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín prodlužuje o další týden.

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Příloha změnového listu: -