

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0417/R8600/20/RS (objednatel)
č. 0351/2022 (zhotovitele)
ze dne 20.1.2022

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce obvodového pláště budovy ČS a VDJ Na Vidouli, P5“

Smluvní strany :

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**
se sídlem: Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00
zastoupená:
IČO : 480 26 921
DIČ: CZ48026921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné s ohledem na stav stávajících konstrukcí a s ohledem na jiné uspořádání strojovny, než předpokládala DVZ.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5, 2.1.6, které zní:
 - 2.1.5. zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:
 - bourání, vnitřní vodovod - z důvodu změn dispozic
 - stožár pro antény CETIN na střeše.

- 2.1.6. zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:
- rozšířený rozsah prací (zdravotechnika, topení, změna VZT, SDK konstrukce) z důvodu změn dispozic
 - repasi a doplnění ocelových konstrukcí obvodového pláště,
 - podlepení atiky v místě IPN panelu,
 - vybourání a likvidace zvýšeného množství krytiny na střeše,
 - vybourání nesoudržných podlah a jejich opětovné vybetonování včetně podkladních vrstev,
 - změnu založení venkovního schodiště s ohledem na stav stávajících konstrukcí, doplnění kotvení venkovního schodiště chemickými kotvami,
 - zvýšení překladů.

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.5 a 2.1.6 činí bez DPH	3 031 145,51 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.5	- 250 564,92 Kč
a cena dle čl. 2.1.6	3 281 710,43 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	59 114 964,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 475 602,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 645 860,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	6 565 603,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	3 031 145,51 Kč
Celková cena bez DPH	72 833 174,51 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele
v Praze, dne

Za zhotovitele
v Praze, dne
