



TSKRP0052AUM

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

k provedení stavby „MČ Praha 2 – CHOD. PRGR. 2009 - 2016, 23. etapa, Římská 17 – 25 a 18 - 28, č. akce 900053/23“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/24

číslo smlouvy zhotovitele: 002 976

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, pověřený řízením odd. přípravy a realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, stavbyvedoucí

Tímto dodatkem č. 1 (dále také Dodatek č.1) se smlouva o dílo ze dne 22.3.2016 (č. objednatele 3/16/2400/24) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále také Smlouva o dílo) mění takto:

I.

CENA DÍLA

Článek IV. „Cena díla“ bod 2. Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH	1 575 782,05 Kč
DPH 21%	330 914,23 Kč
Cena celkem dle smlouvy o dílo, vč. DPH	1 906 696,28 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 41 961,36 Kč
DPH 21%	- 8 811,89 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	- 50 773,25 Kč
Cena za více práce bez DPH	409 182,96 Kč
DPH 21%	85 928,42 Kč
Cena za více práce celkem vč. DPH	495 111,38 Kč
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1 bez DPH	1 943 003,65 Kč
DPH 21%	408 030,76 Kč
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 351 034,41 Kč

Méně práce :

Na základě skutečných výměr byla zmenšena výměra D/M zábradlí ocelového a nebyla provedena dodání a pokládka nopové folie.

Více práce :

Byly upraveny výměry dle skutečnosti.




II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Přílohy: soupis méně- a víceprací

V Praze dne **22. 07. 2016**



Ing. Miroslav Volf
ředitel společnosti

