

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.4.2017

**IMPONO s.r.o.**

Sídlo: Frýdlantská 3375/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28611837

DIČ: CZ28611837

Zastoupená: Dalibor Varga, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 34674

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

**Česká průmyslová zdravotní pojišťovna**

sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: neplátce DPH

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

1. Bod 3.1 v článku III. Doba plnění nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje instalovat dílo v období do 16.6.2017. Konkrétní termín realizace díla bude upřesněn dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

2. V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Ostravě dne: 22.5.2017

Zhotovitel:



Dalibor Varga  
jednatel  
IMPONO s.r.o.

Objednatel:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  
Jeremenkova 11



JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.  
generální ředitel  
České průmyslové zdravotní pojišťovny