

**DODATEK č. 07213-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0434-07**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Krejcarova lávka“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

a

**město Sokolov**

se sídlem na adrese: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
IČO: 00259586  
DIČ: CZ00259586  
jednající: Mgr. Petr Kubis, starosta

dále jen „**právnícká osoba**“

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

**2. Stavby mostů a.s. (dříve SMP CZ, a.s.)**

se sídlem na adrese: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle  
IČO: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654  
zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady  
Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

a

**LEMONTA s.r.o.**

se sídlem na adrese: Chebská 53, 356 01 Sokolov  
IČO: 25216023  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9424

které spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Krejcarová lávka SMP CZ – LEMONTA“

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07213-2019-4502-S-0050/02-UV-011-SU0434 ze dne 2. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** ve smyslu dokumentu označeného jako „*Návrh na změnu závazku č. 6, aktualizace 06/2022 (dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.) Krejcarová lávka přes řeku Ohři Sokolov*“ a jeho příloh, doručeného objednateli den 15.2.2023, evidovaného objednatelem pod č.j: MF- 12571/2018/4502-109, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 6**“).

## II.

**V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.**

**Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:**

„2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 5 a ZZS č. 6** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **58 708 928,51Kč** (slovy: padesát-osm-milionů-sedm-set-osm-tisíc-devět-set-dvacet-osm korun českých a padesát-jedna haléřů).  
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **50 377 974,86Kč** (slovy: padesát-milionů-tři-sta-sedmdesát-sedm-tisíc-devět-set-sedmdesát-čtyři korun českých a osmdesát-šest haléřů) a právnická osoba částku **8 330 953,64Kč** (slovy: osm-milionů-tři-sta-třicet-tisíc-devět-set-padesát-tři korun českých a šedesát-čtyři haléře).*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

**V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I. tohoto Dodatku a změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy uvedenou v bodu II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy takto:**

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bod 2.7 Smlouvy. Za provedení díla hrazeného Ministerstvem financí se **bankovní záruka** zvyšuje na částku **2 519 000,- Kč** (slovy: dva-miliony-pět-set-devatenáct-tisíc korun českých) a výše bankovní záruky za provedení díla hrazeného městem Sokolov se zvyšuje na částku **417 000,- Kč** (slovy: čtyři-sta-sedmnáct-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

## III.

Dále se smluvní strany dohodly, že **čl. III. bod 3.3 Smlouvy** bude nově znít takto:

„3.3 *K dokončení a předání stavby dojde nejpozději **do 11 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 07213-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0434-07**. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob*

*předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnícká osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnícké osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnícká osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“*

#### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Sokolov usnesením číslo č. 209/8RM/2023 dne 23. 3. 2023.

V Praze dne 5.4.2023  
Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 4.4.2023  
Za Stavby mostů a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Miroslav Trnka**  
předseda správní rady

\_\_\_\_\_  
30.3.2023  
**Mgr. Luboš Lobík**  
místopředseda správní rady

V Sokolově dne 28.3.2023  
Za město Sokolov

---

**Mgr. Petr Kubis**  
Starosta

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX  
Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX