



DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001064/21**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.46

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

103 – I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ – OLOMOUCKÁ, DSP/IČ
uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu
staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Pankrácí 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava

zastoupeným:

[redacted]

bankovní spojení:

[redacted]

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zhotovitelem:
se sídlem:
zastoupeným:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno Ostrava
[REDACTED]
jednatel a ředitelem společnosti
[REDACTED]

bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

ČSOB a.s., č.ú. [REDACTED]
25564901
CZ25564901
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 33954

zhotovitelem:
se sídlem:
zastoupeným:
bankovní spojení:

Stránský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno

IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

[REDACTED]
Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
18827527
CZ18827527
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 1158

zhotovitelem:
se sídlem:
zastoupeným:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

[REDACTED]
Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
25324365
CZ25324365
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 4477

zhotovitelem:
se sídlem:
zastoupeným:
bankovní spojení:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

[REDACTED]
Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
46995447
CZ46995447
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 8917

zhotovitelem:
se sídlem:
zastoupeným:
bankovní spojení:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
[REDACTED]
Komerční banka a.s. č.ú. [REDACTED]

IČO: 646 16 886
DIČ: CZ646 16 886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 9104

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 03. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo) č. smlouvy Objednatele 16PT-001064/21, č. smlouvy Zhotovitele: 2018 066.46, na realizaci zakázky

„**103 – I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, DSP/IČ**“, jejímž předmětem je doplnění původní projektové dokumentace ve stupni DUSP o datové předpisy ŘSD ČR, geometrické plány, vegetační úpravy, oplocení včetně povolení, a dále související inženýrská činnost včetně majetkoprávního vypořádání (dále jen „**Smlouva**“). Dále Smluvní strany uzavřely dne 28. 04. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna osoby vedoucího společníka společnosti MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu.

V průběhu poskytování služeb (plnění) souvisejících s majetkoprávní přípravou stavby „I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, ISPROFIN 5811510021 / Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)“ bylo zjištěno, že majetkoprávní přípravu lze v požadovaném rozsahu zahájit až po nabytí právní moci společného povolení pro předmětnou stavbu. Smluvní strany konstatují, že Žádost o vydání společného povolení byla Zhotovitelem podána u věcně a místě příslušného úřadu v termínu dle Smlouvy, a to dne 09. 12. 2021.

Objednatel obdržel žádost Zhotovitele ze dne 18. 02. 2022, z níž vyplývá, že činnost spočívající v majetkoprávním vypořádání pozemků staveb potřebných pro shora uvedenou stavbu nelze zahájit přede dnem nabytí právní moc společného povolení. Objednatel bylo rozhodnuto, že bude v této věci postupováno v souladu s Článkem 25.1. VOP ve znění ZOP, a že termín bude prodloužen o dobu, který bude nutná pro řádné dokončení poskytovaných služeb.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v nutnosti úpravy dílčího termínu plnění, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

**Článek I.
Předmět dodatku č.2**

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě lhůty části plnění – Inženýrská činnost (majetkoprávní vypořádání) a Dodatkem č. 2 mění znění Článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy následovně:

Původní znění:

**Článek III.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Čistopis DSP	do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy
Inženýrská činnost	do 18 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Katastrální území Opava – Předměstí, Kylešovice a Otice

se **mění a nahrazuje** novým zněním:

**Článek III.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Čistopis DSP	do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy
Inženýrská činnost – Rozeslání všech smluv potřebných pro majetkoprávní vypořádání stavby – trvalý zábor i věcná břemena	do 90 dní od nabytí právní moci rozhodnutí (společného povolení)

Inženýrská činnost – Podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení	neprodleně po uplynutí zákonných lhůt ve smyslu ust. § 3 odst. (6) zákona č. 416/2009 Sb.
---	---

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Katastrální území Opava – Předměstí, Kylešovice a Otice

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

