

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 3. 5. 2016

uzavřený v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: XXXXXXXXXX

ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou

a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: XXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatel")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 1578, PSČ: 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308 DIČ: CZ402 33 308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 1578.

bankovní spojení: č.ú.: XXXXXXXXXX

jednající ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

p. Vilém Řáha, jednatel

jednající ve věcech technických: XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr

XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle tohoto dodatku a je tak způsobilý splnit zakázku;
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č. 1 provést v souladu s tímto dodatkem a smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem dodatku č. 1 a smlouvy v čase a kvalitě dle dodatku č. 1 a smlouvy;
- (C) Rada Města Frýdlantu schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 11. července 2016 pod bodem usnesení č. 1070/2016 a dne 24. června 2016 pod bodem usnesení č. 1064/2016 jednání, a dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schválila uzavření tohoto dodatku usnesením č. v rámci hlasování per rollam č. PR/05/2016.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.



Článek II. „Specifikace díla“ se mění či doplňuje takto:

2.1.1. Tento dodatek je uzavírán v průběhu realizace akce. Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu, jejich potřeba / změna vznikla v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které objednatelé (zadavatelé) jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní zakázky „**Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí**“.

Jedná se o stavební práce a o objekty o tyto práce:

1) Změna č. 1 dle Zápisu z KD ze dne 27.6.2016

Jedná se o objekt v Lužické ulici (pod gymplem) SO 303 Dešťová kanalizace. Z důvodu budoucí realizace Retenční nádrže bude provedena změna v zakončení dešťové kanalizace do Řasnice. Dojde k navýšení šachty D3 o 1m a v této šachtě bude zřízena odbočka (příprava pro retenční nádrž). Jsou zrušeny šachty D1 a D2.

Celková cena činí bez DPH.....-59.830,96 Kč (méněpráce)

2) Změna č. 2 dle Zápisu z KD ze dne 27.6.2016

Jedná se o objekt SO 101 a SO 303 v Lužické ulici. V rámci provedení odvodňovacího systému dle PD a v rámci provedení kabelového vedení firmou FDLnet, s.r.o. bylo dle špatného technického stavu stávající komunikace rozhodnuto o kompletní opravě této části ulice Purkyňova (pod gymnáziem). Předmětem rozšíření je odstranění zbylých krytů vozovky a chodníkového tělesa, provedení odvodnění komunikace za pomoci tří uličních vpustí, provedení nové skladby účelové komunikace Purkyňova, Frýdlant vč. podkladních vrstev, provedení nového chodníkového tělesa vč. obrub, vjezdů a trativodů. Komunikace bude s jednosměrným sklonem, směrem k p.p. č. v k.ú. Frýdlant - 943/1 , 943/2 , 944. Vpusti budou umístěny na rozhraní komunikace a zeleně.

Celková cena činí bez DPH.....277.942,07 Kč

3) Změna č. 7 dle Zápisu z KD ze dne 27.6. 2016

Jedná se o objekt SO 303 Dešťová kanalizace v Lužické ulici. U šachty s označením D 6 dle PD bude nově vysazena dešťová přípojka / odbočka o velikosti DN 200mm směrem do dvorní části objektu Gymnázia Frýdlant. Příprava dešťové přípojky bude provedena na hranici pozemku mezi Městem Frýdlant a Krajským úřadem LK, kde bude ukončena a zaslepena.

Celková cena činí bez DPH.....12.978,62 Kč

4) Změna č. 8 dle Zápisu z KD ze dne 27.6.2016

Jedná se o objekt SO 303 Dešťová kanalizace v Lužické ulici. Dle současné PD je stávající šachta bez projektových úprav. Při odkrytí všech sítí bylo zjištěno, že do této šachty, která je ve špatném technickém stavu, ústí dešťová stoka z Lužické ulice a z Březinovy ulice. Z výše uvedeného není možnost šachtu pouze vybourat a odstranit. Dle nového návrhu od GP je nutné šachtu nahradit za jinou monolitickou šachtu s označením D23. Hloubka šachty činí 1,2m.

Celková cena činí bez DPH.....34.723,79 Kč

5) Změna č. 11 dle Zápisu z KD ze dne 27.6. 2016

Tato změna byla vynucena správcem, vlastníkem a provozovatelem objektu plynu RWE Distribuce, a.s.. Při zpracování projektové dokumentace bylo řešení napojení a realizace přeložky projednáno a odsouhlaseno technikem RWE, a.s..

V rámci zahájení přeložky plynu, objekt SO 501 Přeložka NTL plynovodu, byly provedeny realizační firmou sondy k ověření stávajícího stavu plynu v Husově ulici a v ulici Úvoz. V rámci této prohlídky byly zjištěny jiné profily dimenze potrubí. Dimenze dle PD činí DN 80, skutečná dimenze dle fyzického ověření činí DN 200. Změna se týká zvýšení profilu trubek a práce s tím spojené.

Celková cena činí bez DPH.....148.893,10 Kč

Článek V. „Cena za dílo, platební podmínky“ se mění či doplňuje takto:

5.1.1. Rekapitulace stavebních objektů pro MF a FVS, a.s. dle přílohy č. 3 smlouvy o dílo

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	12.949.556,10 Kč	2.719.406,78 Kč	15.668.962,88 Kč
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.082.349,98 Kč	647.293,50 Kč	3.489.775,54 Kč
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
	REKAPITULACE	22.946.184,63 Kč	4.818.698,77 Kč	27.764.883,40 Kč

5.1.2. Cena díla se dle navýšení a snížení předmětu díla dle bodu 2.1.1. článku „Specifikace díla“ mění takto:

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	13.215.369,62 Kč	2.775.227,62 Kč	15.990.597,24 Kč
	Změna č. 1	- 59.830,96 Kč		
	Změna č. 2	+ 277.942,07 Kč		
	Změna č. 7	+ 12.978,62 Kč		
	Změna č. 8	+ 34.723,79 Kč		
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.231.243,08 Kč	678.561,04 Kč	3.909.804,13 Kč
	Změna č. 11	+ 148.893,10 Kč		
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
	REKAPITULACE	23.360.891,25 Kč	4.905.787,16 Kč	28.266.678,41 Kč

Fakturace změn bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo příslušným objednatelem.

Článek XVIII. „Závěrečná ustanovení“ se mění či doplňuje takto:

- 18.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 18.7. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.8. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016 zůstávají beze změn.
- 18.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací I. etapy díla (ul. Lužická – část Město Frýdlant)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací II. etapy díla (ul. V Úvoze – část Město Frýdlant)
- 18.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Teplicích dne 1.8.2016

Za zhotovitele:

statutární zástupce zhotovitele
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Ve Frýdlantu dne 8.8.2016

Za objednatele:

Jiří Stodůlka, místostarosta Města Frýdlant

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva FVS, a.s.

JUDr. Petr Dušek, člen představenstva FVS, a.s.