

Číslo objednatele: **22/SML4446/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: _schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **Ludmila Nováčková**

Sídlo: Studánka 67, 407 52 Varnsdorf

Zastoupený: Ludmilou Nováčkovou

IČ:(RČ): 16422015

DIČ: CZ6062230515

Bank. spojení: KB, číslo účtu: 206643431/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz / 777 938 873

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz / 777 938 873

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 23. 12. 2022 na akci: „**Gymnázium Děčín - Výměna střechy a oprava fasády**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to o rozšíření prací:

- Návrh výměny nevyhovující stávající tepelné izolace za novou v prostoru šikmin a půdy v 5. N.P.
- V rámci výměny bleskosvodu řešit mimořádnou revizi uzemnění objektu (do ul. Riegrova a Komenského náměstí), provést návrh nové ochrany před atmosférickým přepětím v souladu s platnou normou, projektovou dokumentaci zaslat k posouzení na Správu železnic z důvodu ochranného pásma železnice, provést uzemnění sloupů hříště ve vnitrobloku objektu, projednat s vlastníkem objektu p.č. 528, k.ú. Děčín (tělocvična ZŠ Komenského) vzájemné propojení uzemňovacích soustav a zajistit vnitřní ochranu objektu před atmosférickým přepětím
- V rámci IČ zajistit na Odboru místního hospodářství a Odboru komunikací Magistrátu města Děčín souhlas se stavbou.

doplňuje se o odstavec 11

Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek příkazce poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. Za účelem obstarání uvedených činností a v souladu s tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v tomto dodatku. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v tomto dodatku, jsou-li nutné k provedení předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností.

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami a zajištění vydání souhlasu se stavbou

Příkazce vystaví příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s plněním příkazníkovy závazku.

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **52 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Příprava zakázky	14

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu, soupisu prací a zajištění souhlasu se stavbou na MM Děčín	38
---	----

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce včetně zajištění souhlasu se stavbou Magistrátu města Děčín a související časovou náročností.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Cena díla a odměna je v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 23/RP150143 ve výši 509 894,- Kč + SVR ÚK 2023-2025 a ujednává se ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **421.400,00 Kč bez DPH,**
- **509 894,00 Kč včetně 21 % DPH**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **150 000,00 Kč bez DPH a**
- **181 500,00 Kč s 21% DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **571 400,00 Kč bez DPH a**
- **691 394,00 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky	155 200	187 792
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	382 800	463 188
Výkon autorského dozoru 62 hodin	31 000	37 510
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací 6 hodin	2 400	2 904

IX.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID z6wrmts /na e-mail: novackova.li@seznam.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 05. 04. 2023

Ve Varnsdorfu dne 03. 04. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítílová

vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

Ludmila Nováčková

majitelka firmy