

**DODATEK č. 5**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2. 5. 2018**  
 (SMVS: 107V751001768)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [redacted] 3 [redacted] 6 [redacted] 3 [redacted] 6 [redacted] 4 [redacted] 1 [redacted] 9

Fax: [redacted] 3 [redacted] 6 [redacted] 5

E-mail: [redacted]@[redacted].cz

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Kostrunek Vladislav (technický dozor objednatele)

tel.: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

tel.: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

Zastoupená: **Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, členem představenstva**

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1953660002/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hod'ánek, MBA, člen představenstva, tel.: 605 229 094

- ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

E-mail: [redacted]@[redacted].cz

Koordinátor BOZP: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Datová schránka: pyigyki

Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2. 5. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, MO Valy – rekonstrukce objektu č. 10 – PD**“ (dále jen „**smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2018,

dotatku č. 2 ze dne 20. 12. 2018, dodatku č. 3 ze dne 14. 6 2019 a dodatku č. 4 ze dne 22. 11. 2022 dohodly na znění dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 5**“):

### **Článek 1** **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 5 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu předání 1. etapy díla.

### **Článek 2** **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu provádění úpravy projektové dokumentace dle čl. 2 dodatku č. 4 smlouvy, byly budoucími uživateli předloženy dodatečné požadavky, které by znamenaly významné statické úpravy v objektu, zejména kvůli zatížení stropů trezory. Dne 28. 11. 2022 oznámil zhotovitel e-mailem zastavení prací na úpravě projektové dokumentace, a to do doby vyřešení zmíněného problému. Dne 13. 2. 2023 byl odsouhlasen návrh zhotovitele na umístění trezorů (bez významných statických úprav). Vzhledem k tomu, že vydání souhlasných stanovisek Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové MO, nezbytných pro dokončení 1. etapy díla, trvá minimálně 60 dnů, požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění 1. etapy díla do 15. 6. 2023. Po posouzení důvodů zhotovitel žádosti vyhověl.

2.2. Dodatkem č. 5 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět dodatku č. 5 v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 15. 6. 2023 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### **Článek 3** **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 5 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 5 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 04.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Ur  
ředitel ORŠ AHNM

V Praze dne 23.3.2023

Za Zhotovitele:

Ing. Lubor Hoďánek  
člen představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 1953660002/5500  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280