

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/044/R/SoD/15 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 06563/2016 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

„Modernizace rejd plavební komory Kořensko“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem na adrese nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

IČ: 67981801

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(„OBJEDNATEL“)

ZHOTOVITELEM

Metrostav a.s.

se sídlem na adrese Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze v oddíle B vložce 758

IČ:00014915

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ján Dudáš, člen
představenstva, Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda
představenstva

Peněžní ústav: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(„ZHOTOVITEL“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

PREAMBULE

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XLII. ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/044/R/SoD/15 (evidenční číslo smlouvy
objednatele), č. 5315510001 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 2. 9. 2016
(„Smlouva“) a po dodatku č. 2 ze dne 26.4.2017 doplňuje následovně:

2. Provedení dodatečných stavebních prací

SMLUVNÍ STRANY souhlasně konstatují, že při provádění stavebních prací došlo vlivem stavební činnosti na elektro trasách k poškození manipulační plochy, jejichž následkem byl vznik víceprací, přičemž vícepráce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných jevů. Tyto práce jsou nezbytně nutné k dokončení stavebního díla, navrácení plochy do původního stavu a nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobnější zdůvodnění společně s oceněním jednotlivých položek jsou uvedeny v částkách bez DPH je uvedeno ve Změnovém listu č. 8, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Smluvní cena

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. 2 (Provedení dodatečných stavebních prací) tohoto dodatku odměnu v celkové výši 959 846,31 Kč (slovy: devět set padesát devět tisíc osm set čtyřicet šest korun českých a třicet jedna haléřů) bez DPH, tj. 1 161 414,04 Kč (slovy: jeden milión sto šedesát jedna tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a čtyři haléře) s DPH.

3.2. V souvislosti se změnami Smlouvy o dílo, které vyplývají z tohoto dodatku č. 3, SMLUVNÍ CENA DÍLA činí:

cena bez DPH: 37 614 466,97 Kč (slovy: třicet sedm miliónů šest set čtrnáct tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 7 899 038,06 Kč (slovy: sedm miliónů osm set devadesát devět tisíc třicet osm korun českých a šest haléřů)

Celková cena DÍLA včetně DPH: 45 513 505,03 Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů pět set třináct tisíc pět set pět korun českých a tři haléře)

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

4.3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3 a Smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle

OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Přílohy:
Změnový list č. 8

V Praze dne 2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 26. 5. 2017

Za ZHOTOVITELE

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projekt:	Modernizace rejd plavební komory Kořensko
Projekt/stavba:	SO 03 Přístupová komunikace
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasného vyjádření ředitele objednatele.	

ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 8		
Datum vydání:	A	B	C	D	E	25.5.2017
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha ██████████ vedoucí projektu					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Oprava betonové manipulační plochy v areálu PVL					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	PS 09a; Fotodokumentace					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					11.5.2017
<p>Vzniklé viditelné trhliny a propadlá místa jsou důsledkem pojezdu těžké mechanizace při provádění zemních a bouracích prací (hlavní stavební činnost: bourání betonové plochy, výkopové práce, hutněný zpětný zárys a zpětná betonáž v ploše výkopů a překopů). Vlivem nestabilního podloží tvořeného stavební sutí a hlinitého materiálu o mocnosti 500 mm (podemletého při povodních z let 2002 a 2013) toto nemohl zhotovitel při tvorbě cenové nabídky předpokládat.</p>						
C.A31 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná; provozovatel areálu požaduje uvedení poškozené plochy do původního stavu.						
VLIV NA CENU				Časový vliv na termín dokončení díla:		
Cena SoD před změnou	36 654 620,66 Kč			Bez vlivu na termín dokončení díla.		
Cena SoD po změně	37 614 466,97 Kč					
jedná se o změnu o 15,34 %	959 846,31 Kč					

VYJÁDŘENÍ TDS + AD:

Doplnit: např. nebyl sjednán

TDS: Betonová plocha byla poškozena pojezdem těžké techniky při úpravě kabelových tras, které byly změněny (viz ZL č. 5) Toto poškození vzniklo vlivem kaveren v podloží z doby posledních povodní. Na základě těchto vlivů požaduje provozovatel areálu toto poškození opravit

AD: Z hlediska autorského dozoru nemají navrhované změny vliv na celkové řešení stavby a jsou přípustné. Navržená změna (řešení) není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy.

Změna nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povolení, respektive změnu stavby před dokončením.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE STAVBY:

Doplnit: např. nebyl sjednán

GD navrhuje objednateli s veškerou odbornou péčí opravu bet.plochy včetně výměny podloží. Oprava bude provedena vybouráním poškozených míst v rozsahu dilatačních celků. Vybouraný beton bude předrcen a vytříděn na frakci potřebnou k výměně podloží nové betonové plochy. Stávající podkladní vrstva bude odtěžena a odvezena na skládku, zbylý potřebný materiál pro výměnu bude nakoupen z lomu . Nová žel.betonová plocha v tloušťce 210 mm bude od stávající oddilatována.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Dopnit, např. nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/044/R/SoD/15	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C	959 846,31 Kč	Fakturace červen 2017
garant smlouvy: Bc. Martin Mydlář	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

ROZPOČET

Stavba: SO 03 Přístupová komunikace

Místo: Kořensko -

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena -10%	Cena celkem [CZK]	Cena celkem po slevě
Náklady z rozpočtu									959 846,31
1 - Zemní práce									183 674,05
1	K	113107237	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	305,000	206,00	185,40	62 830,00	56 547,00
2	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	219,600	864,00	777,60	189 734,40	170 760,96
305*0,3*2,4 objemová hmotnost 2,4									
3	K	181951102	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	152,500	59,40	53,46	9 058,50	8 152,65
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	152,500	21,90	19,71	3 339,75	3 005,78
5	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic železobetonového	t	219,600	108,00	97,20	23 716,80	21 345,12
305*0,3*2,4 objemová hmotnost 2,4									
6	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním	m2	305,000	130,00	117,00	39 650,00	35 685,00
7	M		kamenivo těžené hrubé frakce 63-125	t	137,250	235,00		32 253,75	32 253,75
305*0,25*1,8 objemová hmotnost 1,8									
8	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	610,000	10,20	9,18	6 222,00	5 599,80
2*305									
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 fr. 0-32 = 30,5 m3 fr. 63-125 = 76,25 m3	m3	106,750	148,00	133,20	15 799,00	14 219,10
10	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 100 mm	m2	305,000	75,60	68,04	23 058,00	20 752,20
5 - Komunikace pozemní									366 569,20
11	K	273316131	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	305,000	842,00	757,80	256 810,00	231 129,00
12	K	919716111	výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,734	22 800,00	20 520,00	16 735,20	15 061,68
13	K	59914211	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	342,000	121,00	108,90	41 382,00	37 243,80
14	M		Würth polyuretanový tmel (výplň dil.spár)	m	342,000	151,00		51 642,00	51 642,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									159 786,00
15	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	198,000	541,00	486,90	107 118,00	96 406,20
16	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	342,000	154,00	138,60	52 668,00	47 401,20
997 - Přesun sutě									125 156,75
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	183,00	65,50	58,95	11 986,50	10 787,85
2*305*0,3									
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	152,50	241,00	216,90	36 752,50	33 077,25
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m do 25km (Mydlovary)	m3	2 287,50	18,50	16,65	42 318,75	38 086,88
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152,50	15,60	14,04	2 379,00	2 141,10
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky objemová hmotnost 1,6	t	244,00	130,00	117,00	31 720,00	28 548,00