

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

**Objednatel:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:****Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00  
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupená **Ing. Ivanem Hrdinou**, výrobně-technickým ředitelem Metrostav a.s.,  
na základě „Plné moci“ ze dne 24.06.2015

a

**Subterra a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00  
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383  
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatel. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

### „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

(dále též „Smlouva“)

#### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Stanovisko Ministerstva dopravy Č.j. 24/2013-430-PPR/12 ze dne 23.11.2013 k rozšiřování oblasti výdajů, které je možné v souladu s příslušnými pravidly deklarovat jako způsobilé. Na základě výše uvedeného objednatel prověřil možnost zařadit mezi způsobilé výdaje i ty, které jsou spojené se stavebními objekty („SO“) a provozními soubory („PS“), jejichž realizace je vyvolána provedením předmětných stavebních prací a budou ve vlastnictví třetích osob („TO“).
2. Rozdělení celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s úpravou způsobu financování stavebních objektů („SO“) a provozních souborů („PS“), které budou ve vlastnictví třetích osob („TO“), platné ke dni podpisu tohoto dodatku. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5 odst. 5.2 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 4 takto:

#### 1) ČI. 5. CENA DÍLA

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

- |                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) Cena dle Smlouvy ve znění dod. č. 5 pro SŽDC bez DPH .....         | 3 944 957 282,- Kč        |
| b) <u>Rezervní položka ve znění dodatku č. 5 .....</u>                | <u>319 544 534,- Kč</u>   |
| c) <b>Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 5 pro SŽDC</b> | <b>4 264 501 816,- Kč</b> |

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

- |                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Cena dle Smlouvy ve znění dod. č. 5 bez DPH pro TO .....         | 103 573 944,- Kč        |
| b) <u>Rezervní položka ve znění dodatku č. 5 .....</u>              | <u>2 142 715,- Kč</u>   |
| c) <b>Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 5 pro TO</b> | <b>105 716 659,- Kč</b> |

#### 2) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- |                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>příloha č. 1:</b> | Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Seznam materiálu a zařízení |
| <b>příloha č. 2:</b> | Dopis o přijetí nabídky                                        |
| <b>příloha č. 3:</b> | Zápis z předkontraktačního jednání                             |
| <b>příloha č. 4:</b> | Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky                         |
| <b>příloha č. 5:</b> | Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky                          |
| <b>příloha č. 6:</b> | Zvláštní technické podmínky                                    |

- příloha č. 7:** Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4  
**příloha č. 8:** Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4  
**příloha č. 9:** Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4  
**příloha č. 10:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie  
**příloha č. 11:** Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu - kopie

## II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 nedotčená dodatky č. 1 až 4 se nemění.
- Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 5.
- Přílohou dodatku č. 5 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 11 Smlouvy) - Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu

V Praze dne 15-07-2015

**Objednatel:**

V Praze dne 10-07-2015

**Zhotovitel:**

za Metrostav a.s.:

za Subterra a.s.:

**PŘÍLOHA č. 1 DODATKU č. 5  
a současně PŘÍLOHA č. 11**

**Smlouvy o dílo č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092**

**na realizaci stavby  
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

**Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu - kopie**

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, IČ: 000 14 915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 758 („Zmocnitel“),

### tímto zmocňuje

Ing. Ivana Hrdinu,  
(„Zmocněnec“),

aby Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval a činil za něj a jeho jménem veškerá právní jednání.

Zmocněnec je oprávněn činit za Zmocnitele veškerá právní jednání zejména, nikoliv však výlučně, je zmocněn k podepisování veškerých smluv, dodatků smluv, podání, návrhů, nabídek a jiných písemností, podávání žádostí, stížností a vyjádření, námitek, opravných a jiných prostředků včetně mimořádných opravných prostředků a vzdávání se jich, podávání a přejímání písemností, jednání s orgány veřejné moci apod.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou a to od 7. 7. 2015 do 17. 7. 2015.

V Praze dne 23. 6. 2015

Za zmocnitel je

.....  
Metrostav a.s.

.....  
Metrostav a.s.

Tuto plnou moc přijímám.

V Praze dne 24. 6. 2015

.....  
Ing. Ivana Hrdina

