

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatel:**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:**Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená **Jiřím Bělohavem**, předsedou představenstva**Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstvaúčastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČO: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatel. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení. Originál smlouvy o sdružení ze dne 06.06.2012, kde je uveden rozsah zastupování je součástí předložené nabídky.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby:

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 5, 7, 12, 14 a 17. Změnové listy stavby řeší zejména nepředvídatelné práce nad rámec projektu stavby související s SO 32-33-11, SO 30-33-11, SO 30-34-32, SO 31-37-21, SO 32-37-22, SO 32-37-23, SO 32-37-41 a SO 32-38-04. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno ke dni podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.
2. Prodloužení doby ukončení díla. Důvodem prodloužení doby ukončení díla o dvanáct měsíců je zvýšený, předem neočekávaný rozsah záchranného archeologického výzkumu. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 4, odst. 4.1. a 4.2. Smlouvy,
3. Změna přílohy č. 7 Smlouvy „Harmonogram prací“, v souvislosti s úpravou a aktualizací dílčích termínů plnění zakázky, včetně konečného termínu. Tento upravený a aktualizovaný harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 7 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.
4. Změna přílohy č. 8 Smlouvy „Harmonogram plateb“, v souvislosti s úpravou a aktualizací dílčích termínů plnění zakázky, včetně konečného termínu. Dochází ke specifikaci finančních ob- jemů stavebních a montážních prací v jednotlivých měsících realizace stavby v závislosti na aktualizovaném harmonogramu prací. Tento upravený a aktualizovaný harmonogram plateb nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.
5. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních souborů a provozních objektů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 4, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.
6. Úprava a nové rozdělení celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 3 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 3 takto:

1) Čl. 3 LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje nové písmeno j) v tomto znění:

- j) Zápis z jednání v rámci řízení s uveřejněním k ZL č. 5 ze dne 05.05.2014. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 7 ze dne 19.05.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 12 ze dne 02.12.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 14 ze dne 02.12.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 17 ze dne 02.12.2014 a s tím související soupis stavebních prací.

2) Čl. 4. DOBA PLNĚNÍ

a) zrušuje se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje:

- a) dokončit provádění stavebních prací **do 48 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;

- b) předat objednateli souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do 1 měsíce ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo, tj. **do 49 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;
- c) předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) a v digitální podobě do 2 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo, tj. **do 50 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy (tento termín je zároveň termínem pro ukončení díla).

b) zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně po částech v souladu s aktualizovaným harmonogramem prací, který je součástí dodatku č. 4 Smlouvy.

- 3)** Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 5, 7, 12, 14 a 17 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených Zhotovitelem:

Navýšení nákladů dle ZL č. 5, 7, 12, 14 a 17	37 306 834,- Kč
Snížení nákladů dle ZL č. 5, 7, 12, 14 a 17	-12 629 573,- Kč

Celková změna nákladů zhotovitele	24 677 261,- Kč
-----------------------------------	-----------------

Úprava nákladů zhotovitele nemá vliv na celkovou cenu za dílo sjednanou v dodatku č. 3 Smlouvy v celkové výši 4 370 218 475,- Kč (včetně rezervní položky).

4) ČI. 5. CENA DÍLA

- a) zrušuje se stávající text v odst. 5.1. (ve znění dodatku č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1.** V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 3) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 4 takto:

a) Cena dle Smlouvy ve znění dod. č. 3 bez DPH	4 023 853 964,- Kč
b) <u>Změna ceny dle dodatku č. 4</u>	24 677 261,- Kč
c) Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 4 bez DPH (a+b)	4 048 531 225,- Kč
d) Rezervní položka dle Smlouvy ve znění dod. č. 3	346 364 511,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.4</u>	-24 677 261,- Kč
f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 4	321 687 250,- Kč

g) Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 4 **4 370 218 475,- Kč**

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) zrušuje se stávající text v odst. 5.2. (ve znění dodatku č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.2.** Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele – státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob. Část díla, která bude ve vlastnictví České republiky, bude spolufinancována z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

V souladu s oceněním změn a úprav díla uvedenou v čl. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 4 a jejím zahrnutím do tabulky, které je přílohou č. 3 dodatku č. 4 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 4), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 4 následovně:

Část díla z celkové ceny za stavební soubory a provozní objekty, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele – státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit (tato část bude spolufinancována z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava), činí:

a) Cena dle Smlouvy ve znění dod. č. 3 pro SŽDC bez DPH	3 927 747 910,- Kč
b) <u>Změna ceny dle dod. č. 4 pro SŽDC.....</u>	<u>17 209 372,- Kč</u>
c) Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 4 bez DPH pro SŽDC (a+b)	3 944 957 282,- Kč
d) Rezervní položka dle dod. č. 3 pro SŽDC	336 753 906,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.4</u>	<u>-17 209 372,- Kč</u>
f) Rezervní položka ve znění Dodatku č.4 (d-e)	319 544 534,- Kč

g) **Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 4 pro SŽDC 4 264 501 816,- Kč**

Část díla z celkové ceny za stavební soubory a provozní objekty, jejichž realizace bude vyvolána na provedení předemných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO), činí:

a) Cena dle Smlouvy ve znění dod. č. 3 bez DPH pro TO	96 106 054,- Kč
b) <u>Změna ceny dle dod. č. 4 pro TO</u>	<u>7 467 890,- Kč</u>
c) Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 4 bez DPH pro TO (a+b)	103 573 944,- Kč
d) Rezervní položka ve znění dod. č. 3 dle Smlouvy	9 610 605,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.4</u>	<u>-7 467 890,- Kč</u>
f) Rezervní položka ve znění Dodatku č. 4 (d+e)	2 142 715,- Kč

g) **Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 4 pro TO 105 716 659,- Kč**

- 5) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – „Harmonogram prací“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. V upraveném a aktualizovaném harmonogramu prací jsou uvedeny termíny rozhodujících činností v členění po jednotlivých SO a PS. Harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 7 Smlouvy, ve znění dodatku č.1.
- 6) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 8 Smlouvy – „Harmonogram plateb“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. V souvislosti s úpravou a aktualizací harmonogramu prací, dochází k celkovému upřesnění finančních objemu stavebních a montážních prací v jednotlivých měsících realizace stavby. Harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č.1.
- 7) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 4 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání nepředvídatelných prací nad rámec projektu stavby. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 ve znění dodatku č.3 Smlouvy.

8) Čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1:** Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Seznam materiálu a zařízení
příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky
příloha č. 3: Zápis z předkontrakčního jednání
příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky
příloha č. 7: Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.4*
příloha č. 8: Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.4*
příloha č. 9: Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.4*
příloha č.10 Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb – kopie


II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 4.
3. Přílohou dodatku č. 4 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 7 Smlouvy) - Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.4*
 - příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy) - Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.4*
 - příloha č. 3 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.4*

V Praze dne 19-12-2014
Objednatel:

V Praze 16-12-2014
Zhotovitel:
 za Met stav a.s.:

za Subterra a.s.:



.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva



.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva