

DODATEK č. 10

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsdou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupeni **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatel. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 18, 20 B, 24, 33, 34, 41, 43, 52, 53, 62 a 63. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace předpokládaného předmětu díla popsané v ZL byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení variací předpokládaného předmětu díla popsané v ZL bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 9.
2. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 10, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 9.
3. Úprava a nové rozdělení ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány jednak ze schválené rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD1 (Operační program Doprava) a jednak z rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD2. V souladu s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 9.
4. Změna části (B) přílohy č. 1 Smlouvy - Seznam materiálu a zařízení (dále též „Seznam“). V souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy „Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky“, konkretizované Přílohou č. 5 Smlouvy „Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky“, článkem 14, bodem 14.5, posledním odstavcem, smluvní strany souhlasí s upřesněním a doplněním Seznamu s ohledem na postup realizace stavby o položku č. 27 s názvem „Kolej UIC 60 dlouhé pasy, "u", bezstyková, PJD v tunelu, upevnění pružné“. Na základě této skutečnosti se upravuje Příloha č. 1 Smlouvy v části (B) nazvané „Seznam materiálu a zařízení“, jehož nové znění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 část (B) Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 9 takto:

1) ČI. 3 LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno n) v tomto znění:

- n) Změnové listy stavby č. 18, 20 B, 24, 33, 34, 41, 43, 52, 53, 62 a 63. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.

2) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 18, 20 B, 24, 33, 34, 41, 43, 52, 53, 62 a 63 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů: dle ZL č. 18, 20 B, 24, 33, 34, 41, 43, 52, 53, 62 a 63	299 184 744,42 Kč
Snížení nákladů dle 18, 24, 33, 34, 41, 43, 52 a 53	- 104 067 591,19 Kč

Celková změna nákladů zhotovitele čerpaná z rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD1 a OPD2	195 117 153,23 Kč

3) ČI. 5. CENA DÍLA

a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 9 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 10 takto:

a) Smluvní cena ve znění dod. č. 9 bez DPH	4 361 299 173,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č.10 bez DPH</u>	<u>195 117 154,- Kč</u>
c) Smluvní cena ve znění dodatku č. 10 bez DPH	4 556 416 327,- Kč
d) Rezervní položka ve znění dod. č. 9 (OPD1)	8 919 302,- Kč
Rezervní položka v rámci OPD2	378 305 953,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.10</u>	<u>- 195 117 154,- Kč</u>
f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 10	192 108 101,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 9 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla uvedenými v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 10 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 2 dodatku č. 10 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 10), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 10 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 9 bez DPH	4 238 695 674,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 10 bez DPH</u>	<u>195 117 154,- Kč</u>
c) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 10 bez DPH	4 433 812 828,- Kč

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 9 bez DPH	117 065 139,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 10 bez DPH</u>	<u>5 538 360,- Kč</u>
c) Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 10 bez DPH	122 603 499,- Kč

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně části (B) přílohy č. 1 Smlouvy - Seznam materiálu a zařízení, která je současně přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 10 a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany souhlasí s upřesněním a doplněním Seznamu materiálu a zařízení s ohledem na postup realizace stavby o položku č. 27 s názvem „Kolej UIC 60 dlouhé pasy, "u", bezстыková, PJD v tunelu, upevnění pružné“.
- 5) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 10 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání nepředvídatelných prací nad rámec projektu stavby. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 ve znění dodatku č. 9 Smlouvy. V této příloze č. 2 byly oproti Dodatku č. 9 SoD zpřesněny hodnoty způsobilých výdajů na SO 30-31-01 podle schváleného ZL č. 27.

6) Čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 9 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1:** (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10
- příloha č. 2:** Dopis o přijetí nabídky
- příloha č. 3:** Zápis z předkontraktačního jednání
- příloha č. 4:** Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
- příloha č. 5:** Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
- příloha č. 6:** Zvláštní technické podmínky
- příloha č. 7:** Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9
- příloha č. 8:** Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9
- příloha č. 9:** Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10
- příloha č. 10:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie
- příloha č. 11:** Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie
- příloha č. 12:** Vzor Žádosti o vinkulaci
- příloha č. 13:** Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 9, nedotčená dodatkem č. 10 se nemění.
- Tento dodatek č. 10 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 10.

3. Přílohou dodatku č. 10 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
- příloha č. 1 (část (B) přílohy č. 1 Smlouvy) - Seznam materiálu a zařízení - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10*
 - příloha č. 2 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10*

V Praze dne 28. 02. 2017

Objednatel:

.....


V Praze dne 24. 02. 2017

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

.....


za Subterra a.s.:

.....
