

DODATEK č. 11

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,

110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci

dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva

Jánem Dudášem, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatel. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 37, 49, 57, 58, 67, 68 a 71. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastíženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace a vyhrazené změny předmětu díla popsané v ZL budou realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které byly zjištěny a zastíženy až v době realizace. Provedení variací a vyhrazených změn předmětu díla popsané v ZL je nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 10.
2. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 11, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 10.
3. Úprava a nové rozdělení ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2. V souladu s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 10.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 10 takto:

1) ČI. 3 LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno o) v tomto znění:

- o) Změnové listy stavby č. 37, 49, 57, 58, 67, 68 a 71. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.

2) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 37, 49, 57, 58, 67, 68 a 71 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů dle ZL č. 37, 49, 57, 58, 67, 68 a 71 193 566 583,49 Kč

Snížení nákladů dle 57 a 71 - 1 678 738,65 Kč

Celková změna nákladů zhotovitele čerpaná z rezervní položky stavby
v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2 191 887 844,84 Kč

3) ČI. 5. CENA DÍLA

a) zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 11 takto:

a) Smluvní cena ve znění dod. č. 10 bez DPH	4 556 416 327,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 11 bez DPH</u>	191 887 844,- Kč
c) Smluvní cena ve znění dodatku č. 11 bez DPH	4 748 304 171,- Kč
d) Rezervní položka v rámci OPD 2 ve znění dod. č.10	192 108 101,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č. 11</u>	- 191 887 844,- Kč
f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 11	220 257,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.2.** Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla uvedenými v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 11 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 11 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 11), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 11 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 10 bez DPH	4 433 812 828,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 11 bez DPH</u>	191 603 532,- Kč
c) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 11 bez DPH	4 625 416 360,- Kč

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 10 bez DPH	122 603 499,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 11 bez DPH</u>	284 312,- Kč
c) Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 11 bez DPH	122 887 811,- Kč

- 4)** Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 11 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání nepředvídatelných prací nad rámec projektu stavby. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 ve znění dodatku č. 10 Smlouvy.

5) Čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 8.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce

(B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10

- příloha č. 2:** Dopis o přijetí nabídky
příloha č. 3: Zápis z předkontraktačního jednání
příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky
příloha č. 7: Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*
příloha č. 8: Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*
příloha č. 9: Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11*
příloha č. 10: Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie
příloha č. 11: Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie
příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 10, nedotčená dodatkem č. 11 se nemění.
2. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 11.
3. Přílohou dodatku č. 11 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.11*

V Praze dne 30. 03. 2017

Objednatel:

.....
[Redacted signature]

V Praze dne 27. 03. 2017

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

.....
[Redacted signature]

za Subterra a.s.:

.....
[Redacted signature]