

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. DS/0341/2022/MI

„Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu,
přístav Veselí nad Moravou – znovu vyhlášení“

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radim Jakubiček Tel.: +420 518 670 123 Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	STAVBY VANTO s.r.o.
IČO:	28269314
Číslo autorizace:	1301053
Sídlo:	Nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Pavka Tel.: +420 777 959 820 Email: opavka@vanto.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miroslav Obdržálek Tel.: +420 604 735 812 Email: stavby@vanto.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	219371754/0300

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.12.2022 smlouvu o dílo č. objednatele: DS/0341/2022/MI, a to na provedení díla s označením „**Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou – znovu vyhlášení**“ (dále také jako „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést práce (dále také „vícepráce“) a rovněž neprovést původně sjednané práce dle předané projektové dokumentace a soupisu prací (dále také „méněpráce“), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
2. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1-5 tohoto dodatku.
3. Hodnota prací popsaných v příloze č. 1-5 činí částku 95.945,67 Kč bez DPH
4. Smluvní strany prohlašují, že změny podle Přílohy č. 1-5 tohoto dodatku uvedeného v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo činí:*

	<i>Kč bez DPH</i>
<i>Původní cena díla</i>	14.158.000,00 Kč
<i>Cena dle TZL 01</i>	-61.654,21 Kč
<i>Cena dle TZL 02</i>	-152.421,00 Kč
<i>Cena dle TZL 03</i>	231.891,66 Kč
<i>Cena dle TZL 04</i>	75.398,80 Kč
<i>Cena dle TZL 05</i>	2.730,42 Kč
<i>Celková cena díla</i>	14.253.945,67 Kč

6. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel je povinen postupovat při určení sazby a výpočtu daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

7. Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č. 4 – časovém harmonogramu postupu prací, jehož nové znění je nedílnou přílohou č. 6 tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění Přílohy č. 4.
6. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 12. schůzi dne 3.4.2023 usnesením č. 5/12/RMV/2023.
7. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technický list změny č. 1
 - Příloha č. 2 – Technický list změny č. 2
 - Příloha č. 3 – Technický list změny č. 3
 - Příloha č. 4 – Technický list změny č. 4
 - Příloha č. 5 – Technický list změny č. 5
 - Příloha č. 6 – Časový harmonogram postupu prací

Veselí nad Moravou 6.4.2023

za zhotovitele:

za objednatele:

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Technický list změny (TZL) č.:

01

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0341/2022/MI

Ze dne: 06.02.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou - znovu vyhlášení

Objekt:

3D Bludiště Baťův kanál - Veselí nad Moravou

Název změny:

Základové patky

Důvod změny :

Na základě statického posudku

Popis změny:

Doplnění polštáře pod základové patky, zvýšení třídy pevnosti betonu na základě statického posudku, doplnění bednění.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Základy

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet: - 61 654,21

Přípočet:

Celkem: -61 654,21 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	<u>Ing. Radim Jakubíček</u>			
	Odbor majetku a investic			
Za TDS	<u>Pavel Bouda</u>			
Za projektanta:	<u>Michal Paulíček</u>			
Za zhotovitele:	<u>Mgr. Ondřej Pavka</u>			
	jednatel společnosti			

Položkový rozpočet

S:	99 -0003	Zkušební rozpočty
O:		
R:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	01	dodatek

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	386 063,95			
1	271571112R00	Polštář základu ze recyklátu beton netříděného	m3	8,00000	1 187,90	9 503,20
2	275323611RT6	Železobeton základových patek C 30/37	m3	86,62500	4 110,00	356 028,75
3	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	24,00000	712,00	17 088,00
4	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	24,00000	143,50	3 444,00

Díl 3D		Lanový park	-447 718,16			
5	275313711	patky betonové, prosté, C 20/25 XC2	m3	-75,72600	3 783,80	-286 532,04
6	275361821	výztuž betonových patek, vázaná B500B	t	-3,72745	43 243,00	-161 186,12

CELKEM -61 654,21

Technický list změny (TZL) č.:

02

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0341/2022/MI

Ze dne: 31.03.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou - znovu vyhlášení

Objekt:

3D Bludiště Baťův kanál - Veselí nad Moravou

Název změny:

Textilní plachty

Důvod změny :

Na základě doporučení zhotovitele

Popis změny:

Nedodání textilní plachty

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Dodávka textilní plachty

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet: - 152 421,00

Přípočet:

Celkem: -152 421,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 002

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	<u>Ing. Radim Jakubíček</u>			
	Odbor majetku a investic			
Za TDS	<u>Pavel Bouda</u>			
Za projektanta:	<u>Mgr. Michal Paulíček</u>			
Za zhotovitele:	<u>Mgr. Ondřej Pavka</u>			
	jednatel společnosti			

Položkový rozpočet

S:	99 -0003	Zkušební rozpočty
O:		
R:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	01	dodatek

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3D	Lanový park					-152 421,00
7	P013.	D+M textilní plachta, kotevní materiál	m2	-141,00000	1 081,00	-152 421,00

CELKEM -152 421,00

Technický list změny (TZL) č.:

03

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0341/2022/MI
Ze dne: 06.02.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou - znovu vyhlášení

Objekt: 3D Bludiště Baťův kanál - Veselí nad Moravou

Název změny:

Sloupy

Důvod změny :

Na základě statického posudku

Popis změny:

Vyšší tonáž ocelových sloupů

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna vyplynula z výrobní dokumentace a statického výpočtu

Změna má vliv do následujících profesí:

Ocelové konstrukce

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

231 891,66

Celkem:

231 891,66 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 002

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	<u>Ing. Radim Jakubíček</u>			
	Odbor majetku a investic			
Za TDS	<u>Pavel Bouda</u>			
Za projektanta:	<u>Mgr. Michal Paulíček</u>			

Za zhotovitele:

Mgr. Ondřej Pavka

jednatel společnosti

Položkový rozpočet

S:	99 -0003	Zkušební rozpočty
O:		
R:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	01	dodatek

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	3D	Lanový park				231 891,66
8	P001.	sloup, ocelový, trouba prům. do 219 mm, tl. Stěny 6 mm	t	2,14500	108 108,00	231 891,66

CELKEM 231 891,66

Technický list změny (TLZ) č.:

04

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0341/2022/MI

Ze dne: 31.03.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou - znovu vyhlášení

Objekt:

3D Bludiště Baťův kanál - Veselí nad Moravou

Název změny:

Komunikace

Důvod změny :

Požadavek objednatele

Popis změny:

Doplnění dlažeb

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Dlažby a komunikace

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

75 398,80 Kč

Celkem:

75 398,80 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 002

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	<u>Ing. Radim Jakubiček</u>			
	Odbor majetku a investic			
Za TDS	<u>Pavel Bouda</u>			
Za projektanta:	<u>Mgr. Michal Pauliček</u>			
Za zhotovitele:	<u>Mgr. Ondřej Pavka</u>			
	jednatel společnosti			

Položkový rozpočet

S:	99 -0003	Zkušební rozpočty
O:		
R:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	01	dodatek

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					51 418,80
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm	m2	69,00000	292,00	20 148,00
10	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 40 mm přírodní	m2	75,90000	412,00	31 270,80

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					23 980,00
11	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	88,00000	272,50	23 980,00

CELKEM 75 398,80

Technický list změny (TZL) č.:

05

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0341/2022/MI

Ze dne: 31.03.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Vícegenerační lanové centrum na Baťově kanálu, přístav Veselí nad Moravou - znovu vyhlášení

Objekt: 3D Bludiště Baťův kanál - Veselí nad Moravou

Název změny:

Izolace proti vodě

Důvod změny :

Požadavek objednatele

Popis změny:

Provedení hydroizolace základových patek - degradace beton

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Hydroizolace

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

2 730,42 Kč

Celkem:

2 730,42 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 002

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	<u>Ing. Radim Jakubíček</u>			
	Odbor majetku a investic			
Za TDS	<u>Pavel Bouda</u>			
Za projektanta:	<u>Mgr. Michal Paulíček</u>			
Za zhotovitele:	<u>Mgr. Ondřej Pavka</u>			
	jednatel společnosti			

Položkový rozpočet

S:	99 -0003	Zkušební rozpočty
O:		
R:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	99000223	Veselí nad Moravou - lanové centrum
C:	01	dodatek

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	711	Izolace proti vodě				2 730,42
12	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	68,95000	25,00	1 723,75
13	11163161R	Lak asfaltový izolační Penetral ALP M, bal. 9 kg	kg	13,79000	73,00	1 006,67

CELKEM 2 730,42

lu, přístav Veselí nad Moravou – znovu vyhlášení																
rok	2022					2023										
měsíc	12					1			2			3			4	10.04.2023
Geodetické práce - vytyčení stavby																
Zpracování statického posudku a výrobní dokumentace																
Předložení certifikátu výrobku, dle požadavků SÚ																
Demolice stávající konstrukce																
Patky betonové - hloubení, výztuže, betonování																
Výstavba lanového parku																
Kiosek, pískoviště, mobiliář, skluzavka																
Skutečné zaměření stavby																
Certifikace prvků vč. vydání certifikátu																