

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11-4171-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7326
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to
vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-4171-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09. 04. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.12.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9.12.2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od 6.6.2014, po celou dobu realizace DÍLA, nejpozději však do 31.12.2017. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI dříve než budou

ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III, odst. 1.3., bod A, B, C a D.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **6.6.2014, po celou dobu realizace DÍLA, nejpozději však do 01.07.2018.** Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI dříve než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III, odst. 1.3., bod A, B, C a D.“

2) V čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 bodu b) vypouští text:

„b) bod F do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„b) bod F do 90 dnů od obnovení územního řízení na Čekací stání Vrané“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.11-4171-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09. 04. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.12.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9.12.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Praze dne 26.5.2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 29.5.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 148 16, Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu plnění bodu F - zajištění pravomocných územních rozhodnutí				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Sweco Hydroprojekt a.s., 11/2014				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				dne 26.5.2017
Společnost Sweco Hydroprojekt, a.s. zpracovává k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/087/P/SoD/2014. V současnosti jsou rozeslány čistopisy projektové dokumentace na místně příslušné stavební úřady se žádostí o ÚR. Pro dvě lokality již máme ÚR s nabytím právní moci, pro dalších 5 lokalit víme, že ÚR bude vydáno, nicméně příslušné stavební úřady nekonají. Pro zbývající lokalitu - Vrané nad Vltavou místně příslušný stavební úřad přerušil ÚR a požaduje doplnění dokumentace o řadu příloh, z nichž nám v současné době chybí Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi Obcí Jíloviště a ŘVC (jedná se o k dočasný zábor po dobu výstavby v rozsahu cca 117 m²). Jednání s Obcí Jíloviště velmi vážne a doba, nutná na zpracování smlouvy a její podepsání ze strany Obce Jíloviště je velmi obtížně odhadnutelná. Nutnost zajištění těchto dokumentů se nedala předvídat, předem byl rozsah nutných dokumentů na SÚ prověřen a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání územního rozhodnutí.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>														
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:														
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>														
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>														
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>														
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není</i>														
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>														
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>														
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>														
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>														
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANO</th> <th>NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD)</td> <td></td> <td>1 816 000,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD)</td> <td></td> <td>1 816 000,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 0 %</td> <td></td> <td>0 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			ANO	NE	Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD)		1 816 000,- Kč bez DPH	Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD)		1 816 000,- Kč bez DPH	jedná se o změnu o 0 %		0 Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Změna má vliv na termín dokončení díla, termín plnění smlouvy se prodlužuje do 01.07.2018.
	ANO	NE												
Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD)		1 816 000,- Kč bez DPH												
Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD)		1 816 000,- Kč bez DPH												
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč												
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>														
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>														
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>														
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>														
číslo smlouvy : S/ŘVC/087/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady												
týká se bodu : F dle SoD	150.000,-Kč	2017-2018												
garant smlouvy: Ing.Nina Větrovská		podpis:												
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:												
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:												
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:												