



Číslo smlouvy Objednatele: 5622013525/2 (ORG 5500)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04/22/Dodatek_2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a
zázemí**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

[REDAKCE] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

[REDAKCE] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a



II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 36233 oddíl C

Bankovní spojení:



Číslo účtu:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622013525 u Objednatele a č. 04/22 u Zhotovitele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022 (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále také „dodatek“) je změna článku II. Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 ze dne 5.11.2022, změnovém listu č. 6 ze dne 26.11.2022, změnovém listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnovém listu č. 9 ze dne 9.1.2023, změnovém listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnovém listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023. Změna zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 2 482 083,25 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 5, č. 6, č. 7, č. 9, č. 10 a č. 12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 ze dne 5.11.2022, č. 6 ze dne 26.11.2022. Jedná se o změnu závazku zadanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 1 947 089,00 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 5 a č. 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy



1) Článek **II. Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 5.11.2022, změnovém listu č. 6 ze dne 26.11.2022, změnovém listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnovém listu č. 9 ze dne 9.1.2023, změnovém listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnovém listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 ze dne 5.11.2022 a č. 6 ze dne 26.11.2022.

2) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**,
Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	41 684 009,46 Kč
DPH	8 753 641,99 Kč
cena celkem včetně DPH	50 437 651,45 Kč

3) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**
Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2022 a dodatku č. 1 smlouvy ze dne 21.11.2022	41 134 015,21 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	2 482 083,25 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	- 1 947 089,00 Kč
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2 bez DPH	41 669 009,46 Kč
DPH	8 750 491,99 Kč
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2 včetně DPH	50 419 501,45 Kč

4) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnového listu č. 1 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 2 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 3 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 4 ze dne 31.10.2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a změnového listu č. 5 ze dne 5.11.2022, změnového listu č. 6 ze dne 26.11.2022, změnového listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnového listu č. 9 ze dne 9.1.2023, změnového listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnového listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.



5) Článek **XVI. Ostatní ujednání,**

Text odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 5 ze dne 5.11.2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 26.11.2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 14.12.2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 9.1.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 12.1.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 30.1.2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 5 ze dne 5.11.2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 26.11.2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 14.12.2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 9.1.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 12.1.2023 včetně položkového rozpočtu změn



Změnový list č. 12 ze dne 30.1.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/023 dne 22. 3. 2023

V Brně dne

Za objednatele:

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2023.03.27
11:01:19 +02'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Za zhotovitele:

Zdeněk
Spáčil

Digitálně
podepsal Zdeněk
Spáčil
Datum: 2023.03.24
14:03:14 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Zdeněk Spáčil
jednatel