

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

**č.j.: 2722/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

##### **Vedoucí společník:**

###### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

##### **Společníci:**

###### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti: xxx

**Korespondenční adresa:**

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 21, 25, 26, 32, 41, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 74, 78 a 103 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
<b>21</b>	2 099 001,85 Kč	0,00 Kč	2 099 001,85 Kč
<b>25</b>	400 695,72 Kč	0,00 Kč	400 695,72 Kč
<b>26</b>	265 242,52 Kč	0,00 Kč	265 242,52 Kč
<b>32</b>	17 524 172,81 Kč	15 705 748,14 Kč	1 818 424,67 Kč
<b>41</b>	2 996 398,03 Kč	0,00 Kč	2 996 398,03 Kč
<b>55</b>	62 400 134,43 Kč	0,00 Kč	62 400 134,43 Kč
<b>57</b>	29 270 360,33 Kč	0,00 Kč	29 270 360,33 Kč
<b>59</b>	602 814,55 Kč	396 780,90 Kč	206 033,65 Kč
<b>60</b>	2 823 997,96 Kč	0,00 Kč	2 823 997,96 Kč
<b>61</b>	61 090 293,99 Kč	0,00 Kč	61 090 293,99 Kč
<b>64</b>	3 553 434,14 Kč	0,00 Kč	3 553 434,14 Kč
<b>71</b>	584 120,99 Kč	0,00 Kč	584 120,99 Kč
<b>72</b>	25 174 652,76 Kč	0,00 Kč	25 174 652,76 Kč
<b>74</b>	664 905,92 Kč	0,00 Kč	664 905,92 Kč
<b>78</b>	1 508 515,78 Kč	0,00 Kč	1 508 515,78 Kč
<b>103</b>	109 095,00 Kč	0,00 Kč	109 095,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>211 067 836,78 Kč</b>	<b>- 16 102 529,04 Kč</b>	<b>194 965 307,74 Kč</b>

1.2 Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je skutečnost, že u nově vzniklých položek SO 98-98, které jsou součástí ZL č. 79 a 116 nebylo možné s ohledem

na nepříznivé klimatické podmínky provést stavební práce (betonáže základů, mokré procesy) v prosinci 2022, ale je možné zahájit práce až při odpovídajících klimatických podmínkách, tedy v roce 2023. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek stavebního objektu SO 98-98 uvedených v ZL č. 79 a 116 do 30.6.2023.

Smluvní strany konstatují, že celková Doba pro dokončení Díla se nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedené změny Doby pro uvedení do provozu dle bodu 1.2 tohoto dodatku č. 4 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy k nabídce.

### **Změna Přílohy k nabídce**

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data zahájení prací,*

- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 98-98, který bude dokončen **do 31.5.2023***
- *vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny **do 31.5.2023***
- *vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny **do 30.6.2023**.*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 3.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 4

**za Objednatele**

**za Zhotovitele**

**V Praze 6.4.2023**

**V Praze 28.3.2023**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**S u b t e r r a a . s .**

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a . s .

28.3.2023

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a . s .

**V Ústí nad Labem dne  
STRABAG Rail a.s.**

27.3.2023

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

23.3.2023

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne  
Elektrizace železnic Praha a.s.**

23.3.2023

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

23.3.2023

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4**

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 2	ZLč.	Vícepráce	Měněpráce	Cena dle dodatku č. 4
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ	603 807,30	603 807,30				603 807,30
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DRŤ	1 399 332,32	1 399 332,32				1 399 332,32
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	16 058 791,91				16 058 791,91
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	7 699 447,98				7 699 447,98
PS 02-05-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DRŤ	1 342 370,68	1 342 370,68				1 342 370,68
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	4 602 220,05				4 602 220,05
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 312 075,65				1 312 075,65
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	577 791,60				577 791,60
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	1 651 126,79	1 651 126,79				1 651 126,79
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 440 486,07				1 440 486,07
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	6 026 482,43				6 026 482,43
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	2 268 241,97				2 268 241,97
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	11 135 819,05				11 135 819,05
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	214 723,02				214 723,02
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DRŤ	1 532 027,38	1 532 027,38				1 532 027,38
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 451 544,82				2 451 544,82
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 108 529,29				6 108 529,29
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 335 530,82				1 335 530,82
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	662 497,93				662 497,93
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	502 624,15				502 624,15
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	650 381,28				650 381,28
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	60 342 790,76				60 342 790,76
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	265 498,80				265 498,80
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 014 338,18				1 014 338,18
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	440 285,85				440 285,85
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 095 145,06				1 095 145,06
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	414 425,11				414 425,11
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 259 907,51				1 259 907,51
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	5 840 276,01				5 840 276,01
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 225 680,39				2 225 680,39
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	11 652 310,81				11 652 310,81
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	214 723,02				214 723,02
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	22 562 009,43				22 562 009,43
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 697 457,67				1 697 457,67
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ	2 861 175,09	2 861 175,09				2 861 175,09
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 145 234,37				1 145 234,37
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	8 765 116,87				8 765 116,87
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	2 933 770,20				2 933 770,20
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	3 537 631,45				3 537 631,45
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	2 893 644,29				2 893 644,29
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	246 767,90				246 767,90
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 625 791,05				2 625 791,05
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	1 899 699,28				1 899 699,28
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	4 505 576,74				4 505 576,74
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	225 709,02				225 709,02
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70	255 717,70				255 717,70
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	83 794 051,68	41	1 464 145,55		85 258 197,23
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	6 289 695,09	6 289 695,09				6 289 695,09
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	2 042 471,34	2 042 471,34				2 042 471,34
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 009 376,68				4 009 376,68
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 976 818,47	1 976 818,47				1 976 818,47
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	245 443,02				245 443,02
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	10 525 576,72				10 525 576,72
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	2 490 122,62	2 490 122,62				2 490 122,62
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro	135 823,97	135 823,97				135 823,97
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice n. Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	303 559,37	303 559,37				303 559,37
SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 421 168,83				2 421 168,83

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 2	ZLč.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 4
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	5 570 530,88				5 570 530,88
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	3 789 355,62				3 789 355,62
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	276 523,99				276 523,99
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	23 685 321,69	26	265 242,52		23 950 564,21
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	6 183 431,53	60	1 411 998,98		7 595 430,51
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	202 178 142,64	21	2 099 001,85		204 277 144,49
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití	6 700 943,98	6 700 943,98				6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	48 707,56				48 707,56
SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	2 687 347,85	2 687 347,85	59	602 814,55	396 780,90	2 893 381,50
SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	1 733 363,28	1 733 363,28				1 733 363,28
SO 02-19-03	Propustek v km 162.700	2 163 573,66	1 800 450,03				1 800 450,03
SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	1 775 149,52	1 775 149,52				1 775 149,52
SO 02-19-05	Podchod v km 164.369	7 743 755,85	7 743 755,85	103	109 095,00		7 852 850,85
SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	1 948 215,24	1 948 215,24				1 948 215,24
SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	1 761 514,97	1 761 514,97				1 761 514,97
SO 02-19-08	Most v km 165.528	7 584 363,87	7 584 363,87				7 584 363,87
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	1 868 869,78	1 868 869,78	78	1 508 515,78		3 377 385,56
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	3 386 888,16	3 386 888,16				3 386 888,16
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164.509	1 912 354,00	1 912 354,00				1 912 354,00
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	1 536 115,17				1 536 115,17
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	9 886 030,23				9 886 030,23
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	14 928 333,43				14 928 333,43
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	6 640 233,25				6 640 233,25
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	6 432 668,59	74	664 905,92		7 097 574,51
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	569 662,75				569 662,75
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1	1 532 748,32	1 532 748,32				1 532 748,32
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	2 476 532,03				2 476 532,03
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	66 759 619,23	66 759 619,23				66 759 619,23
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET	171 100,00	171 100,00				171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900	53 872,20	53 872,20				53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00				40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty	495 934,48	495 934,48				495 934,48
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00				50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E. Č. 205	17 508 378,98	20 397 040,21				20 397 040,21
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	56 249,04				56 249,04
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E. Č. 206	31 381 776,14	45 441 339,61				45 441 339,61
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	3 988 021,90				3 988 021,90
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	25 495 980,19	41	503 677,18		25 999 657,37
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 411 542,81				1 411 542,81
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	353 397,04				353 397,04
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOV	1 913 850,76	1 913 850,76				1 913 850,76
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 624 970,54				2 624 970,54
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	877 639,69				877 639,69
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	198 253,89				198 253,89
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 250,4kV	156 989,89	156 989,89				156 989,89
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	64 423 197,44				64 423 197,44
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 458 321,42				1 458 321,42
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 338 150,68				1 338 150,68
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 691 146,07				3 691 146,07
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	16 449 510,58	64	1 840 869,44		18 290 380,02
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	60 134 403,74				60 134 403,74
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	923 725,01				923 725,01
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53				34 121 701,53
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	743 911,73				743 911,73
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 244 034,50				2 244 034,50
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 067 613,50				3 067 613,50
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 459 629,45				3 459 629,45

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 2	ZLč.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 4
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	35 575 739,06				35 575 739,06
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	8 169 955,79				8 169 955,79
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	88 620 625,92	41	643 973,61		89 264 599,53
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 926 806,13	1 926 806,13				1 926 806,13
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 477 153,63				4 477 153,63
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 111 579,70				4 111 579,70
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 099 863,28				1 099 863,28
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	11 197 968,53				11 197 968,53
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	1 720 285,98				1 720 285,98
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	110 448,14	110 448,14				110 448,14
SO 04-15-01 C	Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace	172 828,70	172 828,70				172 828,70
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	2 895 549,32				2 895 549,32
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	353 880,30				353 880,30
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	131 944 131,91	32,64	19 236 737,51	15 705 748,14	135 475 121,28
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 665 220,28				2 665 220,28
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	6 314 013,74	60	1 411 998,98		7 726 012,72
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	268 075 857,85				268 075 857,85
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94				8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	4 660 654,06				4 660 654,06
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	22 221 801,75				22 221 801,75
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	2 693 079,67				2 693 079,67
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	968 190,85				968 190,85
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 332 824,99				2 332 824,99
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	2 893 947,01				2 893 947,01
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 499 516,33				1 499 516,33
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	123 635 778,37				123 635 778,37
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94	2 199 534,94				2 199 534,94
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	123 428 466,79				123 428 466,79
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82	2 404 346,82				2 404 346,82
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	16 079 327,98				16 079 327,98
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 354 997,33				3 354 997,33
SO 04-19-11	Návěsní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	1 453 559,34	25	400 695,72		1 854 255,06
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	6 433 916,87				6 433 916,87
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 280 970,51				5 280 970,51
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	32 177,10				32 177,10
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 637 004,18				3 637 004,18
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	4 941 209,57				4 941 209,57
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	14 554 106,98				14 554 106,98
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	3 674 956,30				3 674 956,30
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	340 427,80				340 427,80
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 320 502,32				1 320 502,32
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	13 869 519,15				13 869 519,15
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	24 601 892,25				24 601 892,25
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800	23 050 799,84	23 050 799,84				23 050 799,84
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	574 974,10				574 974,10
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00				50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova	1 892 877,12	1 892 877,12				1 892 877,12
SO 04-29-01	Dvokolejný tunel Blaněnský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	144 916 386,46	55,57,61,72	177 935 441,51		322 851 827,97
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	4 916 670,19				4 916 670,19
SO 04-29-02	Dvokolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	180 874 385,06				180 874 385,06
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	14 690 514,00	41	384 601,69		15 075 115,69
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	684 625,55	684 625,55				684 625,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	149 753,76				149 753,76
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38				1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	618 242,51				618 242,51
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	19 491 824,10				19 491 824,10
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 040 479,60				2 040 479,60



Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 2	ZLč.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 4
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	18 459 531,87	18 459 531,87				18 459 531,87
SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	0,00	0,00				0,00
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů	0,00	0,00				0,00
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88				2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67	1 024 065,67				1 024 065,67
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	12 160 371,94				12 160 371,94
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30	4 260 989,30	71	584 120,99		4 845 110,29
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	12 650 747,31				12 650 747,31
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37	84 108 750,37				84 108 750,37
		<b>2 402 957 084,54</b>	<b>2 513 110 316,65</b>		<b>211 067 836,78</b>	<b>16 102 529,04</b>	<b>2 708 075 624,39</b>



**Příloha č. 2**

**Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 4**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3548021

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c801b2ac-7533-47ad-a427-78302d9551c7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.04.2023 08:26:03



7d95b111-28c4-4121-a744-96ab7cd4d2c7