



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2022

Číslo smlouvy objednatele: 16/02/ORI-OVZ/2022

Číslo Dodatku č. 1: 20/03/ORI-OVZ/2023

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnaelem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022

Ve věcech technických:

IČO: 00288659

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro EÚO BD Finská**
Vedoucí společník: **VHH stavební a obchodní s.r.o.**
Sídlo: Mišákova 468/4, 779 00 Olomouc - Povel
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 44155
zastoupený: Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 28597168

DIČ: CZ28597168

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

Společník: **VHH THERMONT s.r.o.**
Sídlo: Mišákova 468/4, 779 00 Olomouc - Povel
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24255
zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
daňový režim: plátce DPH
(dále jen „Zhotovitel“)



2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 16/02/ORI-OVZ/2022 ze dne 6. 9. 2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ÚO BD Finská 4190/9, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	20.788.900,-- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	-119.796,44 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	20.669.103.56 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

Odůvodnění změn, méněprací a víceprací:

Méněpráce:

Dochází ke snížení počtu dodání a namontování dveřních sítí o rozměrech 900/2400mm z původních 61 ks na 35 ks. Důvodem ponížení kusů je nemožnost osazení sítí, neboť balkonové dveře, které zůstávají původní, se otevírají do exteriéru.

Vícepráce:

Důvodem víceprací je vyrobení, dodání a montáž ocelového žebříku na střechu výtahové šachty, který původně nebyl součástí zakázky. Na tuto střechu, kde se navíc nachází i stožár pro společnou anténu, nebyl původně řešen žádný přístup.

Dále se jedná o výrobu dodání a montáž ocelové konstrukce nové stříšky pro předzahrádky v 1.NP na jižní straně objektu. Stávající konstrukce původní stříšky musela být z důvodu zateplovacích prací na fasádě odstraněna a s novou stříškou již projekt nepočítal.

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 16/02/ORI-OVZ/2022 ze dne 6. 9. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Prostějova dne 28.03.2023 usnesením č. RM/2023/12/09

Přílohy: č. 1 – Soupis méněprací

č .2 – Soupis víceprací

V Prostějově, dne

**Ing. Jiří
Rozeňnal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2023.04.05
10:34:56 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Olomouci, dne

**DANIEL
HRUBAN** Digitálně podepsal
DANIEL HRUBAN
Datum: 2023.04.04
09:57:34 +02'00'

.....
Daniel Hruban
jednatel společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o.