



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2022/0750/ORMI\_OID / č. zhotovitele EI-661/22  
(dále jen dodatek č. 2)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Označení smluvních stran

- 1.1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, města a investic  
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále je „objednatel“

- 1.2. Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.  
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Neužilím a Mgr. Tomášem Kafkou –  
jednatelem  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Davidem Fousem - stavbyvedoucím  
bankovní spojení: [REDACTED]  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

dále jen „zhotovitel“

### 2. Účel dodatku č. 2

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem ve smyslu § 222 odstavce 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 23.12.2022 (dále jen dodatek č. 1“).
- 2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění

z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě. Zároveň dochází ke změně časového a finančního harmonogramu prací a změně doby realizace předmětu díla sjednané ve smlouvě.

2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 2 dle §222 odst. 4 ZZVZ činí 28 231,- Kč bez DPH.**
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 2 dle §222 odst. 6 ZZVZ činí 543 181,88 Kč bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 dle §222 odst. 4 ZZVZ činí 34 788,60 Kč bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 dle §222 odst. 5 ZZVZ činí 166 467,19 bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 2 118 723,28 Kč bez DPH.**

### 3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují do článku smlouvy nová ujednání odst. 2.10 a 2.11 v následujícím znění:

**2.10. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2.**

**2.11. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání odstavce 3.2. článku 3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

<b>3.2.1</b>	<b>Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1</b>	<b>71 809 108,18 Kč</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Cena za dodávku a instalaci výtahu</b>	<b>1 098 625,- Kč</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3</b>	<b>615 000,- Kč</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>73 522 733,18 Kč</b>
<b>3.2.5</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>15 439 773,97 Kč</b>

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání odstavců 4.4 a 4.5 článku 4 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**4.4. Doba realizace stavebních prací: max. 53 týdnů od předání staveniště**

**4.5. Dílčí termíny plnění:  
SO 01 stavební úpravy objektu**

<b>(dle odst. 2.1.1. a) této smlouvy):</b>	<b>max. 49 týdnů od předání staveniště</b>
<b>Snížení energetické náročnosti budovy</b>	
<b>(v rozsahu dle odst. 2.1.2 této smlouvy):</b>	<b>max. 49 týdnů od předání staveniště</b>
<b>Akumulace srážkových vod</b>	
<b>(v rozsahu dle odst. 2.1.3 této smlouvy):</b>	<b>max. 43 týdnů od předání staveniště</b>

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram provádění prací včetně finančního plnění a nahrazují ji přílohou č. 4 dodatku č. 2.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.2, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 190/B/2023 dne 03.04.2023.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací méněpráce  
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací vícepráce  
Příloha č. 3 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ  
Příloha č. 4 – Harmonogram provádění prací včetně finančního plnění

V České Lípě dne .....

V České Lípě dne .....

.....

za objednatele

Ing. Jitka Volfová  
starostka

.....

za zhotovitele

Ing. Jan Neužil a Mgr. Tomáš Kafka  
jednatelé společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26. 1. 2023  
Zadavatel: IČ: 00260428  
Město Česká Lípa DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 26768607  
CL-Evans s.r.o. DIČ:  
Projektant: IČ: 15671712  
KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-28 231,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>-28 231,00</b>	Výše daně <b>-5 928,51</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-34 159,51</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-28 231,00</b>	<b>-34 159,51</b>
ZL 11 O	Dveře m.č. 205/206, změna příčky m.č.207- méněpráce	-28 231,00	-34 159,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 11 O - Dveře m.č. 205/206, změna příčky m.č.207- Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-28 231,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 231,00	21,00%	-5 928,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-34 159,51**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 11 O - Dveře m.č. 205/206, změna příčky m.č.207- Méněpráce**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-28 231,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 592,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 060,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 532,00

položka - 1NP

-24 639,00

2.apr - profily

-2 549,00

2.feb - jednoduché moduly

-22 090,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 11 O - Dveře m.č. 205/206, změna příčky m.č.207- Méněpráce**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-28 231,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -3 592,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 060,00

22	K	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-2,000	1 030,00	-2 060,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV 2\*1\*-1 -2,000

VV Součet -2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 532,00

40	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-4,000	383,00	-1 532,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV 2\*1\*2\*-1 -4,000

VV Součet -4,000

D položka 1NP -24 639,00

D 2.apr profily -2 549,00

28	K	2.4f	počáteční / koncový stěnový profil z oddílu, výška 2650 mm	kus	-1,000	2 549,00	-2 549,00
----	---	------	--	-----	--------	----------	-----------

PP počáteční / koncový stěnový profil z oddílu, výška 2650 mm

D 2.feb jednoduché moduly -22 090,00

32	K	2.2c	MFC modul, šířka 1000 mm, výška 3000 mm, s panelem plné výšky	kus	-3,000	5 735,00	-17 205,00
----	---	------	---	-----	--------	----------	------------

PP MFC modul, šířka 1000 mm, výška 3000 mm, s panelem plné výšky

40	K	2.2k	MFC ukončovací modul, šířka 500/1000 mm, výška 3000 mm, s mezerou a horním panelem plné výšky	kus	-1,000	4 885,00	-4 885,00
----	---	------	---	-----	--------	----------	-----------

PP MFC ukončovací modul, šířka 500/1000 mm, výška 3000 mm, s mezerou a horním panelem plné výšky



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26. 1. 2023  
Zadavatel: IČ: 00260428  
Město Česká Lípa DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 26768607  
CL-Evans s.r.o. DIČ:  
Projektant: IČ: 15671712  
KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-543 181,88</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	<b>-543 181,88</b>	<b>-114 068,19</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-657 250,07</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**-543 181,88**

**-657 250,07**

ZL 15

Změna UT

-543 181,88

-657 250,07

SENB

01

Méněpráce UT

-543 181,88

-657 250,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 15 SENB - Změna UT

Soupis:

**01 - Méněpráce UT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-543 181,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-543 181,88	21,00%	-114 068,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-657 250,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 15 SENB - Změna UT

Soupis:

**01 - Méněpráce UT**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-543 181,88**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 15 SENB - Změna UT

Soupis:

**01 - Méněpráce UT**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-543 181,88**

9	K	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	-18,000	1 520,00	-27 360,00
	PP		Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna				
2	K	722181213RT5	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	-83,000	83,00	-6 889,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm				
	VV		-83		-83,000		
3	K	722181214RT6	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	-35,000	101,00	-3 535,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm				
	VV		-35		-35,000		
4	K	722181214RT7	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	-26,000	102,00	-2 652,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm				
5	K	722181215RT9	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	-108,000	131,00	-14 148,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm				
6	K	722181215RU2	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	-38,000	148,00	-5 624,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm				
7	K	722181215RW2	Izolace návleková pěnový PU PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	-29,000	170,00	-4 930,00
	PP		Izolace návleková pěnový PU PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm				
43	K	732 spc.7	čerp. skupina se směš. DN 32+, kvs sest.9,8, směš.12, čerp.10m, 4,1 m3/hod, 230 V	kpl	-1,000	51 985,00	-51 985,00
	PP		čerp. skupina se směš. DN 32+, kvs sest.9,8, směš.12, čerp.10m, 4,1 m3/hod, 230 V				
52	K	733151212R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 15x1,2 mm	m	-155,000	307,00	-47 585,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 15x1,2 mm				
53	K	733151213R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 18x1,2 mm	m	-47,000	327,00	-15 369,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 18x1,2 mm				
54	K	733151214R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 22x1,5 mm	m	-26,000	378,00	-9 828,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 22x1,5 mm				
55	K	733151215R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 28x1,5 mm	m	-110,000	449,00	-49 390,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 28x1,5 mm				
56	K	733151216R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 35x1,5 mm	m	-59,000	624,00	-36 816,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 35x1,5 mm				
57	K	733151217R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 42x1,5 mm	m	-14,000	822,00	-11 508,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 42x1,5 mm				
58	K	733151218R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 54x1,5 mm	m	-2,000	1 021,00	-2 042,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 54x1,5 mm				
59	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-398,000	12,00	-4 776,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 32				
	VV		-(164+39+26+110+59)		-398,000		
	VV		Součet		-398,000		
60	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	-16,000	18,00	-288,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 50				
116	K	736342312R00	Polystyrenová izol. deska h40	m2	-65,510	425,00	-27 841,75
	PP		Polystyrenová izol. deska h40				
117	K	736343326RT3	Potrubí PE-X,D 18x2,0 mm, na fólii, rozteč 100 mm	m2	-1,720	625,00	-1 075,00
	PP		Potrubí PE-X,D 18x2,0 mm, na fólii, rozteč 100 mm				
118	K	736343326RT7	Potrubí PE-X,D 18x2,0 mm, na fólii, rozteč 200 mm	m2	-29,140	305,00	-8 887,70
	PP		Potrubí PE-X,D 18x2,0 mm, na fólii, rozteč 200 mm				
119	K	736343326RU2	Potrubí PE-X,D 18x2,0 mm, na fólii, rozteč 300 mm	m2	-18,530	199,00	-3 687,47
	PP		Potrubí PE-X,D 18x2,0 mm, na fólii, rozteč 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	736346302R00	Sestava roz./sběr., 3cest.bez skříně, průtok.,uz.	kus	-1,000	9 556,00	-9 556,00
	PP		Sestava roz./sběr., 3cest.bez skříně, průtok.,uz.				
123	K	736346302R00.1	Sestava roz./sběr., 3cest.bez skříně, průtok., uz., výměna	kus	-3,000	9 556,00	-28 668,00
	PP		Sestava roz./sběr., 3cest.bez skříně, průtok., uz., výměna				
125	K	736346303R00	Sestava roz./sběr., 4cest.bez skříně, průtok., uz., výměna	kus	-1,000	11 005,00	-11 005,00
	PP		Sestava roz./sběr., 4cest.bez skříně, průtok., uz., výměna				
127	K	736346304R00	Sestava roz./sběr., 5cest.bez skříně, průtok., uz., výměna	kus	-3,000	12 250,00	-36 750,00
	PP		Sestava roz./sběr., 5cest.bez skříně, průtok., uz., výměna				
129	K	736346305R00	Sestava roz./sběr., 6cest.bez skříně, průtok., uz., výměna	kus	-2,000	13 250,00	-26 500,00
	PP		Sestava roz./sběr., 6cest.bez skříně, průtok., uz., výměna				
131	K	736346306R00	Sestava roz./sběr., 7cest.bez skříně, průtok., uz., výměna	kus	-3,000	14 250,00	-42 750,00
	PP		Sestava roz./sběr., 7cest.bez skříně, průtok., uz., výměna				
121	K	736346811R00	Skříň rozdělovače pod omítku 400x680-730x110- 160mm	kus	-1,000	2 356,00	-2 356,00
	PP		Skříň rozdělovače pod omítku 400x680-730x110-160mm				
124	K	736346811R00.1	Skříň rozdělovače pod omítku 400x680-730x110- 160mm, výměna	kus	-3,000	2 290,00	-6 870,00
	PP		Skříň rozdělovače pod omítku 400x680-730x110-160mm, výměna				
126	K	736346812R00	Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110- 160mm, výměna	kus	-1,000	2 580,00	-2 580,00
	PP		Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110-160mm, výměna				
128	K	736346812R00	Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110- 160mm, výměna	kus	-3,000	2 580,00	-7 740,00
	PP		Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110-160mm, výměna				
130	K	736346812R00	Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110- 160mm, výměna	kus	-2,000	2 580,00	-5 160,00
	PP		Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110-160mm, výměna				
132	K	736346812R00	Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110- 160mm, výměna	kus	-3,000	2 580,00	-7 740,00
	PP		Skříň rozdělovače pod omítku 600x680-730x110-160mm, výměna				
133	K	736346913R00	Adaptér 18 x (17x2) mm	kus	-122,000	145,00	-17 690,00
	PP		Adaptér 18 x (17x2) mm				
122	K	736346914R00	Adaptér 18 x (18x2) mm	kus	-6,000	145,00	-870,00
	PP		Adaptér 18 x (18x2) mm				
62	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	-0,474	1 540,00	-729,96
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26. 1. 2023  
Zadavatel: IČ: 00260428  
Město Česká Lípa DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 26768607  
CL-Evans s.r.o. DIČ:  
Projektant: IČ: 15671712  
KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 377 943,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>377 943,04</b>	<b>79 368,04</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 457 311,08**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**377 943,04**

**457 311,08**

ZL 02	Sanace kaveren	83 717,50	101 298,18
ZL 04	Bourání podlah m.č.132,133,134,135	51 246,65	62 008,45
ZL 05	Nová trasa přívodního kabelu	37 268,79	45 095,24
ZL 11 P	Dveře m.č.205/206, změna příčky m.č.207	30 464,46	36 862,00
ZL 14	Omitky	96 459,21	116 715,64
ZL 22	VRNy	78 786,43	95 331,58
ZL 22a	VRN staveb.	78 786,43	95 331,58



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 02 - Sanace kaveren**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

IČ:

00260428

DIČ:

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

IČ:

15671712

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**83 717,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 717,50	21,00%	17 580,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 298,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 02 - Sanace kaveren**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**83 717,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 617,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 617,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

65 100,00

VRN3 - Ostatní náklady

13 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 02 - Sanace kaveren**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**83 717,50**

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 617,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 617,50

1	M	58562014	malta jemná správková cementová	kg	175,000	32,10	5 617,50
---	---	----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

PP

malta jemná správková cementová

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

65 100,00

2	K	HZS1322	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný	hod	150,000	434,00	65 100,00
---	---	---------	--	-----	---------	--------	-----------

PP

Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný  
provedení sanace kaveren v ŽB konstrukcích, aplikace  
spojovacího můstku a provedení čištění stávající výztuže od  
koroze  
150 150,000  
Součet 150,000

D VRN3

Ostatní náklady

13 000,00

3	K	03420300R2x	Posudek statika - kaveren v železobetonových nosných konstrukcích	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
---	---	-------------	---	--------	-------	-----------	-----------

PP

Posudek statika - kaveren v železobetonových nosných konstrukcích

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 04 - Bourání podlah m.č.132,133,134,135**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

DIČ:

00260428

IČ:

DIČ:

26768607

IČ:

DIČ:

15671712

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**51 246,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 246,65	21,00%	10 761,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 008,45**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 04 - Bourání podlah m.č.132,133,134,135**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**51 246,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 246,65

1 - Zemní práce

3 074,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 097,00

997 - Přesun sutě

19 075,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 04 - Bourání podlah m.č.132,133,134,135**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**51 246,65**

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 246,65

D 1

Zemní práce

3 074,40

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,980	80,00	878,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	21,960	100,00	2 196,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 097,00

9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,980	2 650,00	29 097,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV

objem místností

VV

$(1,96+2,76+6,15+50,65)*0,17$

10,458

VV

objem pod zdmi

VV

$3,07*0,17$

0,522

VV

Součet

10,980

D 997

Přesun sutě

19 075,25

33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,389	286,00	7 547,25
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	237,168	12,00	2 846,02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

39	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	26,389	329,00	8 681,98
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 05 - Nová trasa přívodního kabelu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

DIČ:

00260428

IČ:

DIČ:

26768607

IČ:

DIČ:

15671712

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 268,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 268,79	21,00%	7 826,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**45 095,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 05 - Nová trasa přívodního kabelu**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**37 268,79**

D2 - KABELY A KABELOVÉ TRASY

7 602,65

HSV - Práce a dodávky HSV

29 666,14

1 - Zemní práce

871,92

2 - Zakládání

12 269,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 792,30

997 - Přesun sutě

4 731,96



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 05 - Nová trasa přírodního kabelu**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**37 268,79**

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
8	K	Pol74	Kabel 1-CYKY 3x120+70	m	5,000	1 472,50	7 362,50
PP		Kabel 1-CYKY 3x120+70					
26	K	Pol91	Tuhá korugovaná dvouplášťová chránička ø 90 (hlavní přívod)	m	5,000	48,03	240,15
PP		Tuhá korugovaná dvouplášťová chránička ø 90 (hlavní přívod)					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					29 666,14
D	1	Zemní práce					871,92
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,114	80,00	249,12
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,228	100,00	622,80
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
VV		3,114*2				6,228	
D	2	Zakládání					12 269,96
1001	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,840	1 820,00	3 348,80
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
VV		3,814-(9,87*0,2)				1,840	
1002	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,974	3 540,00	6 987,96
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
VV		9,87*0,2				1,974	
1004	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	53 700,00	1 933,20
PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV		0,0182*2				0,036	
VV		sít 150/150/6 2ks					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 792,30
10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,114	1 950,00	6 072,30
PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV		(10*0,7*0,3)+(2,6*1,3*0,3)				3,114	
VV		Součet					
						3,114	
1003	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,000	1 430,00	5 720,00
PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
VV		0,2*20				4,000	
D	997	Přesun sutě					4 731,96
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,390	286,00	2 399,54
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,510	12,00	906,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,390	170,00	1 426,30
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 11 P - Dveře m.č.205/206, změna příčky m.č.207**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

DIČ:

00260428

IČ:

DIČ:

26768607

IČ:

DIČ:

15671712

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**30 464,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 464,46	21,00%	6 397,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 862,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 11 P - Dveře m.č.205/206, změna příčky m.č.207**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**30 464,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

435,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

435,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 029,46

763 - Konstrukce suché výstavby

10 745,46

766 - Konstrukce truhlářské

19 284,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 11 P - Dveře m.č.205/206, změna příčky m.č.207

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**30 464,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				435,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				435,00
4	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	435,00	435,00
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 029,46
D	763		Konstrukce suché výstavby				10 745,46
5	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	13,266	810,00	10 745,46
PP			Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB				
VV			4,020*3,300		13,266		
VV			Součet		13,266		
D	766		Konstrukce truhlářské				19 284,00
1	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	890,00	890,00
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
2	M	799R30	dveře dle specifikace Di060 vč. zárubně a veškerých doplňků	kus	1,000	16 799,00	16 799,00
PP			dveře dle specifikace Di060 vč. zárubně a veškerých doplňků				
3	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 595,00	1 595,00
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 14 - Omítky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

IČ:

00260428

DIČ:

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

IČ:

15671712

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**96 459,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 459,21	21,00%	20 256,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 715,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 14 - Omítky**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**96 459,21**

HSV - Práce a dodávky HSV

96 459,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

92 947,35

998 - Přesun hmot

3 511,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 14 - Omítky**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**96 459,21**

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 459,21

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

92 947,35

40	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 347,063	69,00	92 947,35
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

VV Akustické příčky- oboustraně

VV 1.N.P. AKU příčky 11,5

VV 237,430

237,430

VV 2.N.P. AKU příčky 11,5

VV 398,990

398,990

VV 3.N.P. AKU příčky 11,5

VV 142,870

142,870

VV 4.N.P. AKU příčky 11,5

VV 354,830

354,830

VV Požární příčky

VV 1.N.P. příčky 11,5

VV 100,296

100,296

VV 2.N.P. příčky 11,5

VV 24,667

24,667

VV 4.N.P. příčky 11,5

VV 35,593

35,593

VV 5.N.P. příčky 11,5

VV 52,387

52,387

VV Součet

1 347,063

D 998

Přesun hmot

3 511,86

57	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	10,642	330,00	3 511,86
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 22 - VRNy

Soupis:

**ZL 22a - VRN staveb.**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**78 786,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 786,43	21,00%	16 545,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 331,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt: ZL 22 - VRNy

Soupis: **ZL 22a - VRN staveb.**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**78 786,43**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

78 786,43

---

VRN3 - Zařízení staveniště

66 546,43

---

VRN5 - Finanční náklady

12 240,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 22 - VRNy

Soupis:

**ZL 22a - VRN staveb.**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**78 786,43**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 786,43

D VRN3 Zařízení staveniště 66 546,43

8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	0,256	259 947,00	66 546,43
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	-----------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

VV prodloužení ze 39 týdnů na 49

VV 1/39\*10

0,256

D VRN5 Finanční náklady 12 240,00

21	K	051303000	Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo	soubor	0,204	60 000,00	12 240,00
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

PP Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo

VV 1/49\*10

0,204

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	26. 1. 2023
Zadavatel: Město Česká Lípa		IČ: DIČ:	00260428
Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.		IČ: DIČ:	26768607
Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.		IČ: DIČ:	15671712
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 903 477,69</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 903 477,69</b>	<b>399 730,31</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 303 208,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 903 477,69</b>	<b>2 303 208,00</b>
ZL 03 SENB ZL 08	Provizorní oprava střechy	4 354,60	5 269,07
SENB ZL 15	Sněhové zachytávače	70 007,98	84 709,66
SENB 02	Změna UT přípočet UT	1 792 151,11	2 168 502,84
ZL 22 ZL 22b	VRNy VRN SENB	36 964,00 36 964,00	44 726,44 44 726,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 03 SENB - Provizorní oprava střechy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**4 354,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 354,60	21,00%	914,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 269,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 03 SENB - Provizorní oprava střechy**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 354,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

3 354,60

712 - Povlakové krytiny

3 354,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 03 SENB - Provizorní oprava střechy**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 354,60**

D PSV Práce a dodávky PSV 3 354,60

D 712 Povlakové krytiny 3 354,60

1	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	7,000	135,00	945,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP

VV provedení provizorní opravy střechy v 5NP

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

2	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8,400	259,00	2 175,60
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 7\*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

VV Součet 8,400

3	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,052	4 500,00	234,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

4	K	063303000R03	Práce ve výškách, v hloubkách - příplatek za rizikové práce ve výškách při provizorní opravě střechy v 5 NP	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	--------------	---	--------	-------	----------	----------

PP Práce ve výškách, v hloubkách - příplatek za rizikové práce ve výškách při provizorní opravě střechy v 5 NP



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 08 SENB - Sněhové zachytávače**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

DIČ:

00260428

IČ:

DIČ:

26768607

IČ:

DIČ:

15671712

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**70 007,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 007,98	21,00%	14 701,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**84 709,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 08 SENB - Sněhové zachytávače**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**70 007,98**

PSV - Práce a dodávky PSV

70 007,98

---

764 - Konstrukce klempířské

70 007,98

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

**ZL 08 SENB - Sněhové zachytávače**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**70 007,98**

D PSV

Práce a dodávky PSV

70 007,98

D 764

Konstrukce klempířské

70 007,98

1	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	42,000	1 660,00	69 720,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač

VV průběžný dvoutrubkový

VV 40,65

40,650

VV délka segmentu 3m

VV zaokrouhlení na celé segmenty

VV 1,35

1,350

VV Součet

42,000

2	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,119	2 420,00	287,98
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 12 do 24 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 15 SENB - Změna UT

Soupis:

**02 - přípočet UT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 792 151,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 792 151,11	21,00%	376 351,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 168 502,84**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt: ZL 15 SENB - Změna UT

Soupis: **02 - přípočet UT**

Místo: Datum: 26. 1. 2023  
Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.  
Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 792 151,11</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>214 924,23</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 272,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	165 048,00
997 - Přesun sutě	34 603,75
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 577 226,88</b>
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	144 121,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	48 125,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	85 053,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	337 279,08
734 - Ústřední vytápění - armatury	113 532,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	775 758,73
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 759,93
751 - Vzduchotechnika	68 596,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 15 SENB - Změna UT

Soupis:

**02 - přípočet UT**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 792 151,11**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				214 924,23
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 272,48
79	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	3,600	806,00	2 901,60
	PP		Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm				
	VV		18/5		3,600		
84	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,144	5 770,00	12 370,88
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách				
	VV		0,08*0,2*1*134		2,144		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 048,00
1	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	18,000	299,00	5 382,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm				
	VV		5*3,6		18,000		
2	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	134,000	521,00	69 814,00
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm				
	VV		82"2NP		82,000		
	VV		52"1NP		52,000		
	VV		Součet		134,000		
73	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 150 mm	m	268,000	326,00	87 368,00
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm				
78	K	977332212.R	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnice pro vybourání	m	36,000	69,00	2 484,00
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnice, rozměru do 50x50 mm				
	VV		18*2		36,000		
D	997		Přesun sutě				34 603,75
74	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	10,103	1 500,00	15 154,50
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,103	286,00	2 889,46
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,030	12,00	1 212,36
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		10,103*10		101,030		
77	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	10,031	1 530,00	15 347,43
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 577 226,88
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				144 121,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	14,000	1 520,00	21 280,00
	PP		Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna				
4	K	722181213RT5	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	14,000	83,00	1 162,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm				
	VV		14		14,000		
5	K	722181214RT6	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	14,000	101,00	1 414,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm				
	VV		14		14,000		
6	K	722181214RT7	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	126,000	102,00	12 852,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm				
7	K	722181215RT9	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	158,000	131,00	20 698,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm				
8	K	722181215RU2	Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	39,000	148,00	5 772,00
	PP		Izolace návleková PE pěna tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm				
9	K	722181215RW2	Izolace návleková pěnový PU PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	143,000	170,00	24 310,00
	PP		Izolace návleková pěnový PU PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm				
10	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	252,000	79,30	19 983,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
11	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,000	175,00	175,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	VV		1		1,000		
12	K	72218125R1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	10,000	253,00	2 530,00
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm				
13	K	72218125R2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	87,000	282,00	24 534,00
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm				
14	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	746,000	12,00	8 952,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 32				
	VV		746		746,000		
	VV		Součet		746,000		
15	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,298	1 540,00	458,92
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				48 125,00
85	K	725532341.R	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 400l	soubor	1,000	44 600,00	44 600,00
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 1,0 MPa objem nádrže (příkon) 400 l (3,0-6,0 kW)				
16	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	5,000	705,00	3 525,00
	PP		Dvířka 30/30				
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				85 053,00
86	K	732211114.R	Ohřívač stacionární zásobníkový	soubor	1,000	35 613,00	35 613,00
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 1,45 m2				
17	K	732421224R	čerp. skupina se směš. DN 32+, kvs sest.9,8, směš.12, čerp.6m, 4,1 m3/hod, 230 V	soubor	1,000	49 440,00	49 440,00
	PP		čerp. skupina se směš. DN 32+, kvs sest.9,8, směš.12, čerp.6m, 4,1 m3/hod, 230 V				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				337 279,08
18	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	24,000	64,40	1 545,60
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50				
19	K	733151212R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 15x1,2 mm	m	125,000	307,00	38 375,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 15x1,2 mm				
20	K	733151213R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 18x1,2 mm	m	47,000	327,00	15 369,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 18x1,2 mm				
21	K	733151214R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 22x1,5 mm	m	20,000	378,00	7 560,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 22x1,5 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	733151215R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 28x1,5 mm	m	132,000	449,00	59 268,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 28x1,5 mm				
23	K	733151216R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 35x1,5 mm	m	52,000	624,00	32 448,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 35x1,5 mm				
24	K	733151217R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 42x1,5 mm	m	85,000	822,00	69 870,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 42x1,5 mm				
25	K	733151218R00	Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 54x1,5 mm	m	2,000	1 021,00	2 042,00
	PP		Potrubí ocel. vně pozink. lis. D 54x1,5 mm				
26	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	87,000	26,90	2 340,30
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0				
27	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm	m	234,000	261,00	61 074,00
	PP		Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0				
28	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 20x2,3 mm	m	108,000	300,00	32 400,00
	PP		Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3				
29	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 25x2,8 mm	m	27,000	514,00	13 878,00
	PP		Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8				
30	K	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 32x3,2 mm	m	1,000	993,00	993,00
	PP		Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 32/3,2				
83	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	1 570,00	116,18
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				113 532,77
31	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	42,000	36,20	1 520,40
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2				
32	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	22,000	145,00	3 190,00
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1				
33	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	20,000	197,00	3 940,00
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4				
34	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000	121,00	242,00
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)				
35	M	734spc	2-cestný regulační ventil VSX21P bez el. pohonu, Kvs=2,5	kus	2,000	1 896,00	3 792,00
	PP		2-cestný regulační ventil VSX21P bez el. pohonu, Kvs=2,5				
36	K	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění	kus	10,000	520,00	5 200,00
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/4				
37	K	73426171R	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, IVAR.DD 345 EK	kus	37,000	659,00	24 383,00
	PP		Šroubení regulační dvoutrub. přímé, IVAR.DD 345 EK				
38	K	734263221R	Term. ventil pro střed. připojení ot. těles, , IVAR.OPTIMA DV 104 rohový, DN15, chrom	kus	8,000	4 810,00	38 480,00
	PP		Term. ventil pro střed. připojení ot. těles, , IVAR.OPTIMA DV 104 rohový, DN15, chrom				
39	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	262,00	3 668,00
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8				
40	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	433,00	4 330,00
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4				
41	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	621,00	6 210,00
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1				
42	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	42,000	441,00	18 522,00
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2				
82	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,049	1 130,00	55,37
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				775 758,73



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	735141718RT3	Otopné těleso designové Vertikal v. 1800 mm, dl. 884 mm, typ K20V	kus	2,000	36 403,00	72 806,00
	PP		Otopné těleso designové Vertikal v. 1800 mm, dl. 884 mm, typ K20V				
44	K	735141720RT3	Otopné těleso designové Vertikal v. 2000 mm, dl. 884 mm, typ K20V	kus	6,000	39 038,00	234 228,00
	PP		Otopné těleso designové Vertikal v. 2000 mm, dl. 884 mm, typ K20V				
45	K	735152275.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	1,000	7 332,93	7 332,93
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/800 mm výkon 802 W				
46	K	735152277.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	1,000	8 027,49	8 027,49
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W				
47	K	735152281.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	3,000	10 115,71	30 347,13
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W				
48	K	735152282.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	7,000	10 956,91	76 698,37
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W				
49	K	735152461.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W	kus	2,000	11 491,13	22 982,26
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W				
50	K	735152539.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 400/1200 mm výkon 1459 W	kus	2,000	11 010,00	22 020,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 400/1200 mm výkon 1459 W				
51	K	735152541.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 400/1600 mm výkon 1946 W	kus	4,000	12 891,25	51 565,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 400/1600 mm výkon 1946 W				
52	K	735152542.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 400/1800 mm výkon 2189 W	kus	2,000	13 984,45	27 968,90
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 400/1800 mm výkon 2189 W				
53	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	12 195,52	12 195,52
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W				
54	K	735152636.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/900 mm výkon 1564 W	kus	2,000	12 533,13	25 066,26
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/900 mm výkon 1564 W				
55	K	735152638.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1100 mm výkon 1912 W	kus	1,000	13 713,46	13 713,46
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1100 mm výkon 1912 W				
56	K	735152639.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1200 mm výkon 2086 W	kus	5,000	14 305,98	71 529,90
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1200 mm výkon 2086 W				
57	K	735152641.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W	kus	1,000	16 680,11	16 680,11
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	735152679.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	2,000	17 074,31	34 148,62
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W				
59	K	735152682.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	1,000	22 001,70	22 001,70
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W				
60	K	735152699.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	1,000	23 035,63	23 035,63
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W				
61	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,527	1 350,00	3 411,45
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 759,93
62	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000	89,90	89,90
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prodlahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm				
63	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	1,000	138,00	138,00
	PP		krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm				
64	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm <sup>2</sup> pod omítku (např. CY)	m	25,000	32,90	822,50
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>				
65	M	2000000662	(H07V-K) CYA 6 zelenožlutá	m	28,750	35,00	1 006,25
	PP		(H07V-K) CYA 6 zelenožlutá				
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,750		
66	K	741122005	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložení pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKYLo)	m	45,000	36,70	1 651,50
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup>				
67	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	45,000	16,80	756,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>				
68	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	172,00	172,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně				
69	M	35822112	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	97,20	97,20
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
81	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,006	4 430,00	26,58
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	751	Vzduchotechnika				68 596,85
70	K	751731112	Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního čtyřcestného	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
	PP		Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního čtyřcestného				
71	M	42952025.R1	fan-coil kazetový kompaktní dvoutrubní čtyřcestný výkon topení do 6,0kW chlazení do 4,5kW	kus	2,000	28 125,00	56 250,00
	PP		fan-coil kazetový kompaktní dvoutrubní čtyřcestný výkon topení do 6,0kW chlazení do 4,5kW				
72	M	42952025R	Sada protrubkování, vč. 3-cest ventilu a termohlavice	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
	PP		Sada protrubkování, vč. 3-cest ventilu a termohlavice				
80	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,033	4 450,00	146,85
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 22 - VRNy

Soupis:

**ZL 22b - VRN SENB**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**36 964,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 964,00	21,00%	7 762,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 726,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt: ZL 22 - VRNy

Soupis: **ZL 22b - VRN SENB**

Místo:		Datum:	26. 1. 2023
Zadavatel:	Město Česká Lípa	Projektant:	KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
Zhotovitel:	CL-Evans s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>36 964,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 964,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 352,00
VRN5 - Finanční náklady	612,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 22 - VRNy

Soupis:

**ZL 22b - VRN SENB**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**36 964,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 964,00

D VRN3 Zařízení staveniště 36 352,00

5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	0,256	142 000,00	36 352,00
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	-----------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

D VRN5 Finanční náklady 612,00

10	K	051303000	Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo	soubor	0,204	3 000,00	612,00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	--------

PP Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26. 1. 2023  
Zadavatel: IČ: 00260428  
Město Česká Lípa DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 26768607  
CL-Evans s.r.o. DIČ:  
Projektant: IČ: 15671712  
KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 38 588,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>38 588,80</b>	<b>8 103,65</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 46 692,45**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny  
Městského úřadu Česká Lípa

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**38 588,80**

**46 692,45**

ZL 22 VRNy

38 588,80

46 692,45

ZL 22c VRN venkovní úpravy a IS SO02-SO04

38 588,80

46 692,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 22 - VRNy

Soupis:

**ZL 22c - VRN venkovní úpravy a IS SO02-SO04**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2023

IČ:

00260428

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

15671712

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**38 588,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 588,80	21,00%	8 103,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 692,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt: ZL 22 - VRNy

Soupis: **ZL 22c - VRN venkovní úpravy a IS SO02-SO04**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**38 588,80**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 588,80

---

VRN3 - Zařízení staveniště

37 120,00

---

VRN5 - Finanční náklady

1 468,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objekt:

ZL 22 - VRNy

Soupis:

**ZL 22c - VRN venkovní úpravy a IS SO02-SO04**

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

KIP- Kňákal Jiří Ing.  
arch.

Zhotovitel:

CL-Evans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**38 588,80**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 588,80

D VRN3 Zařízení staveniště 37 120,00

7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	0,256	145 000,00	37 120,00
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	-----------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

D VRN5 Finanční náklady 1 468,80

1	K	051303000	Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo	soubor	0,204	7 200,00	1 468,80
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

PP Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo

## ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

### REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

**Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
vyhrazená změna - § 100 odst. 3 ZZVZ	1 098 625,00	230 711,25	1 329 336,25	
vyhrazená změna celkem	1 098 625,00	230 711,25	1 329 336,25	
<u>Dodatek č. 2</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	28 231,00	5 928,51	34 159,51	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	543 181,88	114 068,19	657 250,07	
Méněpráce celkem	571 412,88	119 996,70	691 409,58	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	34 788,60	7 305,61	42 094,21	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	166 467,19	34 958,11	201 425,30	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	2 118 723,28	444 931,89	2 563 655,17	
Vícepráce celkem	2 319 979,07	487 195,60	2 807 174,67	
Původní cena díla dle SoD (příloha č. 1)	70 060 541,99	14 712 713,82	84 773 255,81	
Cena dle přílohy č. 2	615 000,00	129 150,00	744 150,00	
Původní cena díla celkem dle SoD	70 675 541,99	14 841 863,82	85 517 405,81	
Cena díla dle Dodatku č.1	71 774 166,99	15 072 575,07	86 846 742,06	
Cena díla dle Dodatku č.2	73 522 733,18	15 439 773,97	88 962 507,15	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	1 098 625,00	359 861,25	2 073 486,25	
Změna ceny díla dle Dodatku č.2	1 748 566,19	367 198,90	2 115 765,09	
<u>Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:</u>				
Změna dle § 100 odst. 3 ZZVZ	1 098 625,00	230 711,25	1 329 336,25	
Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	63 019,60	13 234,12	76 253,72	0,09%
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	166 467,19	34 958,11	201 425,30	0,24%
Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ	2 661 905,16	559 000,08	3 220 905,24	3,80%
Celková změna ceny díla	2 891 391,95	607 192,31	3 498 584,26	4,03%



