


**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023



**Předmět změny: Sprchová sedátka****Popis a zdůvodnění změny:**

Výměna sprchových sedátek z navrhovaných sedátek z nerezového materiálu na sedátka dle stávajících standardů, plně vyhovující provozu, vyzkoušená sedátka, zajišťující lepší a plně vyhovující komfort. Navrhovaná sedátka jsou z antibakteriálního plastového materiálu.

**Přílohy změnového listu:**  
rozpočet-ZL

Cena méněprací bez DPH: <b>20.670,-</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>15.822,-</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>- 4.848,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez dopadu do termínu</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 	Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA Datum:  <b>SILUS s.r.o.</b> Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper Datum:

	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
45	K	725291641R1	Kompl. dod. + mtž. sedátko sklopné ozn. O2	ks	-3,00	6 890,00	-20 670,00
	P		<i>Poznámka k položce:  cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací  AR286.2002</i>				

	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
45	K	725291641R1	Sedačka do sprchy sklopná, úchyt nerez, sedák bílý, dodávka, montáž	ks	3,000	5 274,00	15 822,00
			<i>Pozn.: dle nabídky dodavatele v příloze, cena dodávky  navýšena koef. 1,2</i>				

Číslo ZL: 2



**ZMĚNOVÝ LIST**

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023

**Předmět změny: Plastový závěs v koupelně****Popis a zdůvodnění změny:**

Provoz kolejnicového systému neumožňuje použití stávajících a nově navržených plastových závěsů koupelen. Celistvá tyč od stěny ke stěně neumožňuje pohyb klienta vezeného na závěsu kolejnicového systému směrem do sprchového koutu.



Nově navržený systém teleskopických tyčí z každé strany sprchového koutu umožní průjezd klienta na závěsu kolejnicového systému.

**Přílohy změnového listu:**

rozpočet-ZL

Cena méněprací bez DPH: <b>2.970,-</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>54.441,-</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>51.471,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez dopadu do termínu</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum:		Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA Datum:	 <b>Stavaři Krkonoše</b>	<b>SILUS s.r.o.</b> Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor: Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper Datum:		

52	K	725291641R8	Kompl. dod. + mtž. plastový závěs do sprchy vč. nosné tyče	kpl	-3,00	990,00	-2 970,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:  
cena zahrnuje kompletní provedení dle knižky specifikací  
AR286 1003

Paravan teleskopický AU-36 - držák na stěnu s nastavením úhlu	ks	12,000	836,00	10 032,00
Paravan teleskopický AU-36- teleskop	ks	12,000	2 508,00	30 096,00
Paravan teleskopický AU-36- závěs bílý,	ks	6,000	1 985,50	11 913,00
Montáž paravanu	ks	12,000	200,00	2 400,00

Pozn.: dle nabídky subdodavatele, cena navýšená koef. 1,1



**ZMĚNOVÝ LIST**


číslo ZL: 3

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023

**Předmět změny: Instalace interiérových dveří****Popis a zdůvodnění změny:**

Neprovedení instalace 3 ks interiérových dveří. Stávající stav ani současná legislativa nevyžadují instalaci 3 ks dveří mezi chodbami pokojů a samostatnými pokoji. Od jejich realizace bylo upuštěno.


Potřeba instalace ochranných rohů zdi vyvstala po neprovedení dveří a zárubní. Z důvodu neinstalace dveří bylo upuštěno také od instalace ventilačních mřížek nad plánovanými dveřmi. Veškeré úpravy jsou v souladu se stávajícím stavem a platnou legislativou.

**Přílohy změnového listu:**

rozpočet-ZL

Cena méněprací bez DPH: <b>-74.957,-</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>14.720,-</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>-60.237,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez dopadu do termínu</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum:	 MĚSTO TRUTNOV -12-	Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA Datum:	 Stavaři Krkonoše	<b>SILUS s.r.o.</b> Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor: Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper Datum:		

D		766a	Vnitřní dveře				
61	K	766a003	Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 103	kpl	-1,000	22 500,00	-22 500,00
P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří včetně záručně. kování a ostatních doplňků					
62	K	766a004	Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 104	kpl	-1,000	22 500,00	-22 500,00
P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří včetně záručně. kování a ostatních doplňků					
67	K	766a009	Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 109	kpl	-1,000	22 500,00	-22 500,00
P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce dveří včetně záručně. kování a ostatních doplňků					

D		D1	Zařízení č. 16 - Změna 1NP - úprava pokojů				
2	K	Pol7	Stěnová mřížka 600x100 uzavřená, horizontální, rozteč lamel 12,5mm	ks	-6,000	1 050,00	-6 300,00

**HSV Práce a dodávky HSV 14 720,40**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 720,40**

1	953966112	Lepení ochranného rohového samolepícího profilu na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků, antibakteriální úprava.	m	18,000	325,00	5 850,00
2	28342040	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m šířky 53mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, samolepící pásy	m	19,800	448,00	8 870,40

**Celkem 14 720,40**


**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 4

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023



**Předmět změny: Podlahová krytina****Popis a zdůvodnění změny:**

Navíc dle původního projektu byla vyměněna stávající podlahová krytina i v místě chodeb. Stávající krytina vykazovala již opotřebení. Sjednocené provedení krytiny nevyžadovalo zvýšené, nákladnější provedení podkladních vrstev a zejména nevyžadovalo provedení nerovnoměrného přechodu krytin.

**Přílohy změnového listu:**  
rozpočet-ZL

Cena méněprací bez DPH: .....	Cena víceprací bez DPH: <b>22.307,-</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>22.307,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez dopadu do termínu</b>


Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA  Datum: <b>Stavaři Krkonoše</b> <b>SILUS s.r.o.</b> Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper Datum:



Pozn.: Tendrové položky

D		776	Podlahy povlakové				22 307,25
76	K	776001	Kompl. dod. + mtž. sokl k vinylové podlaze	m	21,2	60,00	1 272,00
77	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	21,750	44,00	957,00
78	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	21,750	175,00	3 806,25
79	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,750	40,00	870,00
80	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	21,750	200,00	4 350,00
81	M	284110681	vinyl dle knihy specifikací AR263.0003	m2	22,946	450,00	10 325,70
82	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,26	15,00	289,00
83	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2,000	224,24	448,48



Plocha  $((2,155+0,175+0,17)*1,45)*6= 21,75 \text{ m}^2$

Obvod  $((2,155+1,45)*2 - (1,1+0,9+0,9+1,1))*6= 19,26*1,1=21,2 \text{ m}$



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 5

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023

**Předmět změny: Malba chodby****Popis a zdůvodnění změny:**


V rámci výmalb byla navíc provedena výmalba stávající chodby, která již vykazovala dílčí poškození. Navíc tak došlo k barevnému sjednocení s výmalbou pokojů.

**Přílohy změnového listu:**

rozpočet-ZL


Cena méněprací bez DPH: .....	Cena víceprací bez DPH: <b>22.547,-</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>22.547,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez dopadu do termínu</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 	Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA  Datum:  <b>SILUS s.r.o.</b> Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper  Datum:

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m CHODBA	m2	276,310	23,20	6 410,39
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m CHODBA	m2	276,310	58,40	16 136,50

Pozn. Tendrová cena





**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 6

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023



**Předmět změny: Osvětlení koupelen****Popis a zdůvodnění změny:**

Stávající osvětlení koupelen již nevyhovuje stávajícím standardům a potřebám. Proto bylo nově osazeno LED osvětlení, které je podstatně úspornější než navrhované osvětlení žárovkové

**Přílohy změnového listu:**  
rozpočet-ZL

Cena méněprací bez DPH:  .....	Cena víceprací bez DPH:  11.850,-
Výsledná cena změny bez DPH:  11.850,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  bez dopadu do termínu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	 MĚSTO TRUTNOV	Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA  Datum:	 Stavaři na konoše	SILUS s.r.o. Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor:  Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper  Datum:		



17	K	741 37-2062	LED svítidlo "B1", downlight, ø220, 17W, 2090lm, včetně recykl poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací	ks	3,000	3 950,00	11 850,00
----	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------

Pozn: Viz. tendrová cena

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 7

Název projektu:	Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov
Zhotovitel:	SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr
Objednatel:	MĚSTO TRUTNOV; Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel SKUBA
Datum:	25.2.2023

**Předmět změny: Požární uzávěry****Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci rekonstrukce byly stávající prostupy požárně dělicími konstrukcemi doplněny ucpávkami a manžetami dle stávajících norem a požadavků.



V projektové dokumentaci nebyly prostupy opatřeny protipožárními manžetami, takže takové provedení by neodpovídalo platným normám v oblasti požárního zabezpečení objektu a takto provedené prostupy by nemohly být kladně odsouhlaseny v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru.

**Přílohy změnového listu:**

rozpočet-ZL

Cena méněprací bez DPH: .....	Cena víceprací bez DPH: <b>76.688,-</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>76.688,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>bez dopadu do termínu</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele: Ing. Pavel SKUBA  Datum:	<b>SILUS s.r.o.</b> Dolní Dvůr 138 543 42 Dolní Dvůr IČ: 08197784 DIČ: CZ08197784
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Martin Kasper Datum:	

Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 - Kód ZT412.0600 dle knihy specifikací	kus	15,000	4 549,99	68 249,85
Stavební otvory Protect Board	kus	8,000	1 054,80	8 438,40

Pozn.: Tendrová cena a nabídka subdodavatele