

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo na**

## **Smlouva o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro společné povolení,  
Projektové dokumentace pro provádění stavby  
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Implementace ETCS  
Regional Rudoltice v Čechách - Lanškroun“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3291/2022**

číslo jednací: **3112/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5533530032

a

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx  
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **522306**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Implementace ETCS Regional Rudoltice v Čechách - Lanškroun“, která nabyla účinnosti dne 13.10.2022.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné služby spočívající ve zpracování dopravní a provozní technologie.
- 1.2 V rámci DUSP+PDPS stavby se v rámci ZTP nepředpokládalo zpracování dopravní a provozní technologie. Na základě dílčí profesní porady bylo ze strany O11 GR požadováno doplnění části B.4 dokumentace tj. dopravní a provozní technologie, nad rámec ZTP.
- 1.3 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly oceněny ve výši **85 000,00 Kč** bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.
- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že dodatečné dodatečné služby budou odevzdány v rámci původních termínů plnění dle SOD.

**2. ZMĚNA SMLOUVY**

**S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

**2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:	<b>1 939 000 Kč</b>
<u>Změna dle Dodatku č. 1:</u>	<b>85 000 Kč</b>
<b>Celková cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>2 024 000 Kč</b>

slovy: **dva miliony dvacet čtyři tisíc korun českých**

## 2.2. **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## 2.3. **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění dodatečných služeb dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## 2.4. **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění dodatečných služeb dle dodatku č. 1 do stávajících termínů plnění.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## 3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1

3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 6.4.2023

V Praze dne 29.3.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

– změna dle dodatku č. 1

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatky za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.  
<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.  
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejuplněnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ .. km ..., patné ŽBP a projekty PPK) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

### **Dodatečné služby dle dodatku č. 1:**

Doplnění části B.4 dokumentace tj. **dopravní a provozní technologie**, nad rámec ZTP.

## **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.)  
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

– změna dle dodatku č. 1

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2.024.000 Kč	425.040 Kč	2.449.040 Kč

z toho:

#### A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1.939.000 Kč	407.190 Kč	2.346.190 Kč
--------------	------------	--------------

#### B) Cena za výkon autorského dozoru:

85.000 Kč	17.850 Kč	102.850 Kč
-----------	-----------	------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 100hodin při průměrné hodinové sazbě 850Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

### Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	---
2. Dílčí etapa	100 % z ceny za zpracování DUSP+PDPS
3. Dílčí etapa	Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.	Předmět díla v rozsahu: Odevzdání dokumentace a technického řešení k připomínkám <b>včetně dopravní a provozní technologie dle dod. 1</b>	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání DUSP+PDPS</b>	Bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.	Předmět díla v rozsahu: a) Odevzdání dokumentace pro společné povolení po připomínkách <b>včetně dopravní a provozní technologie dle dod. 1</b> (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně schváleného ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu. b) Podání žádosti o společné povolení	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: <b>ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu</b> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta - cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3549749

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2e298cae-8d95-4c4c-87a8-ed5f1c5496e2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.04.2023 13:02:03



721710c0-74e1-4db9-b888-33ab7b8cfe2a