

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0429-2022-001 uzavřené dne 16. 5. 2022  
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele - ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření a nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele – ředitel OPNI AHNM,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.: C 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 646 50 111

DIČ: CZ64650111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1199592/0800

Zastoupená: Stanislavem Náhlukem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel,

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov  
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

## Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- snížení rozsahu prací, kdy některé činnosti nejsou nutné k řádnému provedení díla;
  - navýšení rozsahu prací na jednotlivých položkách, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahnutých (dále jen vícepráce);
  - úpravy smluvní ceny za provedení stavebních prací;
  - změny platebních a fakturačních podmínek;
  - změny fakturačních celků;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:  
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, jejichž rozsah je vyspecifikován v příloze č. 1 - Cenová nabídka méněprací a víceprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2. V Čl. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 56 749 000,00

21% DPH v Kč 11 917 290,00

Cena celkem s DPH v Kč 68 666 290,00

Slovy: šedesát osm milionů šest set šedesát šest tisíc dvě stě devadesát korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč: -3 476 042,09

21% DPH v Kč: -729 968,84

Cena celkem s DPH v Kč: -4 206 010,93

Slovy: čtyři milionů dvě stě šest tisíc deset korun českých, 93 haléře

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 6 060 987,13

21% DPH v Kč: 1 272 807,30

Cena celkem s DPH v Kč: 7 333 794,43

Slovy: sedm milionů tři sta třicet tři tisíce sedm set devadesát čtyři koruny české, 43 haléře

**Cena celková:**

**Cena bez DPH v Kč: 59 333 945,04**

**21% DPH v Kč: 12 460 128,46**

**Cena celkem s DPH v Kč: 71 794 073,50**

**Slovy: sedmdesát jeden milion sedm set devadesát čtyři tisíce sedmdesát tři koruny české, 50 haléřů.**

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 8 Platební a fakturační podmínky – se mění a doplňují takto:

8.1. Cena díla bude zaplácena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla nebo jeho části na základě pěti daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených zhotovitelem. První faktura bude

vystavena po 90 kalendářních dnech od účinnosti smlouvy a převzetí fakturačního celku. Druhá faktura bude vystavena po 180 kalendářních dnech od účinnosti smlouvy a převzetí fakturačního celku. Třetí faktura bude vystavena po 360 kalendářních dnech od účinnosti smlouvy a převzetí fakturačního celku. Čtvrtá faktura bude vystavena po 360 kalendářních dnech od účinnosti smlouvy a převzetí fakturačního celku. Pátá faktura bude vystavena po 420 kalendářních dnech od účinnosti smlouvy a převzetí díla jako celku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí fakturačního celku, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. Dodávky a činnosti jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 4 – fakturační celky této smlouvy. Objednatel není osobou povinnou k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V Příloha č. 4: Fakturační celky – se mění a doplňuje takto:  
Dílní práce a fakturační celek III, po 360 kalendářních dnech od účinnosti smlouvy.
5. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka méněprací a víceprací - počet listů: 335

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu méněprací a víceprací a termínu plnění - počet listů: 4

**Stanislav**  
**Náhluk**  
V Chomutově dne.....

Digitálně podepsal Stanislav  
Náhluk  
Datum: 2023.03.27 12:52:56  
+02'00'

za zhotovitele  
Stanislav Náhluk  
JETCON spol. s r.o.

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje  
ZR – Ř OPNI

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem