

Veřejná zakázka č.: VZ 82.22
Identifikátor zakázky č.: P22V00000627

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

PAPAYA stavební s.r.o.

Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený Petrem Žákem, jednatelem

IČO 08502714
DIČ: CZ08502714
Peněžní ústav:

Č. účtu:
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 797 40

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0682/RMOB-JIH/2226/15 ze dne 30.3.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0001/2023/OŠK ze dne 13.01.2023 (dále jako „SoD“).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			2 250 000,-	472 500,-	2 722 500,-
Dodatek č. 1	-206 246,84	719 446,45	513 199,61	107 771,92	620 971,53
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 763 199,61	580 271,92	3 343 471,53

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze SoD prodloužit termín provedení díla o 14 kalendářních dnů na 64 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 64 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

4. Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum:

Místo:


Petr Žák
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1					
Stavba:	OPRAVA OPLOCENÍ U MŠ STAŇKOVA V OSTRAVĚ VÝŠKOVIČÍCH				
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka				
Vydal (Zhotovitel):	PAPAYA stavební s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přivoz				
Odesláno/předáno - komu	Městský obvod Ostrava-Jih, odbor školství a sportu, Ing. Pavlína Hlšíšnicková				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 1 - VCP/MNP				
1) Zdůvodnění: 1. BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU - v rámci demontáže stávajícího oplocení a soklové části byl zjištěn základ z betonu prostého šířky od 0,8-1,0 m do hloubky založení sloupků nového oplocení 0,8m. Z důvodů nemožnosti osazení nových sloupků oplocení do betonu ve vyvrtané zemině dle PD bylo nutno betonový základ vybourat. 2. OSAZENÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - vzhledem k zjištěnému betonovému základu nebylo možno provést vrtnání jamek v zemině pro osazení sloupků. Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k provedení ztraceného bednění z potrubí plastového DN 250 mm v místě vybouraného základu se zásyem kamenivem a hutněním. 3. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ - na základě bodu č.1 a 2 zhotovitel požaduje po objednateli prodloužení termínu plnění o 14 dní z důvodů rozšíření předmětu plnění					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
souhlasím s navrhovanými změnami					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
5) Náklady (ceny bez DPH):					
- vícepráce (Kč bez DPH)		719 446,45			
- méněpráce (Kč bez DPH)		-206 246,84			
CELKEM BEZ DPH		513 199,61			
6) Vliv na termín výstavby 14 dnů					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
PAPAYA stavební s.r.o.	Petr Žák-jednatel		Ing. Pavlína Hlšíšnicková-Objednatel	Ing. Jakub Matisko-Autorský dozor	Ing. Pavel Hudec-TDI
Datum:					
Podpis:		PAPAYA stavební s.r.o. Teslova 1129/2b 702 00 Ostrava-Přivoz IČO: 08503214		Ing. Vladimír Slonka	
8) ZL převzal:			Ing. Pavlína Hlšíšnicková		
Datum:			23.03.2023		

AR-APAYASp
 5/3/29, 14 14 Edogetovice
 070 026609

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		513 199,61
1	VÍCEPRÁCE	719 446,45
2	MÉNĚPRÁCE	-206 246,84

23 3 2023



PAPAYA
 STAVEBNÍ S. R. O.
 Nová 1129/12b
 602 01 Ostrava - Hrabůvka
 IČO: 08502714

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		513 199,61
1	VÍCEPRÁCE	719 446,45
2	MÉNĚPRÁCE	-206 246,84

VÍCEPRÁCE

Stavba: OPRAVA MŠ AŇKOLÁ, OSTRAVYŠKOVICE

SO01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
Uchazeč: PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant: SLONKA
Zpracovatel:
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
719 446,45
719 446,45
266 527,84
31 385,64 RTS 2023/1 -19,93%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	913	- .R00	Hzs - Stavební dělník (266*20)/60 časový fond 1 sloupek = 20 minut vyčištění vybourané jámy, příprava podkladu maltové lože, seřiznutí, osazení	HZS	88,66	354,00	
2	K	286-11161.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x2000 mm (266*0,3)/2*1,1	kus	117,000	1 583,00	185 211,00 RTS 2023/1 -19,93%
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně (266*0,8*0,8*0,5)/3 (ZPENĚ POUŽITÍ DROBNÝCH KUSŮ BETONU) (266*0,8*0,8*0,5)/3 (DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ KUBATURY PO VYBOURANĚM BETONU) zemina pro terénní úpravy - ornice 28,37*1,7	m3	56,740	200,00	11 348,00 SOD
10	M	10364101	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání základů z betonu prostého 266*0,8*0,8*0,5 Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace (85,12-28,37)*2 (2T/M3) Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m 113,5*12 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,229	800,00	38 583,20 SOD
D	9						274 080,44
2	K	961 10-0015.R00		m3	85,120	3 219,93	274 080,44 RTS 2023/1 -19,93%
D	997						167 251,00
44	K	997013111		t	113,500	300,00	34 050,00 SOD
45	K	997013219		t	1 362,000	20,00	27 240,00 SOD
46	K	997013501		t	113,500	250,00	28 375,00 SOD

[illegible]

MÉNĚPRÁCE

U STÁNKOVA OSTRAVA-VYŠKOVICE

ekt.

SO01 - Stavební část

Zadavatel:
Uchazeč:

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Datum:

Projektant: SLONKA
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

5 K 131111359

Příplatek za vrtní v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě

212,8

1,2*7

Součet

212,800

8,400

221,200

50,00

11 060,00

SOD

6 K 131151343

Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strojně

266*0,8

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 K 966051111

Bourání betonových soklů oplocení osazovaných v řadě

212,800

500,00

106 400,00

SOD

43 395,00

43 395,00

SOD

PŮVODNÍ VÝMĚRA

48,64

SKUTEČNOST: (379,82*0,45*0,2)

34,18

SUMA

-14,46

D 997

Přesun sutě

45 391,84

44 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

14,456*2 (2t/m3)

28,912

300,00

8 673,60

SOD

45 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m

346,944

20,00

6 938,88

SOD

28,912*12

46	K	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 14,456*2	t	28,912	250,00	7 228,00	SOD
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 28,912*9	t	260,208	20,00	5 204,16	SOD
48	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 14,456*2	t	28,912	600,00	17 347,20	SOD
					134,241			

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
OPLOČENÍ MS STANKOVA 22 OSTRAVA-VYSKOVICE

STAVBA 1.3 - 3.5.2023 (64 DNŮ)	9. TÝDEN		10. TÝDEN		11. TÝDEN		12. TÝDEN		13. TÝDEN		14. TÝDEN		15. TÝDEN		16. TÝDEN		17. TÝDEN		18. TÝDEN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
USEK 8-9																				
DEMONTÁŽ OPLOČENÍ A LIKVIDACE																				
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE																				
TERÉNNÍ ÚPRAVY																				
USEK 8-10																				
DEMONTÁŽ OPLOČENÍ A LIKVIDACE																				
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE																				
TERÉNNÍ ÚPRAVY																				
USEK 8-7, 7-6																				
DEMONTÁŽ OPLOČENÍ A LIKVIDACE																				
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE																				
TERÉNNÍ ÚPRAVY																				
USEK 8-4, 8-3, 3-2, 2-1, 10-11, 11-1, 1-2'																				
DEMONTÁŽ OPLOČENÍ A LIKVIDACE																				
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE																				
TERÉNNÍ ÚPRAVY																				
STĚNY PRO POPELNICI																				
PRŮJEDY A REVIZNÍ DÍLA																				



2023

PAPAYA
STAVEBNÍ S.R.O.
Týsova 1129/2b
702 00 Ostrava-Předměstí
IČO 08502714