

DODATEK č. 2
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Rekonstrukce objektu Na Pomezí“

I.
Smluvní strany

1. Sírius, příspěvkové organizace

se sídlem: Mánesova 1648/7, 746 01 Opava Předměstí
zastoupena: Mgr. Bc., ředitelkou
IČO: 71197036
DIČ: CZ71197036
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
tel.: 733 626 608, e-mail: @sirius-opava.cz
(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: , jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ (dále jen smlouvu) a dne 14.9.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě.

2. V průběhu projekční činnosti vyplývající ze smlouvy byl nově objednateli do majetku převeden pozemek parc. č. 1115/1 zahrada a pozemek parc. č. 1115/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1415 rodinný dům, vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava. Vzhledem k okolnostem a předmětu projekční činnosti upravené smlouvou je vhodné řešit celé území vč. staveb současně a zakomponovat nově nabyté nemovitosti do předmětu smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Na změně rozsahu 1. části díla specifikované v čl. III. odst. 2 smlouvy – rozsah díla se rozšiřuje o geodetické zaměření a stavebně technický průzkum výše uvedených parcel a rodinného domu.

2. Na změně doby plnění pro provedení 1. části díla (tj. zaměření a průzkumy dle původní smlouvy a zaměření a technický průzkum výše uvedených parcel a rodinného domu).

Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

zaměření, DSS, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) **do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy;

3. Na navýšení ceny díla uvedené v čl. VII. odst. 1 smlouvy o geodetické zaměření a technický průzkum výše uvedených parcel a rodinného domu:

Geodetické zaměření 18 000,00 Kč bez DPH
Stavebně technický průzkum 30 000,00 Kč bez DPH

Text v čl. VII. odst. 1 se mění takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Části díla | | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| 1. část | Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 38 000,- | 7 980,- | 45 980,- |
| | Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) | | | |
| | stavebně-technický průzkum | 80 000,- | 16 800,- | 96 800,- |
| | mykologický průzkum | 10 000,- | 2 100,- | 12 100,- |
| | radonový průzkum | 10 000,- | 2 100,- | 12 100,- |
| | 1. část celkem | 138 000,- | 28 980,- | 166 980,- |
| 2. část | Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | 564 000,- | 118 440,- | 682 440,- |
| 3. část | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) | 350 000,- | 73 500,- | 423 500,- |

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III. Odst. 2 bod 2.5 smlouvy) | 80 000,- | 16 800,- | 96 800,- |
| | 3. část celkem | 430 000,- | 90 300,- | 520 300,- |
| | Cena celkem | 1 132 000,- | 237 720,- | 1 369 720,- |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Opavě dne 28.3.2023

V dne 5.4.2023

za objednatele

za zhotovitele