



MHMPXPKGN9IE

Stejnopis č. 1/

DODATEK č. 1

ke smlouvě objednatele č. DIL/21/08/006720/2020

VZMR: INV/MZ/0120/19

ke stavbě č. 0113 TV Lipence etapa 0013 IS Lipence projektová dokumentace a autorský dozor

který podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registr. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 48981
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 474065113/0300
zastoupen: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“, případně samostatně jako „**smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) spočívající v projektové činnosti pro vyvolanou změnu – vypuštění plynofikace lokality:

- změna částí zásobování lokality elektrickou energií - navýšení odběru el. energie v lokalitě v důsledku vypuštění plynofikace
- úprava zpracované projektové dokumentace z důvodu vypuštění plynofikace s vazbou na další dílčí a souhrnné části projektové dokumentace
- tisk dokumentace pro projednání s DOSSy a podání žádosti o rozhodnutí

Na základě jednání s Pražskou plynárenskou distribucí a.s. (PPDi a.s.) a investorem stavby (Odborem investičním Magistrátu hl. m. Prahy) bylo rozhodnuto o vypuštění plynovodních rozvodů ze zpracovávané projektové dokumentace stavby č. **0113 TV Lipence etapa 0013 IS Lipence**. Dojde k úpravě řešení lokality předmětné stavby, kde bude upřednostněno zásobování lokality elektrickou energií a nebude uvažováno se zásobováním řešeného území plynovodními veřejnými řady a přípojkami.

2. Objednatel dále sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy je Ing. Petr Kalina, MBA.

II. Lhůty plnění předmětu dodatku

Změna lhůty plnění dle čl. IV. Lhůty plnění předmětu Smlouvy, odst. 4.1. písmene a) i. - ii. se prodlužuje o 3 měsíce od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 pro účel vypracování aktualizace DSP.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se mění a doplňuje v čl. VI. Cena díla a platební podmínky odst. 6.1 tak, že:

- cenové tabulky ve Smlouvě budou nahrazeny následující tabulkou:

		Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena vč. DPH [Kč]
Původní cena celkem dle SOD		1.927.000,-	404.670,-	2.331.670,-
Z toho:	I. fáze - DSP	794.000,-	166.740,-	960.740,-
	II. fáze - DVZ	837.000,-	175.770,-	1.012.770,-
	III. fáze - AD	185.000,-	38.850,-	223.850,-
	IV. fáze – průřezové činnosti	111.000,-	23.310,-	134.310,-
Uhrazeno celkem		905.000,-	190.050,-	1.095.050,-
Z toho:	I. fáze - DSP	794.000,-	166.740,-	960.740,-

	IV. fáze – průřezové činnosti	111.000,-	23.310,-	134.310,-
Zbývá k úhradě dle SOD		1.022.000,-	214.620,-	1.236.620,-
Navýšení celkem dle dodatku č. 1		70.000,-	14.700,-	84.700,-
V. fáze - aktualizace DSP		70.000,-	14.700,-	84.700,-
Nová cena celkem dle dodatku č. 1		1.997.000,-	419.370,-	2.416.370,-
Z toho:	I. fáze - DSP	794.000,-	166.740,-	960.740,-
	II. fáze - DVZ	837.000,-	175.770,-	1.012.770,-
	III. fáze - AD	185.000,-	38.850,-	223.850,-
	IV. fáze – průřezové činnosti	111.000,-	23.310,-	134.310,-
	V. fáze - aktualizace DSP	70.000,-	14.700,-	84.700,-
Zbývá k úhradě dle dodatku č. 1		1.092.000,-	229.320,-	1.321.320,-

I. fáze – IV. fáze zůstávají beze změny, vč. platebních podmínek.

- se doplňuje o V. fázi aktualizace DSP, a to takto:

„Odměna za V. fázi - aktualizace DSP bude fakturována na základě potvrzeného „Protokolu“. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v případě, že se na něj podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění. Jinak nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a je povinen na žádost třetích osob poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se tohoto Dodatku č. 1 budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, což stvrzují svými podpisy.
7. Ve věcech souvisejících s plněním podle tohoto Dodatku č. 1 je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Rostislav Walica, Ph.D., vedoucí oddělení technické vybavenosti, kontaktní osobou je Ing. Lucie Schwarzová (technik), email lucie.schwarzova@praha.eu telefon 236 00 3264.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Datum:

29/3/23

za Objednatele:

Datum:

3.4.2023

za Zhotovitele: