

DODATEK Č.1

Ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 25.8.2022 tj. **D8 protihluková opatření v km 0,7-9,0 –**

DUSP,IČ,AD,VD-ZDS,TP bez BIM

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000649

Číslo smlouvy konzultanta: 22042-01

Číslo dodatku konzultanta: 22 197 00

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD-MIN-PD-21

zastoupena vedoucím společníkem ,

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen:

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

45306605

CZ45306605

OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Článek I.

Předmět dodatku

1.) Došlo ke změně na pozici Vedoucího společníka Společnosti „ŘSD-MIN-PD-21“, a to výlučně pro plnění dílčí veřejné zakázky „D8 protihluková opatření v km 0,7-9,0 – DUSP,IČ,AD,VD-ZDS,TP bez BIM“.

Vedoucím společníkem pro účely plnění této dílčí veřejné zakázky bude společník Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČO: 40763439, DIC: CZ40763439, zastoupený

2.)V závislosti na změně Vedoucího společníka Společnosti se v článku smlouvy IV.7 mění oprávněná osoba konzultanta k podpisu Předávacího protokolu.

Původní znění:

za objednatele:

za konzultanta:

Nové znění:

za objednatele :

za konzultanta:

3.) Smluvní strany se dohodly na změně článku IV.8., konkrétně změny lhůty plnění projektové dokumentace VD-ZDS

Důvodem pro úpravu harmonogramu je zjednodušení a zkrácení doby přípravy

Původní znění:

Popis částí, etap, dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DUSP	Do 90 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Projednání připomínek ke konceptu DUSP	do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Čistopis DUSP	do 30 dní od obdržení písemných připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) – rozeslání žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby všem stavbou dotčeným účastníkům (DOSS, správcům inženýrských sítí apod.)	do 10 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) – vypracování	do 20 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

oddělovacích geometrických plánů stavbou dotčených pozemků a jejich předložení k zápisu na katastru nemovitostí	
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) – zajištění znaleckých posudků a předložení kompletních návrhu kupních smluv/ smlouvy o nájmu/ smlouvy o služebnosti (včetně GP a ZP) dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B k podpisu na ŘSD ČR	do 40 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) – zajištění obeslání všech vlastníků stavbou dotčených pozemků kompletním návrhem kupní smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o služebnosti (včetně GP a ZP) dle bodu A a C	do 60 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) - podání žádosti o společné územní a stavební povolení stavby se všemi potřebnými podklady a náležitostmi (tj. ukončenou inženýrskou činností pro získání společného povolení)	do 160 dní od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) – podání žádosti o vyvlastnění pozemku nebo doložení vlastníkem podepsané kupní smlouvy/ smlouvy o služebnosti a návrhu na její vklad do katastru nemovitosti	do 100 dní od obeslání vlastníků návrhem úplným návrhem kupní smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o věcném břemeni včetně GP a ZP
Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) – ukončení majetkoprávního projednání/činnosti	do 180 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu (netýká se případů, kde práva k pozemkům jsou získána vyvlastněním nebo dle §141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona č. 183/2006 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl ovlivnit dokončení dané činnosti za využití všech možných zákonných prostředků k dokončení činnosti
VD-ZDS – koncept dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby	zahájení vypracování konceptu VD-ZDS do odevzdání do 10 dnů podání úplné žádosti o sloučené územní a stavební povolení stavby, odevzdání konceptu dokumentace VD-ZDS 60 dnů od zahájení sloučeného územního a stavebního řízení k povolení stavby
Projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS	do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS
VD-ZDS – čistopis dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby	do 30 dnů od nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení stavby
Návrh zadávací dokumentace zakázky na realizaci stavby, ZTKP, ZOP	do 30 dnů od nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení stavby
VD-ZDS – čistopis po zapracování aktualizací vzniklých z dodatečných informací z veřejné zakázky na zhotovitele stavby	do 20 dnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu a poskytnutí podkladů pro aktualizaci VD-ZDS Objednatel
Technická pomoc – autorský dozor	do doby administrativního ukončení stavby, předpoklad 6 měsíců od Doby uvedení Díla (stavby) do provozu

Nové znění:

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DUSP	Do 90 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Projednání připomínek ke konceptu DUSP	do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Čistopis DUSP	do 30 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) – rozeslání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby všem stavbou dotčeným účastníkům (DOSS, správcům inženýrských sítí apod.)	do 10 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) – vypracování	do 20 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

oddělovacích geometrických plánů stavbou dotčených pozemků a jejich předložení k zápisu na katastru nemovitostí	
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) – zajištění znaleckých posudků a předložení kompletních návrhu kupních smluv/ smlouvy o nájmu/ smlouvy o služebnosti (včetně GP a ZP) dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B k podpisu na ŘSD ČR	do 40 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) – zajištění obeslání všech vlastníků stavbou dotčených pozemků kompletním návrhem kupní smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o služebnosti (včetně GP a ZP) dle bodu A a C	do 60 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) - podání žádosti o společné územní a stavební povolení stavby se všemi potřebnými podklady a náležitostmi (tj. ukončenou inženýrskou činností pro získání společného povolení)	do 160 dní od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) – podání žádosti o vyvlastnění pozemku nebo doložení vlastníkem podepsané kupní smlouvy/ smlouvy o služebnosti a návrhu na její vklad do katastru nemovitosti	do 100 dní od obeslání vlastníků návrhem úplným návrhem kupní smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o věcném břemeni včetně GP a ZP
Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) – ukončení majetkoprávního projednání/činnosti	do 180 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu (netýká se případů, kde práva k pozemkům jsou získána vyvlastněním nebo dle §141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona č. 183/2006 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl ovlivnit dokončení dané činnosti za využití všech možných zákonných prostředků k dokončení činnosti
VD-ZDS – koncept dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby	Odevzdání konceptu dokumentace VD-ZDS do 60 dnů ode dne oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení k povolení stavby
Projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS	do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS
VD-ZDS – čistopis dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby	Do 30 dnů od obdržení písemných připomínek je konceptu VD-ZDS nebo do 30 dnů od nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení stavby – podle toho která skutečnost nastane později
VD-ZDS – čistopis po zapracování všech změn vzniklých v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby	Do 20 dnů od poskytnutí podkladů pro aktualizaci VD-ZDS Objednatel
Technická pomoc – autorský dozor	do doby administrativního ukončení stavby, předpoklad 6 měsíců od Doby uvedení Díla (stavby) do provozu

4) Smluvní strany se dohodly o změně článku V.4 příloha č.4 Harmonogram – viz změny v Dodatku č.1 Článek I. 5.a změna v konečném termínu

Původní konečný termín plnění 31.12.2023

Nový konečný termín plnění 31.12.2024

K prodloužení konečného termínu dojde z důvodu realizace stavby v roce 2024, tzn. včetně potřeby technické pomoci – autorského dozoru.

Článek II

Cena za poskytování služeb zůstává nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.04.2023 15:54:07

Podepsal

Pontex, spol. s r.o.,

Datum: 2023.04.05 14:18:00
+02:00'