

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-035, která nabyla účinnosti
dne 17. 5. 2022
(SMVS: 107V492002204)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Meixner, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kameníšťák, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] vedoucí oddělení investic Brno
společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„Společnost pro přestavbu lékárny“ zastoupena na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5.1.2022 obchodní společností Energy Benefit Centre a.s.

První společník: **Energy Benefit Centre a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-6354140227/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datová schránka: 7ikka66
Adresa pro doručování: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Druhý společník: **JIKA-CZ s. r. o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380
Sídlo: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
IČO: 25917234
DIČ: CZ25917234
Zastoupená: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6640-OŘS3-2021-035 ze dne 17. 5. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Bystřice pod Hostýnem, budova č. 24 – rekonstrukce vzduchotechniky a přestavba lékárny - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je posunutí termínu plnění u 1. a 2. etapy díla z důvodu předpokládané delší časové lhůty potřebné pro vyžádání navýšení finančních zdrojů objednatele na provedení nezbytně nutných víceprací. Přesná specifikace víceprací bude předmětem následujícího dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

- „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 492 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
- 4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 522 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Tomáš
Urbánek Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2023.04.11
10:19:25 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

podepsáno elektronicky

Miroslav
Hořejší,
Ing. Digitálně podepsal
Miroslav Hořejší,
Ing.
Datum: 2023.04.04
11:17:31 +02'00'