



KUMSP00RJHN3

CÍLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
04696 př. číslo	2021 rok	14/1 zkr. odb.

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby č. 04696/2021/IM

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Karišem
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Štěpán Šňupárek

podnikající pod jménem: Ing. Štěpán Šňupárek
se sídlem: 30.dubna 14, Ostrava 1, 702 00
IČO: 72978325

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, ev. č. 04696/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace má být dále zpracována na základě studie zpracované společností Ateliér 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 02463245, v květnu 2021.

2. Z důvodu změn okolností, vzniklých při realizaci díla, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu provádění 2. části díla, tj. při zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako „DSP“), vyvstaly nové skutečnosti, které zhotovitel nemohl předvídat.

Jedná se o překročení předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby, jejíž aktuální odhad vychází z měrných ukazatelů na jednotku rekonstruované plochy budov, objemu budov a z měrných ukazatelů na rekonstrukci venkovních ploch.

Zvýšení ceny odpovídá velkému nárustu cen stavebních prací a materiálu v posledních dvou letech, tedy od doby dopracování studie stavby. Předpokládaná cena stavby je tak ve výši 95,00 mil. Kč bez DPH, tj. 114,95 mil. Kč vč. DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

Čl. VI. odst. 1 písm. g) smlouvy se v první větě tohoto písmene mění a zní:

„respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby včetně vybavení nábytkem, mobiliářem, elektrospotřebiči, multimediální, jevištní a divadelní technologií (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 95 mil. Kč bez DPH.“


Cena za dílo se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 65/4836, ze dne 3. 4. 2023.

V Ostravě dne 05-04-2023



na základě pověření
hejtmana kraje

V Ostravě dne 3.4.2023

