

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 03004244122

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (k podpisu této smlouvy je oprávněn na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: STAPROM CZ, spol. s r. o.

Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník

zastoupený: Ing. Petr Labounek - jednatel

ve věcech tech.: Ing. Barbora Toušková

IČ: 26799375

bank. spojení: Komerční banka, č. ú. 115-2667970207/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25503

(dále jen „zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: **„Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného v Třebíči“**.

I.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu delších termínů navazujících projekčních činností je potřeba prodloužit termín v **Části II.** smlouvy o dílo.

Z tohoto důvodu se dodatkem č. 1 mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 03004244122, uzavřené dne 21.11.2022 takto:

V článku **5. Čas a místo plnění, předání díla**, v **odst. 5.1** se původní text ruší:

- o **Část II – koordinace s navazující projekční činností, odevzdání tištěného vyhotovení projektové dokumentace ZSPD v 6ti paré, včetně rozpočtu a výkazu výměr do 31.03.2023**

a nahrazuje se tímto novým textem:

- o **Část II – koordinace s navazující projekční činností, odevzdání tištěného vyhotovení projektové dokumentace ZSPD v 6ti paré, včetně rozpočtu a výkazu výměr do 30.09.2023.**

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne

V Jeseníku dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Pavel Kraus

Ing. Petr Labounek

vedoucí odboru

správy majetku a investic města