

Změnový list č. 1 ze dne 23.03.2023

Název stavby:	Dodávka a montáž kabelové chráničky na hradě Hněvín		
Číslo smluvního vztahu:	228/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1 434 01 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: NATALSTAV CZ s.r.o. Mosteckáčp. 29 434 01 Most - Vtelnno IČO: 27355942	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smluvního vztahu. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadávací dokumentace navrhovala pouze položení ocelové chráničky, která bude položena v zemi a v telekomunikační věži bez zakončení.			
<u>Nové řešení:</u> Chránička bude nově zakončena kolenem 90°.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na žádost odboru informačního systému bude dodatečně dodáno koleno 90°, které bude chránit elektroinstalaci před povětrstními vlivy.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	50 190,28 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	10 708,50 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	60 898,78 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

12.4.23

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

23.3.23

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

12.4.23

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

23.3.23

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

23.3.23

Příloha změnového listu:

Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: Kabelová chránička na Hněvíně - ZML č. 1

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ: 27355942
DIČ: CZ27355942

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			8 850,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 850,00	1 858,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 708,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: Kabelová chránička na Hněvíně - ZML č. 1

Místo: **Most**

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 850,00	10 708,50	
05/2023/1	Ukončení chráničky	8 850,00	10 708,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kabelová chránička na Hněvíně - ZML č. 1

Objekt:

05/2023/1 - Ukončení chráničky

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

27355942

DIČ:

CZ27355942

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				8 850,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 850,00	21,00%	1 858,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 708,50
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kabelová chránička na Hněvíně - ZML č. 1

Objekt: **05/2023/1 - Ukončení chráničky**

Místo: Most

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 850,00
8 - Trubní vedení	2 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kabelová chránička na Hněvíně - ZML č. 1

Objekt: 05/2023/1 - Ukončení chráničky

Místo: Most

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 850,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 850,00	
D	8		Trubní vedení				2 350,00	
1	K	867151001	Montáž kolene na konci potrubí, včetně výroby a dodávky	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
		PP	Montáž kolene na konci potrubí, včetně výroby a dodávky					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 500,00	
2	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	6 500,00	6 500,00	
		PP	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m					