

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/5900/069/1

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 68/2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIC: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

„sinpps s.r.o.“

se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIC: CZ6258433

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 4

č. účtu: 85147369/0800

zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, lxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2020, „Krčská – rek. komunikace, Praha 4, č. akce 1000150“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu nového požadavku Objednatele na zpracování dendrologického průzkumu a návrhu sadových úprav. Na základě projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky, včetně majitelů dotčených pozemků dále vyvstala nutnost zajistit u části jednoho z pozemků vynětí ze zemědělského půdního fondu (zkráceně ZPF). Je tedy nutné zajistit

příslušný elaborát vynětí ze ZPF, dále toto vynětí projednat s příslušnými úřady a zajistit oddělovací geometrický plán. Tyto práce nebyly předmětem nabídky a smlouvy o dílo a jejich potřeba vyplynula až z upřesnění finálního rozsahu opravy komunikace v průběhu projektování a projednávání

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

S ohledem na předmět části víceprací (dendrologický průzkum a návrh výsadeb) byla jako poddodavatel Zhotovitele oslovena společnost Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., IČO: 25065602, jejíž nabídka je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Objednatel s tímto poddodavatelem a rozsahem poddodávky vyslovuje souhlas.

O vícepráce uvedené v příloze č. 1 Dodatku je upravena cena díla.

Dále se smluvní strany dohodly na doplnění čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

II.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se níže uvedené dílčí doby plnění mění takto:

- | | |
|---|---|
| - Zpracování konceptu DSP (vč. průzkumů) | do 3 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv |
| - Ukončení IČ (projednání): | do 5 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv |
| - Podání žádosti o společné povolení: | do 1 měsíce od ukončení IČ |
| - Termín ukončení díla, tj. předání čistopisu DVZ ve stupni DPS včetně rozpočtu stavby: | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

III.

Změna čl. V. Smlouvy (cena díla)

2. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se číselné vyjádření ceny za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	713 319,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	142 550,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	855 869,- Kč

IV.

Doplnění čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 6 následujícího znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího obdržení Objednatelem.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky

za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací

Příloha č. 2: Cenová nabídka Lesprojekt

V Praze dne 11.4.2023

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

za „sinpps s.r.o.“:

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jan Božovský
jednatel

A. Průzkumné a přípravné práce

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Místní prohlídka s dendrologem, zhotovení podkladů podle požadavku dendrologa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| 2. Aktualizace propadlých vyjádření a razítek správců inženýrských sítí
Poplatky za razítka a mapové podklady | xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx |
| Průzkumné práce celkem | xxxxxxxxxxxxx |

B. Projektové práce

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dendrologický průzkum a návrh sadových úprav – Lesprojekt | xxxxxxxxxx |
| 2. Elaborát pro vynětí ze ZPF | xxxxxxxxxxxxx |
| 3. Vyhotovení geometrického plánu | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Projektové práce celkem | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

C. Inženýrská činnost

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Projednání vynětí ze ZPF s dotčenými orgány státní správy | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Inženýrská činnost celkem | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

A + B + C bez DPH

DPH 21%

Nabídková cena celkem včetně DPH

142 550,-Kč

29 935,50 Kč

172 485,50 Kč