

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.OS5431-2

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

Název Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Sídlo Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsán v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
IČO 490 99 451  
DIČ CZ490 99 451  
Zastoupená  
Ve věcech smluvních Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva  
Ve věcech technických [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail [REDAKCE] pro zasílání faktur [REDAKCE]

na straně druhé jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název VÝTAHY – VANĚRKA s.r.o.  
Sídlo U Hrádku 2960, 415 01 Teplice  
Adresa pro doručování Mostecká 4, 419 01 Duchcov  
Zapsán v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C vložka 20025  
IČO 254 792 96  
DIČ CZ25479296  
Zastoupená [REDAKCE] jednatelem společnosti  
Ve věcech smluvních [REDAKCE] Tel. [REDAKCE]  
Ve věcech technických [REDAKCE] Tel. [REDAKCE]  
E-mail [REDAKCE]

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení a ceny (z důvodu víceprací).**

### 2. Předmět smlouvy – nemění se

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
- 2.2 Dílem se rozumí výměna 2 ks výtahů – demontáž, dodávka a montáž 2ks výtahů do stávající šachty a strojovny a nutné stavební a přípomocné práce a to v budově: Přítkovská 1689, Teplice.  
Název akce „STP002 Teplice, budova GR – výměna výtahů“
- 2.3 Rozsah díla je specifikován v obchodně-technické specifikaci díla (dále jen „OTS“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.4 Rozsah jednotlivých činností Zhotovitele tvořících předmět plnění podle této Smlouvy je podrobně vymezen v příloze č. 2 této Smlouvy – Podmínky zahájení montáže. Tato příloha obsahuje i popis činností, které zajistí na svůj náklad Objednatel a které představují stavební připravenost nezbytnou ze strany Objednatele. Stavební připravenost ze strany Objednatele musí být zajištěna v den předání staveniště objednatelům.
- 2.5 Řešení je dle zadávacího projektu, který tvoří přílohu č.4 této smlouvy

### 3. Termíny plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované stavební připravenosti ze strany Objednatele zavazuje provést, tj. dokončit a předat objednateli, dílo ve sjednané době do: [redacted].2023

Podmínkou splnění tohoto termínu zhotovitelem je, že k předání staveniště ze strany objednatel a zajištění stavební připravenosti dle čl. 2 odst. 2.4 dojde nejpozději do:  
9.12.2022

K zahájení prací na staveništi ze strany Zhotovitele dojde nejpozději do:

Výtah V1 [redacted].2022

Výtah V2 [redacted].2023

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace díla bude vždy jeden výtah v provozu.

### 4. Cena díla – mění se

4.1 Cena díla je sjednaná jako pevná a činí:

	Cena v Kč
Původní cena bez DPH	[redacted] Kč
Vícepráce bez DPH	[redacted] Kč
Cena celkem bez DPH	[redacted] Kč

Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Změnový list č. 01/2023

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Teplicích dne...1.2.-04-.2023

V Teplicích dne .....

[redacted signature]

Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva

[redacted signature]


[redacted], jednatel

[redacted stamp]

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Název, adresa VÝTAHY – VANĚRKA s.r.o. U Hrádku 2960, 415 01 Teplice				
Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.					Datum: 21.3.2023	
Název stavby: STP002 Teplice, budova GR – výměna výtahů						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
1) Doplnění ventilace do kabiny - pro možnost urychleného odvětrání kabiny při znečištění bude osazen ventilátor						
2) Doplnění klíčkového ovladače do kabiny pro blokaci dveří – při nákladní a vykládání nestandardních předmětů, je nutné mít možnost blokace dveří proti zavření a odjetí výtahu						
<b>Důvod vícepráce/méněpráce</b>	<b>záměr objednatele</b>	<b>chyba v projektové dokumentaci</b>	<b>chyba zhotovitele</b>	<b>vyšší moc</b>	<b>jiné okolnosti</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
Celkem [redacted] Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla [redacted] Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): čtrnáct kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: [redacted] Kč bez DPH, tj. [redacted] % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Jméno [redacted]	Podpis .... [redacted]	Datum ..... 24 -03- 2023				

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:**

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum **24 -03- 2023** .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je doporučujícím dokladem posouzení změny K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Vícepráce - SČvaK Přítkovská Teplice

Ventilátor v kabině

pol.	popis	materiál a výroba	práce	celkem bez DPH
1.	doplnění větráku do kabiny			Kč
2.	doplnění klíčkového ovladače do kabiny pro blokaci dveří			Kč
	cena za 1 ks bez DPH			Kč
	cena za 2 ks bez DPH			Kč
	DPH 21%			Kč
	cena za 2 ks včetně DPH			Kč