

Změnový list č. 1 ze dne 27.3.2023

Název stavby:	Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“		
Číslo smluvního vztahu:	1737/OSČ/2022		
Název části stavby (PS, SO):	-		
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Technické služby města Mostu a.s., Dělnická č. p. 164,		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Velebudice, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ na komunikacích, včetně komunikací pro pěší v ulicích U Rybníka, Sadová, Zahradní, Stavbařů, Dělnická, K Hipodromu v Mostě.			
<u>Nové řešení:</u> Realizace další fáze obnovy vodorovného dopravního značení č. V 20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ na komunikacích, včetně komunikací pro pěší v ulicích U Rybníka, Sadová, Zahradní, Stavbařů, Dělnická, K Hipodromu v Mostě s doplněním realizace stezky pro chodce a cyklisty v ulici Okružní v Mostě.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Doplnění realizace stezky pro chodce a cyklisty v ulici Okružní v Mostě a změna ceníku TSmm, a.s.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	175 263,66 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	79 567,18 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	254 830,84 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2023
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): TSmm, a.s.

Datum: 27.3.2023

Podpis:



**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.**

Dělnická 164, 434 01 Most-Velebudice
IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 27.3.2023

Podpis:

**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.**

Dělnická 164, 434 01 Most-Velebudice
IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

-

Podpis:

-

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 27.3.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.3.2023

Podpis:

Příloha změnového listu: