

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem

Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 000 89 257

DIČ: CZ00089257

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1221

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BauSystem CZ s.r.o.

Zastoupený: Vladimírem Pecháčkem, jednatelem

Se sídlem: Rybkova 948/23, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 05060770

DIČ: CZ05060770

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 93361

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Výměna parketové podlahy ve Vile Löw-Beer**“ dne 3. 11. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby některých prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. VIII odst. 6, 7, 8 a 9 Smlouvy, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet stavby č. 1 dle Přílohy č. 1 Dodatku.
3. V odst. VIII.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:


„Cena Díla činí: **2 305 599,32 Kč** (slovy: dva milióny tři sta pět tisíc pět set devadesát devět korun třicet dva haléřů) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet stavby č. 1

V Brně dne
za objednatele



Ing. ThLic. Evžen Martinec, Ph.D., MBA
ředitel

V Brně dne
za zhotovitele



Vladimír Pecháček, jednatel

Soupis prací

Výměna parketové podlahy ve Vile Löw-Beer

Demontáž a výměna podlahy		Původní stav				Nový stav			Rozdíl		
Polozka č.	Specifikace	Jedn.	Množství	Kč/ Jedn.	CELKEM	Kč/ Jedn.	CELKEM	Kč/ Jedn.	CELKEM		
1	Demontáž a uložení sítě do jíla a schůdků restaurátorským způsobem	m2	58,00	610,00	35 380,00 Kč	58,00	610,00	0,00	35 380,00 Kč	0,00	610,00
2	Demontáž stávající podlahy vř. podkladových vrstev	m2	108,70	1 853,00	2 011 096,70 Kč	108,70	1 850,00	2 011 096,70 Kč	0,00	1 850,00	0,00 Kč
3	Odkov a ekologická likvidace	m2	108,70	510,00	55 437,00 Kč	108,70	510,00	55 437,00 Kč	0,00	510,00	0,00 Kč
4	Sancce podkladu podle zjištěného stavu	m2	49,00	1 250,00	50 000,00 Kč	40,00	1 250,00	50 000,00 Kč	0,00	1 250,00	0,00 Kč
5	Úprava podkladové suti, vyplnění vhodným, za odměn. materiálem	m2	108,70	1 011,00	109 896,70 Kč	108,70	1 011,00	109 896,70 Kč	0,00	1 011,00	0,00 Kč
6	Nový podkladový trémkový rošt (smrkový hranol 100x100 mm)	hm	29,00	1 120,00	32 480,00 Kč	140,00	1 120,00	156 800,00 Kč	0,00	1 120,00	0,00 Kč
7	Nové náklap dveřty, OSB desky třířez kladeň tl. 15 mm	m2	212,40	1 699,00	360 145,20 Kč	212,40	1 698,00	360 145,20 Kč	0,00	1 698,00	0,00 Kč
8	Nová stýpková subova podlaha, tl. 22 mm, Dodávka + Montáž	m2	108,70	5 411,00	586 875,70 Kč	108,70	5 411,00	586 875,70 Kč	0,00	5 411,00	0,00 Kč
9	Pročištění, tmeření a nová povrchová úprava olejováním	m2	108,70	2 005,00	218 052,20 Kč	108,70	2 006,00	218 052,20 Kč	0,00	2 006,00	0,00 Kč
10	Osazení ovládního obložení	m2	58,00	1 700,00	98 600,00 Kč	58,00	1 700,00	98 600,00 Kč	0,00	1 700,00	0,00 Kč
11	Vedlejší náklady vypočítané ze smlouvy o dílo a související s realizací a předáním díla	kp	1,00	115 000,00	115 000,00 Kč	1,00	115 000,00	115 000,00 Kč	0,00	115 000,00	0,00 Kč
Změna 1:											
12	ad. 2. ponechání trémko	kp			0,00 Kč	-6,46	1 850,00	-11 590,00 Kč	-6,46	1 850,00	-11 950,00 Kč
13	ad. 3 čstečná žspora keramiztu	kp			0,00 Kč	25,62	1 011,00	25 500,00 Kč	25,62	1 011,00	25 900,00 Kč
14	ad. 5 změna na KVLH profily	kp			0,00 Kč	21,04	1 120,00	24 241,10 Kč	21,04	1 120,00	24 241,10 Kč
15	ad. 7 Změna z OSB na Packowl II 100% redukované desky	m2			0,00 Kč	217,70	59,28	12 887,47 Kč	217,40	59,28	12 887,47 Kč
16	lepení nové desky (osb)	m2			0,00 Kč	108,70	1 081,70	20 444,99 Kč	108,70	1 081,70	20 444,99 Kč
18	Kutvení trémko na stěvkách osutovými špraci osi	hm			0,00 Kč	140,00	325,00	45 500,00 Kč	140,00	325,00	45 500,00 Kč
Změna 2:					2 106 280,80 Kč			2 171 540,32 Kč			65 260,52 Kč
19	PUSTICK OIL PROBARVENÍ NATURAL BEBO	m2			0,00 Kč	108,70	456,00	49 530,00 Kč	108,70	454,00	49 350,00 Kč
20	CHEMICKÉ ZČIŠŤENÍ	m2			0,00 Kč	40,00	561,25	22 450,00 Kč	40,00	561,25	22 450,00 Kč
21	KARTÁČOVÁNÍ	m2			0,00 Kč	40,00	740,25	29 610,00 Kč	40,00	740,25	29 610,00 Kč
22	NAPROUŠTĚNÍ OLEJEM	m2			0,00 Kč	40,00	616,00	32 040,00 Kč	40,00	616,00	32 040,00 Kč
					0,00 Kč			134 030,00 Kč			134 030,00 Kč
Cena celkem bez DPH					2 106 280,80 Kč			2 305 599,32 Kč			199 318,52 Kč
Sazba DPH 21 %					442 318,97 Kč			484 175,86 Kč			41 856,89 Kč
Cena celkem včetně DPH					2 548 599,77 Kč			2 789 775,18 Kč			241 175,41 Kč