

997/23
(201/23)

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: G DESIGN, spol. s r.o.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Kopalem, jednatelem společnosti
IČO: 25466810
DIČ: CZ 25466810
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19501
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 01. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – projektový a inženýrský servis**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

- 3) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si vyžádala nezbytné posunutí termínu dokončení Díla.

II.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2) Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Dílo bude prováděno následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – vypracování Studie stavby dle čl. I. odst. 5 písm. a) této smlouvy a její předání Objednateli do **8 týdnů od účinnosti této smlouvy**. V rámci této doby se Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou Studii stavby v rozšířeném zadání do 1 týdne od dne předání Zhotovitelem.

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy a její předání Objednateli do **19 týdnů od účinnosti této smlouvy**. V rámci této doby se Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou dokumentaci pro vydání společného povolení do 1 týdne od dne předání Zhotovitelem.

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Inženýrská činnost - Obstarání stavebního povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání společného povolení a její doručení příslušnému stavebnímu úřadu do **20 týdnů od účinnosti této smlouvy**.

d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Inženýrská činnost - Obstarání stavebního povolení dle čl. I odst. 5 písm. c) této smlouvy v rozsahu obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci do **32 týdnů od účinnosti této smlouvy**.

e) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací – tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací dle čl. I. odst. 5 písm. d) této smlouvy do **27 týdnů od účinnosti této smlouvy**.“

- 3) Tímto Dodatkem č. 1 se dále mění čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

*„Celková cena díla je stanovena ve výši **1 291 000,- Kč** (slovy: jeden milion dvěset devadesát jedna tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).*

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

Fáze/část díla	Cena bez DPH
1. Studie stavby	170 000,00
2. DUR/DSP	405 000,00
3. Inženýrská činnost	78 000,00
4. DPS	528 000,00
5. Součinnost při výběru dodavatele stavby	0,00
6. Výkon autorského dozoru	110 000,00
CELKEM	1 291 000,00

4) Tímto Dodatkem č. 1 se dále mění čl. III. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:


„Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č. 2 této smlouvy a dále přílohy č. 1 dodatku č. 1. Cena díle je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady Zhotovitele za všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných dle čl. I odst. 5 této smlouvy.“

II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - vícepráce



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. –Nemocnice Teplice, o.z. – projektový a inženýrský servis“

Řešení novostavby objektu přístavby jako dvoupodlažního objektu, a to s místnostmi: Min. 3x pracovna lékařů, skladové prostory, sprchy pro zaměstnance a šatnování, schodiště, chodby, místnosti TZB.

