

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č.: OVZ/VZZR/2022/022

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP; tel. 466 859 449;
e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;

technikem oddělení investic a technické správy

Odboru majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085;

e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice

Zastoupen: _____, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: _____, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: _____, výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: _____, č. autorizace: 10336

Tel:

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále též společně jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2022/022 (dále jen jako „**SOD**“ nebo „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výstavba nadřazených (inženýrských) sítí technické infrastruktury pro možnost zřízení přípojek inženýrských sítí pro objekt Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic (dále jen „**CPD**“ a „**GAMPA**“) v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách, U Mlýnů a Mezi Mosty, Pardubice, vč. dalších investičních záměrů v území (dále jen „**DÍLO**“).

Při vlastní realizaci akce „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – nadřazené sítě“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Změna je vyvolaná z důvodu

upřesněné časové koordinace provádění stavebních prací cizími subjekty na sousedních stavbách v prostoru staveniště a zájmovém území stavby CPD a Gampa – nadřazené sítě. Některé položky jsou nové a vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1

Uložení potrubí DN 1000 dešťové kanalizace bylo v projektové dokumentaci navrženo na pískovém loži s obsypáním potrubní trasy štěrkokopískem. Na doporučení technického dozoru investora a projektanta s ohledem na časový postup provádění stavebních prací cizích subjektů v prostoru stavby CPD a Gampa – nadřazené sítě bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny materiálu ložné a ochranné vrstvy potrubí dešťové kanalizace DN 1000 s použitím betonové směsi pro ložnou vrstvu a provedení obetonování potrubí. Důvodem této změny je zabezpečení a ochrana uvedeného potrubí dešťové kanalizace před poškozením vlivem probíhající stavební činnosti cizích subjektů v zájmovém území stavby CPD a Gampa – nadřazené sítě. K tomuto řešení bylo objednatelem přistoupeno také s ohledem na mechanickou ochranu kanalizačního potrubí z důvodu jeho malého krytí v důsledku nezrealizovaných podkladních vrstev nových zpevněných ploch nad trasou dešťové kanalizace.

Rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací, dodávek a služeb je v souladu s jeho celkovým přístupem k této zakázce s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu stavby.

Změnový list č. 1 – Změna uložení a obsypu trubního vedení dešťové kanalizace

(vícepráce)

203 737,55 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 2

| | CENA CELKEM | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 | 203 737,55 | 0,00 | 203 737,55 |
| | | celkem méněpráce | celkem vícepráce |
| Celková cena dodatku č. 2 bez DPH | 203 737,55 | 0,00 | 203 737,55 |

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní Cena za DÍLO takto:

IO 01 prodloužení veřejného vodovodu

Celková cena IO 01 dle SoD bez DPH 1 918 910,00 Kč

Dodatek č.1 a č.2 bez vlivu na cenu 0,00 Kč

Celková cena IO 01 vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH 1.918.910,00 Kč

DPH 21% 402 971,10 Kč

Celková cena IO 01 vč. Dodatku č.1 a č.2 včetně DPH 2 321 881,10 Kč

IO 02 prodloužení veřejné splaškové kanalizace

Celková cena IO 02 dle SoD bez DPH 825 158,00 Kč

Dodatek č.1 a č.2 bez vlivu na cenu 0,00 Kč

Celková cena IO 02 vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH 825.158,00 Kč

DPH 21% 173 283,18 Kč

Celková cena IO 02 vč. Dodatku č.1 a č.2 včetně DPH 998 441,18 Kč

IO 03 veřejná dešťová kanalizace

| | |
|--|------------------------|
| Celková cena IO 03 dle SoD bez DPH | 2 625 004,00 Kč |
| Dodatek č.1 bez vlivu na cenu | 0,00 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 2.625.004,00 Kč |
| Cena ZL č.1 – vícepráce bez DPH | 203.737,55 Kč |
| Celková cena IO 03 vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH | 2.828.741,55 Kč |
| DPH 21% | 594.035,73 Kč |
| Celková cena IO 03 vč. Dodatku č.1 a č.2 včetně DPH | 3.422.777,28 Kč |

Rekapitulace celkové ceny DÍLA:

| | |
|---|------------------------|
| Celková cena DÍLA dle SOD bez DPH | 5.369.072,00 Kč |
| Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu | 0,00 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 5.369.072,00 Kč |
| Cena ZL č. 1 – vícepráce bez DPH | 203.737,55 Kč |
| Celková cena DÍLA vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH | 5.572.809,55 Kč |
| DPH 21% | 1.170.290,01 Kč |
| Celková cena DÍLA vč. Dodatku č.1 a č.2 včetně DPH | 6.743.099,56 Kč |

(slovy: šestmilionůsedmsetčtyřicettřítisícdevadesátdevět korun českých padesátšest haléřů vč. DPH)

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: OVZ/VZZR/2022/022 ze dne 5.9.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 12.12.2022 nedotčená výše uvedenou změnou DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2, odešle tento Dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č.1: změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice č. R/930/2023 ze dne 22.3.2023.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
-
předseda představenstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



| | |
|---|---|
| Název akce: | Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – nadřazené sítě |
| Změnový list č. 1 | SOD č. OVZ/VZZR/2022/022 |
| <u>Popis Změny:</u> Změna uložení a obsypu trubního vedení dešťové kanalizace | |
| <u>Popis příčiny Změny:</u> Uložení potrubí DN 1000 dešťové kanalizace bylo v projektové dokumentaci navrženo na pískovém loži s obsypáním potrubní trasy šterkopískem. Na doporučení technického dozoru investora a projektanta s ohledem na časový postup provádění stavebních prací cizích subjektů v prostoru stavby CPD a Gampa – nadřazené sítě bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny materiálu ložné a ochranné vrstvy potrubí dešťové kanalizace DN 1000 s použitím betonové směsi pro ložnou vrstvu a provedení obetonování potrubí. Důvodem této změny je zabezpečení a ochrana uvedeného potrubí dešťové kanalizace před poškozením vlivem probíhající stavební činnosti cizích subjektů v zájmovém území stavby CPD a Gampa – nadřazené sítě. K tomuto řešení bylo objednatelem přistoupeno také s ohledem na mechanickou ochranu kanalizačního potrubí z důvodu jeho malého krytí v důsledku nezrealizovaných podkladních vrstev nových zpevněných ploch nad trasou dešťové kanalizace. Rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací, dodávek a služeb je v souladu s jeho celkovým přístupem k této zakázce s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu stavby. | |
| <u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1. Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2022/022. | |
| <u>Technik OITS OMI MmP:</u> | |
| Dne: 3.3.2023 | Podpis: _____ |

| | |
|---|--|
| <u>Stanovisko projektanta:</u> S provedením navržených změn stavby souhlasím. | |
| <u>Stanovisko dodavatele: KVIS Pardubice a.s.</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| <u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 203 737,55 Kč včetně DPH 21 %: 246 522,44 Kč | |
| <u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | <u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 203 737,55 Kč včetně DPH: 246 522,44 Kč |
| <u>Původní celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1:</u> bez DPH: 5 369 072,00 Kč včetně DPH: 6 496 577,12 Kč | <u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 2:</u> bez DPH: 5 572 809,55 Kč včetně DPH: 6 743 099,56 Kč |
| <u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – nadřazené síť | |
| Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 3.3.2023 | |
| <u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| <u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č./2 SoD. Podpis: _____ Datum: 3.3.2023 | <u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 3.3.2023 |

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/04/20
Stavba: CPD a Gampa - nadřazené sítě - dodatek 2, ZL č.1

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

IČ: 274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 203 737,55 |
| DPH základní | Sazba daně 21.00% | Základ daně 203 737,55 | Výše daně 42 784,89 |
| snížená | 15.00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 246 522,44 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

3.3. 2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/04/20

Stavba: CPD a Gampa - nadřazené sítě - dodatek 2, ZL č.1

Místo: Pardubice

Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 203 737,55 | 246 522,44 |
| IO 03 | Veřejná dešťová kanalizace, ZL č.1 | 203 737,55 | 246 522,44 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPD a Gampa - nadřazené sítě - dodatek 2, ZL č.1

Objekt:

IO 03 - Veřejná dešťová kanalizace, ZL č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.03.2023

IČ:

274046

DIČ:

CZ00274046

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

203 737,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 203 737,55 | 21,00% | 42 784,89 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

246 522,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.3.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPD a Gampa - nadřazené sítě - dodatek 2, ZL č.1

Objekt:

IO 03 - Veřejná dešťová kanalizace, ZL č.1

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

203 737,55

HSV - Práce a dodávky HSV

203 737,55

4 - Vodorovné konstrukce

122 836,50

8 - Trubní vedení

79 725,10

998 - Přesun hmot

1 175,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CPD a Gampa - nadřazené sítě - dodatek 2, ZL č.1

Objekt:

IO 03 - Veřejná dešťová kanalizace, ZL č.1

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 203 737,55 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 203 737,55 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 122 836,50 |
| 1 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 32,250 | 3 410,00 | 109 972,50 |
| | vv | | "podkladní deska" 107,5*1,5*0,2 | | 32,250 | | |
| | vv | | Součet | | 32,250 | | |
| 2 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 42,880 | 300,00 | 12 864,00 |
| | vv | | 107,2*0,2*2 | | 42,880 | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 79 725,10 |
| 3 | K | 812492222 | Montáž podkladků trub od DN 1000 do DN 1200 | kus | 43,000 | 154,80 | 6 656,40 |
| 4 | M | 59223735 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 | kus | 43,430 | 367,20 | 15 947,50 |
| | vv | | 43*1,01 Přepočteně koeficientem množství | | 43,430 | | |
| 5 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem proslým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu | m3 | 17,200 | 3 321,00 | 57 121,20 |
| | vv | | "sedla pod potrubím" 107,5*0,16 | | 17,200 | | |
| | vv | | Součet | | 17,200 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 1 175,95 |
| 6 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4,055 | 290,00 | 1 175,95 |