


Město Lovosice



Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města




00263991
Komerční banka, a. s.
724471/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
 jednatelem společnosti



63144719
CZ63144719



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 6 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

VI. Cena díla

Cena dodatku č. 5

Smluvní cena dle SoD za provedení předmětu plnění bez DPH: **89 816 878,79 Kč**

Smluvní cena dle SoD a dod. č.1-4 za provedení díla v Kč bez DPH činí: **99 461 420,67 Kč**

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 5 činí:

Změna V. etapa **+ 3 526 120,17 Kč**

Celková smluvní cena za provedení díla včetně dodatku č. 1-5 v Kč bez DPH činí: 102 987 540,84 Kč (slovy: stovamilionydevětsetosmdesátsedmtisícpětsetčtyřicet korun českých osmdesátčtyři haléře).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy (ZL 34, 46-56) V. etapy z 24.01.2023 a které jsou přílohou č. 1, Dodatku č. 5.

Cena dodatku č. 6

Smluvní cena dle SoD za provedení předmětu plnění bez DPH: **89 816 878,79 Kč**

Smluvní cena dle SoD a dod. č.1-5 za provedení díla v Kč bez DPH činí: **102 987 540,84 Kč**

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 6 činí:

Změna VI. etapa **+ 1 100 700,18 Kč**

Celková smluvní cena za provedení díla včetně dodatku č. 1-6 v Kč bez DPH činí: 104 088 241,02 Kč (slovy: stočtyřimilionyosmdesátosmtisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých dva haléře).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy (ZL 57-59) VI. etapy z 16.02.2023 a které jsou přílohou č. 1, Dodatku č. 6.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek SoD č. 6 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 - Změnové listy č. 57-59 ze dne 16.02.2023 včetně změnového hlášení a fotografií změnového hlášení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: **22.03.2023**, č. usn. **090/2023**

V Lovosicích dne 31.3.2023

V Radnici 48 dne 31.3.2023

Za objednatele:



Starosta města



Za zhotovitele:



jednatel společnosti




Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ VI. etapa ZL 57-59		ZH č.: 57-59
Identifikace: REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH		
CUSTOMER /OBJEDNATEL: Město Lovosice Školní 407/2 410 30 Lovosice		CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL: GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659 413 01 Roudnice nad Labem
Popis změny: <i>ZL 57 - Opláštění zábradlí Z1</i> <ul style="list-style-type: none">- Centrální schodiště bylo schváleno investorem provést v kombinaci nosné ocelové konstrukce a sádrokartonového opláštění (Deska Knauf DIAMANT). Nosná ocelová konstrukce zůstává dle schválené PD. Činnosti uvedené ve změnovém listu jsou vyvolány změnou materiálu zábradlí.- TDS však upozorňuje, že ve změnovém listu postrádá částečný odpočet položky č. 509 (767/-01/ZAM), neboť dle oceněného soupisu prací byla součástí položky MDF deska, která není instalována.- V případě, že částečný odpočet položky č. 509 (767/-01/ZAM) bude v dalších změnových listech, nemá TDS ke změnovému listu připomínek. <i>ZL 58 - Slaboproud - koncové prvky, vstupy. kamery</i> <ul style="list-style-type: none">- Změnový list vznikl na základě upřesnění specifikace slaboproudé technologie (kamerový systém, přístupový systém, atd.) mezi investorem a zhotovitelem.- Ke změnovému listu žádal upřesnění místostarosta města (Jiří Motl), kdy zhotovitel doplnil/upřesnil parametry serveru. Na základě upřesnění parametrů serveru nemá TDS ke změnovému listu připomínek. Doporučujeme ke schválení. <i>ZL 59 - Sádrokartonové podhledy 1.NP a 2.NP - úpravy a doplnění</i> <ul style="list-style-type: none">- Změny v 1. NP jsou vyvolány provedením elektroinstalace pod stropní konstrukcí. Akustický minerální podhled bude proveden v chodbě č. 1.03 a chodbě č. 1.04.- Podhled v bistro a navazujících místnostech, který je navržen v systému Heradesign, se provede jako sádrokartonový „akustický“ podhled ze sádrokartonových perforovaných desek.- Požadavek změny byl ze strany investora. TDS ke změnovému listu nemá připomínek. Doporučujeme ke schválení. ZL 57 – viz foto ZL 59 – viz foto		
Navrhovatelé:		
Podpis a datum:	Podpis a datum:	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ	ZH č. : 57
------------------------	------------

Fotodokumentace:



ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ	ZH č. : 59
Fotodokumentace:	
	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/23m
Stavba: Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:
Město Lovosice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GKR STAVBY s.r.o.

IČ: 632144179
DIČ: CZ63144719

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 100 700,18
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	1 100 700,18	231 147,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 331 847,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/23m

Stavba: Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Místo: Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel: Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 100 700,18

1 331 847,22

- ZL 57 Opláštění zábradlí Z1
- ZL 58 Slaboproud - koncové prvky, vstupy, kamery
- ZL 59 Sádrokartonové podhledy 1.NP a 2.NP - úpravy a doplnění



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 57 - Opláštění zábradlí Z1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

IČ:

632144179

DIČ:

CZ63144719

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt: **ZL 57 - Opláštění zábradlí Z1**

Místo:
Zadavatel: Město Lovosice
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV


763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 57 - Opláštění zábradlí Z1

Místo:

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
1	K	763164669 NEW	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xGM-FH1 12,5	m2	84,000		
	VV		Opláštění boku schodiště - zábradlí				
	VV		desky DIAMANT				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
2	K	763164791 NEW	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	84,000		
	VV		opláštění boků - složitost provedení				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
3	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 503,600		
D	767		Konstrukce zámečnické				
4	K	767165114 NEW	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	30,000		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
5	M	0521710R1 NEW	dodávka, výroba, nátěr schodišťového madla	m	30,000		
6	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	345,300		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
7	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,000		
	VV		Opláštění boku schodiště - zábradlí				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
8	K	784211101 NEW	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	84,000		
	VV		Opláštění boku schodiště - zábradlí				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
9	K	784211141 NEW	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	84,000		
	VV		Opláštění boku schodiště - zábradlí				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
10	K	784211167 NEW	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	84,000		
	VV		Opláštění boku schodiště - zábradlí				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
11	K	030001000NEW	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 58 - Slaboproud - koncové prvky, vstupy, kamery

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

632144179

CZ63144719

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 58 - Slaboproud - koncové prvky, vstupy, kamery

Místo:

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 58 - Slaboproud - koncové prvky, vstupy, kamery

Místo:

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
1	K	742110002	Slaboproud - viz. samostatný soupis	komple	1,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				
2	K	7671R1 NEW	Úprava dveří poz. 3/OK	kus	1,000		
	VV		dodání elektromotorického zámku Fuhr 834P, vč. příslušenství, demontáž původního kování, úpravu dveří a montáž zámku, seřízení a uvedení do provozu				
	VV		v součinnosti s dodavatelem čtečky a napájení				
	VV		Cena neobsahuje napájení EMZ a ani čtečku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	7671R2 NEW	Úprava dveří poz. 14/OK	kus	1,000		
	VV		dodání elektromotorického zámku Fuhr 834P, vč. příslušenství, demontáž původního kování, úpravu dveří a montáž zámku, seřízení a uvedení do provozu				
	VV		v součinnosti s dodavatelem čtečky a napájení				
	VV		Cena neobsahuje napájení EMZ a ani čtečku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	7671R3 NEW	Úprava dveří poz. 02Di13	kus	1,000		
	VV		dodání elektrického vrátného, vč. příslušenství, demontáž původního kování, úprava dveří a montáž elektrického vrátníku, seřízení a uvedení do provozu				
	VV		v součinnosti s dodavatelem čtečky a napájení				
	VV		Cena neobsahuje napájení EMZ a ani čtečku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 073,400		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
6	K	030001000NEW	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		
ZL 58 - slaboproud							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D			*NEZBYTNÉ FUNKČNÍ DOPLNĚNÍ				
1	K	R1	Switch 24p, manag. L3, PoE 370W	kus	7,000		
	PP						
2	K	R2	propojovací patch kabely cat.6 1 m	kus	140,000		
	PP						
3	K	R3	PC s OS W10/11, vč. monitoru, klávesnice a myši - ZAJISTÍ INVESTOR	kus	1,000		
	PP						
4	K	R4	server do racku pro PC Admin	kus	1,000		
	PP						
5	K	R5	PoE pro WIFI	kus	2,000		
	PP						
6	K	R6	+ zdroj 24V / 10A	kus	2,000		
	PP						
7	K	R7	Montáž, nastavení switchů	kpl	1,000		
	PP						
D			DOPLNĚNÍ SKV A KOMUNIKACE				
8	K	R8	audiovrátný - venkovní tablo - IP 2 tlačítko, rámeček,krabice, IP licence	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 59 - Sádrokartonové podhledy 1.NP a 2.NP - úpravy a doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

632144179

DIČ:

CZ63144719

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 59 - Sádrokartonové podhledy 1.NP a 2.NP - úpravy a doplnění

Místo:

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadión Lovosice - ubytovna změnové listy VI.

Objekt:

ZL 59 - Sádrokartonové podhledy 1.NP a 2.NP - úpravy a doplnění

Místo:

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
1	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	132,460		
	VV		podhled vstup m.č.1.04.				
	VV		18,66		18,660		
	VV		podhled vstup m.č.1.01.				
	VV		113,8		113,800		
	VV		Součet		132,460		
2	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	132,460		
	VV		podhled vstup m.č.1.04.				
	VV		18,66		18,660		
	VV		podhled vstup m.č.1.01.				
	VV		113,8		113,800		
	VV		Součet		132,460		
3	K	763135002 NEW	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvourstvé kci z CD+UD	m2	139,540		
	VV		m.č.2.03., 2.02., 2.34.				
	VV		139,54		139,540		
	VV		Součet		139,540		
4	M	59030599 NEW	deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací	m2	160,471		
	VV		m.č.2.03., 2.02., 2.34.				
	VV		139,54		139,540		
	VV		Součet		139,540		
	VV		139,54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		160,471		
5	K	76315001R1	AKU stropní podhled - aku desky u dřevité vlny + minerální izolace, mtž profily v jedné úrovni	m2	-139,540		
	VV		dle SOD				
	VV		-139,54		-139,540		
	VV		Součet		-139,540		
6	K	76315001R2	AKU stropní obklad - minerální akustické desky, bezespary	m2	-77,380		
	VV		dle SOD				
	VV		-77,38		-77,380		
	VV		Součet		-77,380		
7	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	5,060		
	VV		chodba m.č.1.03., 1.05.				
	VV		5,06		5,060		
	VV		Součet		5,060		
8	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	88,980		
	VV		chodba m.č.1.03., 1.05.				
	VV		88,98		88,980		
	VV		Součet		88,980		
9	M	59036018	panel akustický 600x600mm tl. 24mm	kus	90,760		
	VV		88,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		90,760		
10	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 316,992		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
11	K	030001000NEW	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		