

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatelē: 679/OIRM/2021

č. zhotovitelē: INV22030189

(uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno RM dne 07.02.2022, usn. č. 0126/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.02.2023, usn.č. 0131/2023 a
RM dne 01.03.2023, usn. č. 0198/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedení části díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 758
(dále jen „zhotovitel“)

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Ing. Martinem Plchem a Ing. Tomášem Číhalem,
zmocněnci na základě plné moci ze dne 23.03.2023
00014915
CZ00014915
Komerční banka, a. s.

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2022 smlouvu o dílo (č. objednatelē: 679/OIRM/2021, č. zhotovitelē: INV22030189) na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“ (dále jen smlouva o dílo). Hodnota závazku ze smlouvy o dílo je 85 789 120,0 Kč bez DPH. V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které jsou nepodstatné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu v rozsahu prací a zvýšení ceny díla o 875 400,00 Kč bez DPH. Dále z rozhodnutí objednatelē dochází k nepodstatné změně – změně v osobě povinné k dani.

Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku a projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, zpracované projekční kanceláří PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO 280 980 64 z 12/2022, a to v obsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 1.

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 86 664 520,00 Kč bez DPH.

Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

V. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 1

Příloha č. 2 dodatku: Plné moci zhotovitele (kopie)


V Příbrami :

za objednatele:



.....
město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



.....
Metrostav, a.s.
Ing. Martin Plcha, zmocněnec



.....
Metrostav, a.s.
Ing. Tomáš Číhal, zmocněnec

AKCE:		Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami	
Změnový list č.1		SOD: č. 679/OIRM/2021	č. INV22030189 (zhotovitele)
		DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO	
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram		
Změnový list vystavil:	Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.</p> <p>Zatřídění změny: požadavek investora</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna č. 07 - vícevrstvá stěrka v 5.NP Na základě dodatečného požadavku investora na zvýšení odolnosti a životnosti podlahové stěrky posledního podlaží, je navržen čtyřvrstvý stěrkový systém.</p> <p>Změna č. 09 - Oddělovací pletivová stěna kola/auta Na základě dodatečného požadavku investora je navrženo oddělení prostoru pro kola od aut. V rámci dopracování dokumentace DPS budou doprojektovány a doceněny dveře napojené na EPS v závislosti na PBŘ.</p> <p>Změna č. 10 - Osvětlení střechy, schodiště a lávky Na základě dodatečného požadavku investora na zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů parkovacího domu v prostoru v 5.NP, schodiště a lávky je navrženo osvětlení těchto prostor.</p> <p>Změna č. 11 - Odpadkové koše Na základě dodatečného požadavku investora jsou doplněny na každé patro odpadkové koše - 1ks/patro.</p>			
Počet příloh: 11			
<ul style="list-style-type: none"> - soupis prací Změna č. 7 (1 strana) - soupis prací Změna č. 9 (1 strana) - soupis prací Změna č. 10 (1 strana) - soupis prací Změna č. 11 (1 strana) 			
Počet výkresů: 0			
Cena méněprací Kč bez DPH:		Cena víceprací Kč bez DPH:	
0 Kč		875 400 Kč	
Výsledná cena změny Kč bez DPH:			
875 400 Kč			
<p>Vyjádření zhotovitele:</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo.</p> <p>Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění bylo použito porovnání dle ceníku URS platného v době ocenění změny nebo cena obvyklá.</p>			

<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>Ing. Markéta Pavlišťová H vedoucí OIRM</p> <p>Datum:</p>	<p>Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:</p> <p>Jonas Frouz vedoucí projektu</p> <p>Datum: 17.1.2023</p>
<p>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</p>	
<p>Vyjádření autorského dozoru:</p>	

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zmocňuje

Ing. Tomáše Číhala, zaměstnance společnosti, ekonomického náměstka ředitele divize 3, Metrostav a.s., narozeného 25.4.1977, bytem Na Hroudách 1/221, 288 02 Nymburk, Česká republika (dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne 17.6.2022 na realizaci stavby „**Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami**“.


Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 23.03.2023




Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:



Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zmocňuje


Ing. Martina Plcha, zaměstnance společnosti, ředitele divize 3, Metrostav a.s., narozeného 15. 6. 1964, bytem Prašná 15, Halouny, 267 27 Svinaře, Česká republika (dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne 17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 23.03.2023




Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:



Ing. Martin Plch
ředitel divize 3, Metrostav a.s.