



DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

nábř. Závodu Míru 2739

530 02 Pardubice

Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu

města Pardubice

IČ: 15014886

DIČ: CZ6408200304

Tel.: 466 531 827

E-mail: petr.novotny@ateliermok.eu

Č. účtu: 9778136524/0600

Jednatel ve věcech smluvních:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Jednatel ve věcech technických:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Objednatel:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zápis v OR:

IČ: 00294136

DIČ: CZ 00294136

Tel.: 566 590 320

E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz

Č. účtu: 9005-723751/0100

Jednatel ve věcech smluvních:

Mgr. Martin Horák

Jednatel ve věcech technických:

Ing. Aleš Sitař

Preambule:

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě v platném znění dohody na následujícím textu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2020, Dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2022.

„Bystřice nad Pernštejnem – ulice Lipová na Sídlišti 1“

Tímto dodatkem č. 3 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo takto:

3. Termín plnění:

a) DSJ k projednání

06/2023

b) DSJ k odevzdání


1 měsíc od obdržení kladných stanovisek DOSS

Zdůvodnění:

Posun původního termínu stanoveným SOD a Dodatku č. 2 je z důvodu požadavku objednatele týkající se koordinace s připravovaným projektem vodovodu a kanalizace, který bude zpracován současně s etapou č. II a z důvodu odstoupení projektanta tohoto objektu od smlouvy ze závažných zdravotních důvodů.

4. Cena díla:

Z důvodu nutnosti přepočtu odvodu vody a vsakování, dopracování projektu objektu vodovodu a kanalizace, aktualizace stanovisek a úpravy SO Komunikace bude původní cena SOD (247.700,- Kč) navýšená dodatkem č. 1 o 37.700,- Kč dále navýšena o částku 54.300,- Kč bez DPH.



5. Platební podmínky, fakturace:

Z důvodu prodloužení termínů odevzdání nezávinně na straně zhotovitele bude zhotovitelem fakturováno dílčí plnění ve výši 170.000,- Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení:

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen starostou na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dne podpisu smlouvy.

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

.....
za objednatele
Mgr. Martin Horák