

Název projektu (CZ): Inovace postupu poskytování služeb glamping

## Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy                                  | Termín ukončení etapy |
|------------------|--|-----------------------|
| <b>rok 2023</b>  |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Modul rezervace ubytování</b>             | 12/2023               |
| 1.1.             | Analytická příprava designu                  | 10/2023               |
| 1.2.             | Dokončování grafického designu               | 10/2023               |
| 1.3.             | Intenzivní vývojové práce                    | 11/2023               |
| 1.4.             | Testovací fáze                               | 12/2023               |
| <b>2</b>         | <b>Portál</b>                                | 12/2023               |
| 2.1.             | Analytická příprava designu                  | 4/2023                |
| 2.2.             | Dokončování grafického designu               | 4/2023                |
| 2.3.             | Intenzivní vývojové práce                    | 4/2023                |
| 2.4.             | Testovací fáze                               | 12/2023               |
| <b>rok 2024</b>  |  |                       |
| <b>3</b>         | <b>Modul pro správu zakázek</b>              | 12/2024               |
| 3.1.             | Analytická příprava designu                  | 4/2024                |
| 3.2.             | Dokončování grafického designu               | 4/2024                |
| 3.3.             | Intenzivní vývojové práce                    | 4/2024                |
| 3.4.             | Testovací fáze                               | 12/2024               |
| <b>4</b>         | <b>Implementace nového platebního modulu</b> | 12/2024               |
| 4.1.             | Analytická příprava designu                  | 4/2024                |
| 4.2.             | Dokončování grafického designu               | 4/2024                |
| 4.3.             | Intenzivní vývojové práce                    | 4/2024                |
| 4.4.             | Testovací fáze                               | 12/2024               |
| <b>5</b>         | <b>Mobilní aplikace</b>                      | 12/2024               |
| 5.1.             | Analytická příprava designu                  | 12/2024               |

|      |                                |         |
|------|--------------------------------|---------|
| 5.2. | Dokončování grafického designu | 12/2024 |
| 5.3. | Intenzivní vývojové práce      | 12/2024 |
| 5.4. | Testovací fáze                 | 12/2024 |