

Dodatek č. 1.
ke Smlouvě o Dílo ze dne 31. 10. 2022
„Nemocnice Slaný – Nová trafostanice TS2“

Objednatel: **Nemocnice Slaný**
Politických vězňů 576, 274 01 Slaný
IČ: 008 75 295
DIČ: CZ00875295
zastoupená: MUDr. Štěpán Votoček, ředitel nemocnice
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **PRONIX s.r.o.**
U kněžské louky 28/2145, 130 00 Praha 3
IČ: 48027944
DIČ: CZ48027944
zastoupená: Lenka Vachatová MBA, prokurista
(dále jen **zhotovitel**)

zhotovitel a objednatel společně dále také označování jako **“smluvní strany”**.

I.
Úvodní ustanovení

uzavírají tento dodatek k výše uvedené Smlouvě o Dílo ve znění jejích předchozích změn a dodatků (dále jen **„smlouva“**):

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna v Čl. III. odst. 3.1. Změna času plnění z důvodu přerušení prací na stavbě na straně objednatele.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla po pomnutí překážek na straně objednatele do 5-ti pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitelem.
3. Pokud zhotovitel neobdrží výzvu k předání a převzetí díla do 30.04.2023 dojde k převzetí a předání díla podpisem protokolu (uvedení do provozu).

4. Činnosti, které nelze do doby odstranění překážek na straně objednatele provést, budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla jako nedodělky.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 31.10.2022 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma *smluvními stranami*.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Praze dne 21.3.2023

Zhotovitel:

Objednatel:



PRONIX s.r.o.
Lenka Vachatová MBA
prokurista

NEMOCNICE SLANÝ
ul. ...
PSC 2



MUDr. Štěpán Votoček
ředitel nemocnice