

DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele SM00102
č. zakázky objednatele O22005
č. j. z VZ: VST-15/2022

č. smlouvy zhotovitele 01102022
č. zakázky zhotovitele 3011

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: XXX, technický náměstek
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, technický náměstek
zástupce pro věci technické XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP - zajistí zhotovitel
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: Ondřej Tomanec
se sídlem: Benešovská 100, 39003 Tábor
IČO: 10785124
DIČ: CZ0004231766
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (Není plátcem DPH)
zástupce ve věcech smluvních: XXX
zástupce ve věcech technických: XXX
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba plnění

Odst.5.1. článku V. Doba plnění se odst. 5.1 nahrazuje novým zněním takto:

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny
- | | |
|--|--|
| Předpoklad předání a převzetí staveniště: | říjen 2022 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | 30. 05. 2023 |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště: | 30. 05. 2023 |
| Předání a převzetí díla: | do 5ti dnů ode dne předání vyklizeného staveniště. |
- Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.

Důvody změny: Při prováděných pracích se musí přihlížet dle technologických listů používaných materiálů k okolní teplotě. Toto není možno plnit za současných klimatických podmínek. Proto se termín dokončení posunuje dle výše jmenovaného článku **Doba plnění**.

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce s tímto textem:

- 11.9 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se pořizuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 11.10 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 11.11 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Táboře za objednatele dne: 12. 04. 2023

V Táboře za zhotovitele dne: 12. 04. 2023

XXX

Technický náměstek

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX