

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-22/16
(Babické rybníky, k.ú. Babice) ze dne 18.8.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

Otakar Novák, správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 BRNO

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I., II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o méněpráce. Žádost byla podána z důvodu sloučení dokumentací na rekonstrukci Babických rybníků a výstavbu lesních cest.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

Odstavec č.8 se změnil:

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci projektované stavby.

Odstavec č.11 se změnil:

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 5 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.)

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 8/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.6.2017

- 3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 578.000,00 Kč bez DPH, slovy pětsetšedesátosmtisíckorunčeských bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 300.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 278.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených

objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),
Termín dokončení dílčího plnění a) do 30.11.2016

b) Vytyčení budoucí stavby, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně samostatně oddělitelné přílohy pro výstavbu lesních odvozních cest pro stavební povolení a pro provádění stavby.
Termín dokončení dílčího plnění c) do 30.6.2017

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 22. 12. 2016

Lesy České r
se sídlem Přemys
500 08 Hradec
IČ: 42196451,
Správa toků
Přemyslova 1106/19

.....
Ing. T
vedoucí Správy
Lesy Č

Zhotovitel:

V dne: 21. 12. 2016

AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO