

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

AL LOGIC s.r.o.

se sídlem: Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978

DIČ: CZ26235978

Zastoupená: Alešem Langerem, jednatelem

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39225

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5.10.2022

I.

Úvodní ustanovení

Na základě zadávacího řízení s názvem „Renovace bytových jednotek – Etapa II. – budova AYD“, VZ-2022-000531, smluvní strany uzavřely dne 5.10.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se doplňuje takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Změnové listy "Renovace bytových jednotek-Etapa II-budova AYD"			
ZL č.1	Záměna dveřních zárubní	více práce	259 056,00 Kč
ZL č.2	Změna designu dveří	více práce	97 240,00 Kč
ZL č.3	Nerezové lišty koupelny	více práce	79 800,00 Kč
ZL č.4	DM + ZM těles ÚT	více práce	59 987,51 Kč
ZL č.5	Lankový systém diginet 2. řada	více práce	30 400,00 Kč
ZL č.6	Penetrace pod omítky	více práce	266 051,90 Kč
ZL č.7	Penetrace pod malby	více práce	66 627,98 Kč
ZL č.8	Přechodové lišty	více práce	10 384,00 Kč
ZL č.9	Oprava omítek byty dodatečná	více práce	293 367,64 Kč
ZL č.10	Oprava podlah před pokládkou vinyly	více práce	559 608,14 Kč
ZL č.11	Posunutí dveřních otvorů	více práce	18 540,44 Kč
ZL č.12	Oprava podkladních betonů	více práce	26 047,21 Kč
ZL č.13	Doplnění konzol pro elektroinstalační žlaby	více práce	22 528,00 Kč
ZL č.14	Zazdívání dveřních otvorů	více práce	25 047,24 Kč

Cena ZL č.1-14 bez DPH **1 814 686,06 Kč**

Celková cena dle smlouvy bez DPH **18 334 232,02 Kč**

Celková cena díla s dodatkem č.1 bez DPH **20 148 918,08 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy č. 1-14 se stávají součástí smlouvy a Příloha Výkaz výměr smlouvy se mění v souladu s těmi změnovými listy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

