

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce
Žabčice**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2502/2019

č.j.: 3639/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SUB. ISPROFIN: 5623510014

a

PRODIN, a.s.

se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/3110/0xxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele zn. 3110/19/086 ze dne 4.4.2023 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavku na aktualizaci souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení stavby.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 5 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 2a. dílčí etapy s lhůtou plnění do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 5.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizované Přílohy č. 1 a 4 ve znění dodatku č. 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1 a 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<i>Celková cena Díla bez DPH:</i>	<i>1 353 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla bez DPH dodatkem č. 2:.....</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla bez DPH dodatkem č. 5:.....</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 5.....</i>	<i>1 463 000,00 Kč</i>

Slovy: jedenmiliončtyřistašedesáttřítisíc korun českých

Z toho:

<i>A) Cena za zpracování DUSP bez DPH:.....</i>	<i>1 329 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla za zprac. DUSP bez DPH dodatkem č. 2:.....</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla za zprac. DUSP bez DPH dodatkem č. 5:.....</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>Celková cena Díla za zprac. DUSP bez DPH po dodatku č. 5.....</i>	<i>1 339 000,00 Kč</i>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 24 000,00 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 40 hodin při průměrné hodinové sazbě 600,00 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje přechází Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje

předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy

3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 13.4.2023

V Pardubicích 6.4.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva
PRODIN a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) předmětné stavby včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity (u jmenovitých staveb zpracování Záměru projektu) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. V případě, že stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo jinou formu územního řízení, bude součástí díla i podání žádosti o společné územní a stavební řízení nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejuplněnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
8. Dodatečné práce dle dodatku č. 2 - přeložka hlavního řádu kanalizace a vodovodu v zastávce Žabčice
9. Dodatečné práce dle dodatku č. 5 - aktualizace souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dokumentace k připomínkám včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy**

Fakturováno bude **0 %** ceny díla za zpracování DUSP.

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - DUSP včetně projednání a zpracování připomínek

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy**

Fakturováno bude **100 %** ceny díla za zpracování DUSP.

2a. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 5

- bude dokončeno a předáno **do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5 Smlouvy**

Fakturováno bude **100 %** ceny díla za dodatečné práce dle dodatku č. 5.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu - výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě.

DUSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty

dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3555960

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ba8a733-a24a-4f49-9a4e-90239666000a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.04.2023 09:58:03



14165c17-4c21-49ee-b664-b9509dd78cef