

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rozvoj systému Datového skladu “

## Smluvní strany

**Česká republika – Generální ředitelství cel**

**Se sídlem:** Budějovická 7, 140 96, Praha 4

**IČ:** 71214011

**DIČ:** CZ71214011

**Zastoupená:** [REDACTED]

**Spojení:**

**tel.:** [REDACTED]

**fax:** [REDACTED]

**e-mail:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** ČNB Praha 1

**Číslo účtu:** 1020011/0710

**Adresa pro doručování korespondence:** Budějovická 7, 140 96, Praha 4

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ADASTRA s.r.o.**

**Se sídlem:** Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10

**IČ:** 26202981

**DIČ:** CZ26202981

**Zastoupená:** panem Bc. Pavlem Kyselou, jednatelem společnosti

**Spojení:**

**tel.:** +420 271 733 303

**fax:** +420 271 735 296

**e-mail:** infocz@adastragrp.com

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** Nile House, Karolínská 654/2, 186 00, Praha 8 - Karlín

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), upravující změny v časovém rozložení plnění smlouvy dle požadavků na straně objednatele, a to v níže uvedeném rozsahu, tak jak je stanoveno ve smlouvě „**Smlouvě o dílo – Rozvoj systému Datového skladu**“, podepsané dne 09.11.2015 (dále jen „smlouva“).

### I. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy, článek VII. bod. 7.2. takto:

**7.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle této smlouvy nepřesáhne v jednotlivých obdobích platnosti této smlouvy částku:**

| Období                             | Částka bez DPH        | DPH 21 %              | Částka včetně DPH      |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2015 | 495 867,- Kč          | 104 133,- Kč          | 600 000,- Kč           |
| Od 1. 1. 2016 do 31.12.2016        | 4 981 600,- Kč        | 1 046 136,- Kč        | 6 027 736,- Kč         |
| Od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017       | 4 102 780,- Kč        | 861 584,- Kč          | 4 964 364,- Kč         |
| <b>Celkem maximálně</b>            | <b>9 580 247,- Kč</b> | <b>2 011 853,- Kč</b> | <b>11 592 100,- Kč</b> |

1.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

1.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

1.4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

1.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

za zhotovitele

za objednatele

V Praze dne: 1.11.2016

V Praze dne: 10.11.2016

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno : Pavel Kysela

Jméno : \_\_\_\_\_

Funkce : jednatel Adastra, s.r.o.

Funkce : \_\_\_\_\_