

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2205-01

„Most ev. č. 440 – 035, Hranice - projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: **70960399**

DIČ: **CZ 70960399**

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **ATRENO Mosty s.r.o.**

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699**

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

IČO: **09895221**

DIČ: **CZ09895221**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

V průběhu inženýrské činnosti v rámci plnění zakázky „Most ev. č. 440 – 035, Hranice“ vyvstaly nové skutečnosti v existenci sdělovacích kabelů společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na základě kterých musela být rozšířena objektová skladba stavby a projektová dokumentace DÚR. Současně s vydáním aktualizované DÚR musela být opakovaně vyžádána nová stanoviska dotčených institucí.

S ohledem na výše uvedené a složité majetkoprávní vztahy celé akce (nutnost uzavření trojstranných smluv mezi stavebníkem, vlastníky pozemků a správci inženýrských sítí) dochází k úpravě doby plnění předmětu díla následovně:

1. Doba plnění

Původní znění dle Dodatku č.1 k SoD ze dne 18.10.2022:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

b) podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do **15.04.2023**

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

b) podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do **31.08.2023**

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 a Dodatku č. 1 ze dne 18,10,2022 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 je vypracován v elektronické podobě a je podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

PhDr. David 2023.04.13
Štěpánek 07:55:03
+02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Ing. Lenka  Digitálně podepsal Ing.
Zapletalová Lenka Zapletalová
Datum: 2023.04.11
07:16:27 +02'00'

ATRENO Mosty s.r.o.
Ing. Lenka Zapletalová
jednatelka