

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2016/224



LCR0757992

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [redacted] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [redacted]

Ing. [redacted] a, TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: [redacted] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 65138333

DIČ: CZ645138333

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Zastoupený: Ing. [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] pověřený odborným vedením stavby

Z [redacted], stavbyvedoucí

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., OM Šumperk, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pod Alicí**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/224**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění a v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o zhotovení příkopů, výměnu nepoužitelných původních svodnic, sanace podloží, úpravu nájezdu na skládku a realizace vsakovací jímky. Méněpráce se týkají neosazení stávajících svodnic. Blíže viz stavební deník a rozpočet.

III.

D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD: 26. 10. 2016
Nově sjednaná doba plnění: 16. 11. 2016

IV.

C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 2 394 745 Kč bez DPH
Vícepráce: 83 232 Kč bez DPH
Méněpráce: - 6 000,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 2 471 977 Kč bez DPH

slovy: dvamilionyčtyřístasedmdesátjedentisícdevětsetsedmdesátšedmkorunčeských.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 25. 10. 2016

Ve Velkých Losinách, dne: 26. 10. 2016

A large black rectangular redaction box covering the signature area. To the right of the box, the text "(03) nové" is visible in a light blue font.A large black rectangular redaction box covering the signature area.

předseda představenstva

Přílohy:

- změnový list stavby
- rozpočet víceprací a méněprací
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 17.10.2016		
Název veř. zakázky: LC Pod Alicí				
Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Pod Alicí	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny: Při realizaci stavby bylo za přítomnosti A.D., TDI a autorizovaného stavbyvedoucího rozhodnuto o provedení víceprací a dále o méněpracech.</p> <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení příkopy vlevo od km 0,015 - 0,171 = 156,00 m (důvod - podmáčení krajnice) - svodnice - 6 m, komplet. dodání - 6ks (důvod - náhrada nepoužitelných původních svodnic) - sanace podloží a realizace traťvodu s drenáží v km 0,52-0,575 (důvod - neúnosné a podmáčené podloží, stálý pramen v podloží) - úprava nájezdu na skládku vpravo v km 0,500 (důvod - využití možnosti napojení z přibl. linky přímo na skládku) - realizace vsakovací jímky na výtoku u propustu v km 2,140 (důvod - nevhodné terénní poměry na výtoku z propustku) - úprava skládky v km 0,000 (důvod - využití plochy ke skládkování dřeva) <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osazení stáv. ocel. svodnic - 5 m, kompl. 6 ks (důvod - nahrazeno novými svodnicemi z důvodu nepoužitelnosti) <p>Bliže viz. příložené zápisy v SD a rozpočty.</p>				
Zdůvodnění změny: Důvodem změny je požadavek investora zohledňující provozní potřeby, místní poměry a dále uvedení stavby do souladu se skutečným provedením.				
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: Ing. [redacted] i		Datum: [redacted] 17.10.2016		
Autorský dozor změnu č.1 doporučuje.				
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00	Termín dokončení do:	16.11.2016
		N: - 6.000,00	Celková cena z SOD:	2.394.745,00
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 83.231,99	Bilance oprava:	SOD 819.097,58 Dod č.1 813.097,58
N: 0,00		Bilance rekonstrukce:	SOD 1.575.647,42 Dod č.1 1.658.879,41	
Konečná celková cena akce po změně		2.471.977,-		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.471.977,-		

Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 17.10.2016
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. ██████████	Datum: 17.10.2016
Lesní správce- seznámen	Ing. Pavel Koždoň	Datum: 17.10.2016
Přílohy: zápisy v SD a rozpočty		
Poznámka:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 021-2016 LC Pod Alicí
Objekt: SO02 LC Pod Alicí - rekonstrukce
Rozpočet: 02VP LC Pod Alicí - rekonstrukce - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106/19
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové
 IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: VDP STAVBY, a.s.
 Komenského 315
 78815 Velké Losiny
 IČO: 65138333
 DIČ: CZ65138333

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	83 231,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	83 231,99


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 231,99 CZK
Základní DPH	21 %	17 478,72 CZK
Zaokrouhlení		0,29 CZK

Cena celkem s DPH

100 711,00 CZK

v



dne

V
 I
 315
 5
 3333

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 770,20	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 476,25	16
5	Komunikace	HSV			20 437,20	25
8	Trubní vedení	HSV			572,16	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			32 740,56	39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			235,62	0
Cena celkem					83 231,99	100

Položkový rozpočet

S:	021-2016	LC Pod Alicí
O:	SO02	LC Pod Alicí - rekonstrukce
R:	02VP	LC Pod Alicí - rekonstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				10 622,58
	1	122201101				2 069,55
		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	40,50000	51,10	
		Původní položka				
		Sanace podloží v km 0,525 - 0,575 - odstr. vrstvy tl. 30 cm v š. 1,50 m : 50,00*1,50*0,30		22,50000		
		Úprava nájezdu na skládku v km 0,500 - odkopávka : 18,00		18,00000		
	2	132601101				7 428,23
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7	m ³	2,10000	3 537,25	
		Nová položka - výpočet indexu:				
		Cena dílu v kontrolním rozpočtu 164 610,30 Kč bez DPH				
		Cena dílu v nabídkovém rozpočtu 98 190,37 Kč bez DPH				
		Index přepočtu ceny položky 98 190,37/164 610,30 = 0,5965				
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II 5 930,00 Kč				
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem 5 930,00*0,5965 = 3 537,25 Kč				
		Odstranění skalního výběžku v příkopu v km 1,293 - 1,300 bouracím kladivem - 0,30 m ³ /m : 7*0,30		2,10000		
	3	132201110				1 124,80
		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	4,32000	260,37	
		Nová položka - výpočet indexu:				
		Cena dílu v kontrolním rozpočtu 164 610,30 Kč bez DPH				
		Cena dílu v nabídkovém rozpočtu 98 190,37 Kč bez DPH				
		Index přepočtu ceny položky 98 190,37/164 610,30 = 0,5965				
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II 436,50 Kč				
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem 436,50*0,5965 = 260,37 Kč				
		Sanace podloží v km 0,525 - 0,575 - drenážní rýhy š. 0,30 m, hl. 0,60 m, dl. 8,00 m - 3 ks : 3*0,30*0,60*8,00		4,32000		
Díl:	5	Komunikace				20 437,20
	4	571907113				4 725,00
		Posyp drceným kamenivem do 45 kg/m ²	m ²	210,00000	22,50	
		Původní položka				
		Úprava skládky v km 0,000 : 30,00*7,00		210,00000		
	5	564831111				15 712,20
		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m ²	210,00000	74,82	
		Nová položka - výpočet indexu:				
		Cena dílu v kontrolním rozpočtu 1 642 192,90 Kč bez DPH				
		Cena dílu v nabídkovém rozpočtu 1 122 037,34 Kč bez DPH				
		Index přepočtu ceny položky 1 122 037,34 / 1 642 192,90 = 0,6833				
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II 109,50 Kč				
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem 109,50*0,6833 = 74,82 Kč				
		Úprava skládky v km 0,000 : 30,00*7,00		210,00000		
Díl:	1	Zemní práce				3 345,22

6	131201101	Odkop jam tř.3	m3	18,00000	43,21	777,78
		Původní položka				
		Vsakovací jámka u propustu v km 2,140 : 3,00*3,00*2,00		18,00000		
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	62,82000	13,66	858,12
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		Nová položka - výpočet indexu:				
		Cena dílu v kontrolním rozpočtu		164 610,30 Kč bez DPH		
		Cena dílu v nabídkovém rozpočtu		98 190,37 Kč bez DPH		
		Index přepočtu ceny položky		$98\ 190,37/164\ 610,30 = 0,5965$		
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II		22,90 Kč		
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem		$22,90*0,5965 = 13,66$ Kč		
		Uložení vytěženého výkopku ze vsakovací jámky s rozprostřením na místě určeném objednatelem : 18,00		18,00000		
		Dtto z odkopávky pro sanaci a drenážních rýh v km 0,525 - 0,575 : 22,50+4,32		26,82000		
		Úprava nájezdu na skládku v km 0,500 - objem odkopávky : 18,00		18,00000		
8	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00000	113,42	453,68
		Původní položka - objekt Oprava				
		Úprava nájezdu na skládku v km 0,500 : 4,00		4,00000		
9	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	4,00000	192,05	768,20
		Původní položka - objekt Oprava				
		Úprava nájezdu na skládku v km 0,500 : 4		4,00000		
10	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9,00000	54,16	487,44
		Nová položka - výpočet indexu:				
		Cena dílu v kontrolním rozpočtu		164 610,30 Kč bez DPH		
		Cena dílu v nabídkovém rozpočtu		98 190,37 Kč bez DPH		
		Index přepočtu ceny položky		$98\ 190,37/164\ 610,30 = 0,5965$		
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II		90,80 Kč		
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem		$90,80*0,5965 = 54,16$ Kč		
		Vsakovací jámka u propustu v km 2,140 - převoz 50% kubatury výkopku k uložení na jiné místo : 18,00*0,50		9,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				572,16
11	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	24,00000	7,31	175,44
		Nová položka - výpočet indexu - nový, původně nepoužitý stavební díl:				
		Cena stavby předpokládaná		4 289 641,- Kč bez DPH		
		Cena stavby dle smlouvy o dílo		2 394 745,- Kč bez DPH		
		Index přepočtu ceny položky		$2\ 394\ 745,- / 4\ 289\ 641,- = 0,5583$		
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II		13,10 Kč		
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem		$13,10*0,5583 = 7,31$ Kč		
		Uložení flex.dren. potrubí do drenážních rýh : 3*8,00		24,00000		
12	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	24,00000	16,53	396,72
		Nová položka - výpočet indexu - nový, původně nepoužitý stavební díl:				
		Cena stavby předpokládaná		4 289 641,- Kč bez DPH		
		Cena stavby dle smlouvy o dílo		2 394 745,- Kč bez DPH		
		Index přepočtu ceny položky		$2\ 394\ 745,- / 4\ 289\ 641,- = 0,5583$		

		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II	29,60 Kč				
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem	$29,60 \cdot 0,5583 = 16,53$ Kč				
Díl: 1		Dodávka flexibilní drenážní trubky DN 100 : 3*8,00	24,00000				1 802,40
		Zemní práce					
13	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	210,00000	5,64		1 184,40
		Původní položka					
14	182101101	Úprava skládky v km 0,000 : 30,00*7,00		210,00000			
		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	40,00000	15,45		618,00
		Původní položka					
		Úprava nájezdu na skládku v km 0,500 : 40,00		40,00000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					13 476,25
15	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	4,32000	502,47		2 170,67
		Nová položka - výpočet indexu - nový, původně nepoužitý stavební díl:					
		Cena stavby předpokládaná	4 289 641,- Kč bez DPH				
		Cena stavby dle smlouvy o dílo	2 394 745,- Kč bez DPH				
		Index přepočtu ceny položky	$2 394 745,- / 4 289 641,- = 0,5583$				
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II	900,- Kč				
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem	$900,00 \cdot 0,5583 = 502,47$ Kč				
16	212531111	Sanace podloží v km 0,525-0,575 - výplň dren.rýh KHD 32-63 mm : 3*0,30*0,60*8,00		4,32000			
		Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	22,50000	502,47		11 305,58
		Nová položka - výpočet indexu - nový, původně nepoužitý stavební díl:					
		Cena stavby předpokládaná	4 289 641,- Kč bez DPH				
		Cena stavby dle smlouvy o dílo	2 394 745,- Kč bez DPH				
		Index přepočtu ceny položky	$2 394 745,- / 4 289 641,- = 0,5583$				
		Jednotková cena položky RTS CÚ 2016/II	900,- Kč				
		Jednotková cena položky po přepočtu indexem	$900,00 \cdot 0,5583 = 502,47$ Kč				
		Sanace podloží v km 0,52-0,575 - výplň travivodu (odkopávka, dopl.plochy) KHD 32-63 mm : 50,00*1,50*0,30		22,50000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					32 740,56
17	938902113	Čištění příkopů 0,5 m3/m	m	156,00000	25,26		3 940,56
		Původní položka - objekt Oprava					
		Nový příkop v km 0,015 - 0,171 : 156,00		156,00000			
18	R 02	Svodnice (např. Reverdo) - 6 m, kompl.	ks	6,00000	4 800,00		28 800,00
		Původní položka					
		Náhrada nepoužitelných původních svodnic : 6,00		6,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					235,62
19	9982251111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	102,44222	2,30		235,62
		Původní položka					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 021-2016 LC Pod Alicí
Objekt: S001 LC Pod Alicí - oprava
Rozpočet: 01MP LC Pod Alicí - oprava - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: VDP STAVBY, a.s. IČO: 65138333
 Komenského 315 DIČ: CZ65138333
 78815 Velké Losiny

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-6 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-6 000,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 260,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 260,00 CZK

v



dne

315
333

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-6 000,00	100
Cena celkem					-6 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	021-2016	LC Pod Alicí
O:	SO01	LC Pod Alicí - oprava
R:	01MP	LC Pod Alicí - oprava - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-6 000,00
1	R 02	Osazení stáv. ocel. svodnic - 5 m, kompl. Neprováděno - nahrazeno novými svodnicemi : -6,00	ks	-6,00000	1 000,00	-6 000,00
				-6,00000		

Datum	Denní záznamy stavby
16.7.16	DLEŠTÍHO DNE PROBEHU POŘADKŮ A PŘEVZETÍ
	[REDACTED]
	T. Gajdos POLICEK J. H.
	mob. 424523552
	OZVEKNA YZL
	STOPOVATEL PROKLAMUJE, ŽE V OBLASTI STAVBY SE VYKONÁVÁ PRÁCE IKG. ST. [REDACTED]
17.7.16	MECHANIZACE: JCB 4CX - FRYBORŮ Aut.
+12° + 23°	PROV. PRÁCE: přetřeno střeje na stoupa, odkop zeminy a ohru z porodu krumulnice - střed - v km 0,010 - 0,400
	[REDACTED]
17.7.16	MECHANIZACE: JCB 4CX - FRYBORŮ, TUTTA HR - ČMEZU JAU
+15° + 14°	POČ. PRÁCE: 0
17-2	PROV. PRÁCE: ser - prarší plnění stiva v ploše kridou skládky na zu, dovoz ZS, dovoz 0/63 - zpevnění plochy skládky. bc č: 2362
	PRÁCE VČE - kácení stromů v blízkosti skládky - dle účinnosti - vše zrušeno z odkopem a stonáním stromů koryty.
	[REDACTED]
18.7.16	MECHANIZACE: JCB 4CX - FRYBORŮ, TUTTA HR - ČMEZU JAU
+17° + 20°	POČ. PRÁCE: 5 - JUBAŮ Aut., DVA LUDOVÍK, HAZV PÁK, DVA K MUDROV, KOLÁČEK JANOU.
17-2	ODPONE - KOD: 5 x 9 KOD
	PROV. PRÁCE: vyjímání křovin od zu - km 0,500 + km - 2,000. JCB - rovnání skládky a rovnání 0/63 na plochu - včetně položení geotextilie - úměrně tělu. TUTTA - rovnání 0/63 na zpevnění části skládky.
	PRÁCE LČA + pokračuje kácení stromů v prostoru vyhledu v km 0,500 - 0,580 a 1,900 - 1,945
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

ZDE ODTĚMĚTE

WWW.OPTYS.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
20.9.2016	Kontrolní den stavby.
	Stavba probíhá dle 7D. probíhá navržení konečné
	vrstev stávkou 22/63.
	Na základě předchozích zprávy v SD. bude zhotoven
	záměrový list č 1.
	Záměr č 1 - zhotovení pilířů (uší) o tloušce 156 mm
	tlouška od km 0,015
	Záměr č 2 - zhotovení vosa kovací pilky 3x3x2 m
	na vřetěku v geometrii v km 2,14
	Záměr č 3 - kování stávkou v pilce (P) v km 1,3
	7 km > 0,3 m ²
	Záměr č 4 - sarnaca podložka v km 0,525 - 0,575
	- odstraňování potvácí zeminy 12,20 m
	- vřetěka potvácí. pás v délce = 30 m; hl 50-70 cm
	- vřetěka flexibil. potvácí 10 m s
	vřetěka kovování 32/63
	Záměr č 5 - v km 0,0 bude zhotovená stěbátka
	vřetěka o vřetěka 30x7 m; kca 40 m - 0/63
	1 4/8 s vřetěka vřetěka na 14 km
	Záměr č 6 - vřetěka vřetěka ve stěbátka (P) v km = 0,5
	povrch - 4 ks do 50 cm; odlet zeminy na
	vřetěka 20 m celkem 18 m ²
	Záměr č 7 - navíc bude osazeno 6 ks s vřetěka
	stavby vřetěka vřetěka povrch.
	L Vata
	P Měk
	S OHLAŠENÍM NA VÝŠĚ UVEDENÉ LICEPOMĚZ BYLO
	DOKONČENO S ORGANIZÁTOREM PRODUKCE TERÉNU
	DOKONČENÍ PRÁCE. PRÁCE A TO NA 27.10.2016
	16.11.2016
	* OPRAVIL POKRY.